

## Vergadering Algemeen Bestuur

<b>Dossiernummer</b>	307
<b>Vertrouwelijk</b>	Nee
<b>Vergaderdatum</b>	22 februari 2017
<b>Agendapunt</b>	3.1
<b>Omschrijving</b>	Start project Sterke Lekdijk
<b>Organisatieonderdeel</b>	Ingenieursbureau
<b>Eigenaar</b>	Grol (els.van.grol@hdsr.nl), E. van
<b>Portefeuillehouder</b>	P.J.M. Poelmann
<b>Advies commissie</b>	De commissie adviseert om het stuk ter besluitvorming te agenderen in de AB-vergadering van 22 februari a.s. Tijdens de bespreking kwamen veel vragen aan de orde. De commissie verzoekt om nadere concretisering en verduidelijking op de verschillende onderwerpen aan te brengen en om de kaders en uitgangspunten helder in beeld te brengen. Tevens is besproken dat de auditcommissie ook een advies gaat uitbrengen over de financiële aspecten van het voorstel.
<b>Reactie college</b>	Op het voorstel en het startdocument is een concretiseringsslag gemaakt. De aanvullingen en wijzigingen zijn grijs gemarkeerd. In het Startdocument zijn ook de kaders, uitgangspunten en 'spelregels' rondom sturing en verantwoording opgenomen, om scherper aan te geven welke kaders het algemeen bestuur vaststelt bij de start van dit project. Het advies van de auditcommissie is als ingekomen stuk geagendeerd onder agendapunt 8.b.

<b>Geagendeerd</b>	<b>Vergaderdatum</b>
<b>Vergadering Algemeen Bestuur</b>	<b>22 februari 2017</b>
College van dijkgraaf en hoogheemraden	10 januari 2017
Commissie BMZ	31 januari 2017
College van dijkgraaf en hoogheemraden	14 februari 2017

### Toelichting

De Stichtse Rijnlanden staat aan de vooravond van een versterking van de Neder Rijn- en Lekdijk om de veiligheid van een groot deel van de Randstad voor de toekomst te borgen.

Het waterschap moet in de komende jaren richting geven aan de berekende veiligheidsopgave, te weten verbetering van 53,7 kilometer dijk tussen Amerongen en Schoonhoven.

### **Voorgesteld besluit**

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

- 1) In te stemmen met de start van het versterkingsproject Sterke Lekdijk, met als doel om de primaire keringen tussen Amerongen en Schoonhoven te laten voldoen aan de nieuwe wettelijke normen van de Waterwet, welke per 1 januari 2017 van kracht zijn en hiertoe het STARTDOCUMENT vast te stellen met richtinggevende ambities, uitgangspunten en randvoorwaarden;
- 2) Het benodigde krediet voor de uitvoering van de verkenning en planuitwerking voor de deelprojecten, ter grootte van 49 miljoen euro, beschikbaar te stellen aan het dagelijks bestuur volgens een GOP-werkwijze, onder de voorwaarde van jaarlijkse bijstelling van dit krediet in het meerjarenperspectief bij de Voorjaarsnota (zie toelichting);
- 3) De indicatieve financiële programmering (kasreeks) van deelprojecten, zoals beschreven in bijlage 2, vast te stellen en deze jaarlijks bij te stellen bij de behandeling van de Voorjaarsnota.