

Openbare besluitenlijst College van dijkgraaf en hoogheemraden

Datum	14-03-2023
Tijd	10:00 – 13:30
Locatie	Collegezaal
Voorzitter	Jeroen Haan
Secretaris	Cis Apeldoorn
Aanwezig	Jeroen Haan, Els Otterman, Bert de Groot, Nanda van Zoelen, Cis Apeldoorn
Notulist	Els van Buren
DM	1937418

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

3 BESLUITVORMEND DEEL

3.1 Bespreekstukken

3.1.1 Tweede dealkrediet realisatiefase Salmsteke (DM 1935960)

Het was de bedoeling dat in september 2022 het Sterke Lekdijk deelproject Salmsteke Ontkiem! een subsidie-aanvraag uit zou sturen naar het HWBP en het volledige realisatiekrediet tot de beschikking zou krijgen van het dagelijks bestuur. Omdat de stukken in september onvoldoende werden bevonden is dit niet doorgegaan. In december 2022 is opnieuw de cyclus opgestart van het opstellen van de benodigde verbeterde/geactualiseerde stukken. Deze nieuwe cyclus neemt intussen zoveel tijd in beslag dat het project niet meer toekomt met het in juni 2022 door het dagelijks bestuur toegekende (eerste) dealkrediet voor de realisatiefase van € 9,9 mln. Een tweede dealkrediet van € 12,5 mln is nodig om de kosten tot en met september 2023 te kunnen betalen. De nieuwe prognose voor de realisatiefase van het project, uit januari 2023, komt met € 34,5 mln veel hoger uit dan de vorige raming (uit februari 2022) van € 21,8 mln. Omdat de nieuwe raming buiten de bandbreedtel ligt die in 2022 met het algemeen bestuur is gedeeld (€ 21 mln – € 27 mln), moet nu invulling worden gegeven aan het gestelde in het bestuursvoorstel dat op 11 mei 2022 in het AB is behandeld, waarbij is aangegeven dat in zo'n situatie e.e.a. aan het algemeen bestuurs wordt voorgelegd. Daarna kan het dagelijks bestuur het benodigde krediet voor de rest van de realisatiefase toekennen.

Voorgesteld besluit:

Het college wordt voorgesteld:

1. € 12,5 mln ter beschikking te stellen als tweede deelskrediet voor de realisatiefase van het deelproject Salmsteke Ontkiemt!, welk deelskrediet wordt gedekt uit de eerste tranche van het uitvoeringskrediet voor het project Sterke Lekdijk, dat door het algemeen bestuur op 11 mei 2022 is vastgesteld;
2. het algemeen bestuur zo snel mogelijk op adequate wijze te informeren over de verwachte overschrijding van de bandbreedte van het totale realisatiekrediet van het deelproject Salmsteke Ontkiemt!, zoals onder 3.3 is vermeld in het bestuursvoorstel (DM1845575) behorende bij voormeld kredietbesluit van 11 mei 2022.

Besluit: Aangehouden

3.2 Hamerstukken

4 INFORMATIEF DEEL

4.1 Vaststellen besluitenlijst(en)/agenda's e.d.

4.1.1 Vaststellen besluitenlijsten d.d. 7 maart 2023 (DM 1936646 en DM 1936648)

Het college wordt voorgesteld:

- de besluitenlijst (DM 1936646) en de besluitenlijst vertrouwelijk (DM 1936648) d.d. 7 maart 2023 vast te stellen.

Besluit: Conform

4.2 Interne mededelingen

4.2.1 Informatienota activiteiten uitheemse rivierkreeften 2023 (DM 1933729)

Met deze nota informeren we het college over de activiteiten die we in/vanaf 2023 gaan uitvoeren rondom de problematiek van de uitheemse rivierkreeften. Deze activiteiten zijn geïnventariseerd door een ambtelijke interne werkgroep,

bestaande uit collega's van de afdeling Waterbeheer en het programma Gezond Water. We leggen deze nu ter informatie voor aan het college omdat in maart gestart wordt met de wegvangpilot in polder Zegveld en deze activiteit zichtbaar is in ons beheergebied.

Voorgesteld besluit:

Het college wordt gevraagd kennis te nemen van:

- de activiteiten (zie document DM 1935281) die HDSR in 2023 gaat uitvoeren voor de aanpak van de problematiek veroorzaakt door uitheemse rivierkreeften.

Besluit:

Kennis van genomen

4.3 Ingekomen stukken

4.4 Lijst van uitnodigingen

4.5 Uitwisseling n.a.v. strategische- en overige bijeenkomsten

4.5.1 Actualiteiten en Uniezaken

5 Wat verder ter tafel komt/ rondvraag

6 Sluiting

De vergadering wordt om 12.55 uur gesloten.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 maart 2023
Was getekend,

Jeroen Haan, dijkgraaf

Cis Apeldoorn, secretaris