

Bestuursinformatiebrief 8, 2018

30 augustus 2018



Rapportage n.a.v. inspectie zorgplicht primaire keringen

In bestuursinformatiebrief (d.d. 11 januari 2017) is het *algemeen bestuur* geïnformeerd over met name een tweetal veranderingen op het gebied van waterveiligheid, namelijk over de overdracht van de provincie aan het rijk van de rol van toezichthouder voor de primaire keringen en over de nieuwe veiligheidsnormen voor deze keringen. Tevens is daarbij vermeld dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die in de praktijk de toezichthoudende rol in dit kader vervult voor het rijk, in 2018 voor inspectie langs komt bij De Stichtse Rijnlanden. Dat is inmiddels gebeurd en de uit deze audit voortvloeiende [rapportage \(pdf, 171 kB\)](#) (pdf, 171 kB) d.d. 20 juni 2018, is op 28 augustus 2018 door het college behandeld, samen met de [voorgestelde verbeteringen \(pdf, 166 kB\)](#) (pdf, 166 kB) n.a.v. de audit. Het [inspectierapport \(pdf, 171 kB\)](#) (pdf, 377 kB) alsmede de [reactie \(pdf, 68 kB\)](#) (pdf, 68 kB) van het college en het bijbehorende verbeterplan.

Dertiende bestuurlijke voortgangsrapportage project rwzi Utrecht

In deze [rapportage \(pdf, 2.5 MB\)](#) (pdf, 2.5 MB) (over kwartaal 2018-2) wordt de stand van zaken van het project weergegeven voor zover het bestuurlijk relevante ontwikkelingen betreft. Deze ontwikkelingen zijn gerangschikt naar de verschillende projecten (nieuwbouw waterlijn en Poortgebouw) voor de verschillende projectonderdelen politiek-bestuurlijk, projectorganisatie, omgeving, techniek en contract. Ook wordt in het onderdeel Dashboard inzicht gegeven voor wat betreft de scope, budget en prognose, projectrisico's en –beheersing. Verder blikken we vooruit en praten we u bij over de communicatie rond het project.

Kosten voor plaatsing fijnzeven op rwzi Leidsche Rijn gaan mogelijk hoger uitpakken

Onderdeel van het project, dat tot doel heeft de *rwzi's* Maarssen en Maarssenbroek op te heffen en het influënt van deze zuiveringen te behandelen op de rwzi Leidsche Rijn, is het realiseren van fijnzeven. Het *algemeen bestuur* heeft op [4 oktober 2017](#) (agendapunt 4.1) voor het totale project een uitvoeringskrediet ter beschikking gesteld van € 15,8 mln. (inclusief een projectreserve van € 1,5 mln., ca. 10%). Ten behoeve van het fijnzeven wordt een IVOS-installatie geplaatst (installatie verwijdering onopgeloste stoffen). De kosten voor deze installatie lijken nu in de markt hoger te gaan uitvallen dan waar van uit is gegaan bij de kredietraming, onder meer door het innovatieve karakter ervan en ook vanwege een overspannen markt. Het college heeft daarom op 14 augustus jl. besloten om € 0,6 mln. van de projectreserve te benutten om zo de te verwachten extra kosten voor fijnzeven binnen het beschikbare krediet op te kunnen vangen.

Notitie voortgang en (bij)sturing KRW/Gezond Water, 2018

In de commissievergadering SKK van 8 februari 2018 is gevraagd om een overzicht van sturingsmomenten voor het *algemeen bestuur* rond KRW/Gezond water en over de mogelijkheid van een themabijeenkomst voor het AB over dit onderwerp (actiepunt 72 van de actiepuntenlijst). Hiertoe heeft het college op 28 augustus jl. een [notitie \(pdf, 1.1 MB\)](#) vastgesteld, die tevens de

Bestuursinformatiebrief 8, 2018

30 augustus 2018



nodige achtergrondinformatie bevat over de thans geldende kaders in dit verband, alsmede een toelichting op de huidige aanpak.

Eerste regionale klimaattop

Om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden, moeten we in het beheergebied van HDSR samenwerken. Die samenwerking is al in gang gezet in het samenwerkingsverband [Coalitie Ruimtelijke Adaptatie](#) (CRA), maar kan worden verbreed met de acht gemeenten in ons gebied die nu nog niet zijn aangesloten (Lopik, Oudewater, Montfoort, IJsselstein, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist). De aanleiding voor dit alles wordt gevormd door het [Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie](#).

In de CRA werken vanaf 2016 zes gemeenten, de provincie Utrecht, de VRU en De Stichtse Rijnlanden samen aan het nieuwe thema Ruimtelijke Adaptatie. Gestart is met kennis delen, pilots draaien en het thema op de bestuurlijke agenda's te zetten. Samen met het samenwerkingsverband [Winnet](#) (veertien gemeenten) wordt in de maanden juni en juli 2018 een klimaatstresstest uitgevoerd.

Om de samenwerking verder te verbreden en te verdiepen organiseert het college op 28 november 2018 bij het KNMI in De Bilt een klimaattop 'Samen werken aan een klimaatbestendige regio Utrecht in 20150'. De klimaattop is bedoeld voor de dagelijks bestuurders van de veertien Winnet-gemeenten, provincie, VRU en waterschap. Doel is om noodzaak en belang van ruimtelijke adaptatie nog een keer onder de aandacht te brengen, de resultaten van de klimaatstresstesten te delen, ervaringen en kennis m.b.t. (Deltaplan) Ruimtelijke Adaptatie te delen en – zoals gezegd – de samenwerking in de regio voor de komende jaren een stevige impuls te geven.