

Activiteitenplan OAB 2018c

Inleiding

Het activiteitenplan 2018 is gebaseerd op de notitie Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2017 en de door de onderwijsinspectie vastgestelde 13 voorwaarden voor voorschoolse educatie. Op basis van deze voorwaarden is in dit plan een nauwkeurige uitwerking te vinden van activiteiten die plaats vinden in 2018. Per activiteit zijn de afspraken geformuleerd, is(/zijn) de betrokken instelling(en) aangegeven en staan de benodigde bedragen vermeld. Daarnaast is er een extra activiteit nieuw beleid toegevoegd, omdat het jaar 2018 wordt gebruikt als overgangsjaar, waarin in samenspraak met het team Jeugd en de werkgroep OAB een geheel nieuw OAB beleid 2019-2022 wordt opgesteld.

Activiteiten

Nieuw beleid

Interventie	Uitvoering	Planning en kosten
Opstellen nieuw onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 met als aandachtspunten: - VVE aanbod (toeleiding, bereik, borging en subsidiering) - Opbrengsten - Harmonisatie/opstellen visie peuterspeelzaalwerk - Afstemming team Jeugd/CJG en passend onderwijs - Overlegstructuren efficiënt en effectief - Het breder bekijken van OAB dan enkel VVE - Nieuwe doelgroep definitie van het rijk - Evaluatie OAB 2011-2017	Gemeente i.s.m. partners	Medio 2018

Pijler 1: Doelgroep bepaling

Interventie	Uitvoering	Planning en kosten
Het protocol; flyer met handboek signalering en toeleiding van kinderen die baat hebben bij voorschoolse educatie, is up to date en geïmplementeerd door de betrokken partijen. Het protocol is alleen digitaal beschikbaar.	gemeente i.s.m. Verian	1 ^{ste} kwartaal 2018 Nvt

Pijler 2 en 3: Bereik en Toeleiding

Interventie	Uitvoering	Planning en kosten
VVE aanbod voor maximaal 42 kind plekken VVE doelgroepkinderen verspreid over 2 VVE groepen, aangeboden op 3 locaties, 2 in Heerde en 1 in Wapenveld. Het aanbod voldoet aan de wet OKE. ¹	KOM	Doorlopend € 134.845,20
Afnemen van de omgevingsanalyse t.b.v. het stellen van de VVE indicatie	Vérian	Doorlopend € 996,- Zie bijlage 1
In de gaten houden nieuwe ontwikkelingen programma VLOT	Gemeente en uitvoering door Vérian	2018 Nvt.
Actieve signalering en werving van gezinnen/kinderen voor boekstart/boekenpret. Boekenpret: 5 plaatsen in Heerde, 25 in Wapenveld.	Vérian	Doorlopend €0,-

¹ Medewerkers spreken goed Nederlands, Medewerk(st)ers hebben minimaal een PW-3 opleiding en een scholing vroegschoolse educatie gehad, de doelgroepkinderen kunnen ten minste 4

Uitvoeren boekenpret 0-2 jaar volgens de vastgelegde werkwijze in Wapenveld en Heerde.	Bibliotheek	In ieder geval tot eind 2018	€ 0,-
Boekenpret en boekstart koppelen aan actieplan laaggeletterdheid en ouderbetrokkenheid en het nieuwe beleid OAB.	Gemeente ism Verian, KOM	1 ^{ste} kwartaal 2018	€ 0,-
Opstellen en uitvoeren van het PR-plan. Artikelen publiceren schaapskooi en zorgvraagheerde.nl	Gemeente en uitvoering door partners	Doorlopend	Nvt
Informatie over VVE op zorgvraagheerde.nl is actueel en correct	Gemeente	Doorlopend	Nvt
Ouders van kinderen van 2 jaar worden d.m.v. een brief geïnformeerd over mogelijkheden VVE in Heerde	Gemeente	Elke maand	Nvt
Onderzoek uitvoeren naar het waarom van het non-bereik.	Saxion in opdracht van de Gemeente	1 ^{ste} en 2 ^{de} kwartaal 2018	€ 3500 Zie bijlage 2
Aanbevelingen onderzoek non bereik meenemen in nieuw op te stellen uitvoeringsplan	Gemeente	3 ^{de} en 4 ^e kwartaal 2018	Nvt

Pijler 4: Ouders

Interventie	Uitvoering	Planning en kosten
Uitvoeren project ouderbetrokkenheid	KOM ism partners	Doorlopend
Werken met een oudermap voor VVE Thuis	KOM	Doorlopend

Contact leggen met de kerken om samen te werken in de toeleiding	Gemeente ism KOM	1 ^{ste} en 2 ^{de} kwartaal 2018
--	------------------	---

Pijler 7: Interne kwaliteitseisen en externe zorg

Interventie	Uitvoering	Planning en kosten
Organiseren van een VVE dag/avond voor de partners die bij de VVE betrokken zijn. Het thema van de VVE-dag wordt bepaald door de werkgroep OAB (delen expertise)	Werkgroep OAB	3 ^{de} kwartaal 2018 € 1000,- Zie bijlage 2
De VVE aanbieder rapporteert conform de afspraken in de raamovereenkomst aan de gemeente.	KOM	2x per jaar (1 oktober, 1 april) Nvt

Pijler 8: Doorgaande lijn

Interventie	Uitvoering	Planning en kosten
Twee afgevaardigden van KOM Kinderopvang en basisonderwijs dragen zorg voor een nieuw plan doorgaande leerlijn.	KOM Kinderopvang en afvaardiging PO	3 ^{de} kwartaal 2018 Nvt
Opnieuw vormgeven aan de koppelbijeenkomsten voor doorgaande lijn door dezelfde mensen die ook het jaarplan maken. <ul style="list-style-type: none"> - zijn de bestaande koppels goed? - Brede school west, MFA?? - Moeten koppels versterkt? 	KOM i.s.m. IB'ers basisschool Regievoerder: Gemeente	1x per kwartaal Nvt
Warme overdracht <u>met ouders</u> (ook en met speciale aandacht voor doelgroepkinderen die geen	Vérian i.s.m. GGD (scholen?)	1x per kwartaal €2.139,-

gebruik hebben gemaakt van VVE)			Zie bijlage 1
JGZ 0-4 maakt samen met de VVE locaties, afspraken om per organisatie jaarlijks (twee keer) overleg te voeren in het kader van non-bereik van geïndiceerde kinderen en wordt er 2 jaarlijks overleg gehouden rondom de ontwikkelingen van de VVE kinderen. Deze informatie wordt door de JGZ meegenomen in de warme overdracht naar de GGD en het basisonderwijs.	Vérian	2018	€1.351,- Zie bijlage 1
Borging doorgaande lijn wordt opgenomen in het nieuw op te stellen beleidsplan	Gemeente	2018	

Pijler 9: Resultaten

Interventie	Uitvoering	Planning en kosten
Uitvoeren van een lokale monitor. In het eerste kwartaal van 2018 wordt in OAB overleg de datum voor het aanleveren van gegevens vastgesteld.	Gemeente	1 ^{ste} , 3 ^{de} en 4 ^{de} kwartaal 2018 €2.000,- Zie bijlage 2

Pijler 10: VVE coördinatie

Interventie	Uitvoering	Planning en kosten
De gemeente draagt zorg voor agendering van de noodzakelijke onderwerpen ² in het LEA (lokaal educatieve agenda)	Gemeente	Minimaal 1x per jaar Nvt

² 1. Vaststellen doelgroep voorschoolse educatie 2. Wijze toeleiding VVE 3. Organisatie doorlopende ontwikkelingslijn van voor naar voegschoolse educatie 4. Resultaten van voegschoolse educatie

Pijler 11: Systematische evaluatie & verbetering VVE gemeentelijk niveau

Interventie	Uitvoering	Planning en kosten
De resultaten van de lokale monitor van 1 oktober 2017 bespreken met betrokken partijen en n.a.v de uitkomsten afspraken maken over verbetering.	Gemeente	1 ^{ste} kwartaal 2018 Nvt
Bespreken van de voortgang van het activiteitenplan 2018 in de werkgroep OAB en afstemming nieuw OAB beleid	Gemeente	2018 Nvt
Evaluatie werkwijze signalering en toeleiding	Vérian i.s.m. gemeente	Medio 2018 Nvt
Evaluatie boekstart	Bibliotheek	4 ^{de} kwartaal 2018 Nvt
Evaluatie boekenpret	Bibliotheek i.s.m. partners	Medio 2018 Nvt
Uitwerking en voorbereiding van toekomstscenario's voor VVE in de gemeente Heerde	Gemeente	1 ^{ste} kwartaal 2018 Nvt

Bijlage 1: Financiële onderbouwing kosten Vérian

Afnemen omgevingsanalyse bij alle 1-jarige kinderen	€996,-
<p>Aantal geboortes op 31-12-2016: 171</p> <p>Te besteden tijd per kind: 5 minuten</p> <p>171 x 5 min. = 855 min. = 14 ½ uur</p> <p>Uurtarief Jeugdverpleegkundige : €70,-*</p> <p>14 ½ uur x € 70,- = 1.015</p>	

Actieve samenwerking met VVE locaties betreft bereik	€ 1.351,-
<p>Naast de reguliere contacten vanuit de wettelijke taken heeft de Jeugdverpleegkundige 2x per jaar extra contact met VVE locaties rondom het (non) bereik van geïndiceerde kinderen.</p> <p>Daarnaast wordt de ontwikkeling van de kinderen die wel bereikt worden besproken. Deze informatie wordt door de JGZ meegenomen in de warme overdracht naar de basisschool</p> <p>19 uur x €70,-* = € 1.330,-</p>	

Brede warme overdracht	€ 2.139,-
<p>Uitvoering brede warme overdracht in combinatie van zorg en onderwijs van voorschool naar basisschool en van JGZ 0-4 naar JGZ 4-19. In aanwezigheid van de ouders</p> <p>Vanuit de JGZ 0-4 is deze opdracht belegd bij de Jeugdverpleegkundige</p> <p>Uitgangspunt is ongeveer 15 kinderen.</p> <p>1 a 2 kinderen per maand bespreken met de IB-er</p> <p>Per kind 1 uur voorbereiding en 1 uur uitvoering</p> <p>15 x 2uur = 30 uur</p> <p>30 uur a €70,- * = € 2.100,-</p>	

Totale financiering OAB tbv VVE activiteiten

€ 4.445

Bijlage 2: Financiële onderbouwing activiteitenplan VVE:

VVE Dag

€ 1000,-

Koten betreffende:

- Inhuur spreker
- Huur locatie
- Lunch

Uitvoeren onderzoek ' waarom' van non-bereik

€ 3500,-

Vorbereiding en overleg: 12 uur

Dataverzameling (instrument, informatiebrief, bijeenkomst jeugdgezondheid, voorbereiding, uitvoering, nabellen):

- scholen: 24 uur
- consultatiebureaus: 20 uur
- Dataverwerking (invoer en analyses): 40 uur
- Rapportage: 40 uur
- Terugkoppeling: 3 x 4 uur=12 uur

Personele lasten totaal 148 uur ofwel 18,5 dag = 11.628 euro namelijk:

80 uur door Loes Veneklaas = 80 uur x 68 euro =5.440 euro

En 68 uur door Cathy van Tuijl = 68 uur x 91 euro = 6.188 euro

En reiskosten circa 200 euro

Deze kosten worden gedeeld met gemeentes Kampen en Oldebroek

Uitvoeren lokale monitor

€ 2000, -

Vragenlijsten aanpassen (voorbereiden), verspreiden en retour ontvangen → 4 uur

Gesprekken naar aanleiding van de informatie uit de vragenlijsten met partners → 4 uur

Opstellen concept document → 10 uur

Delen bevindingen en komen tot gezamenlijk gedragen aanbevelingen → 4 uur

Opstellen definitief document → 3 uur

Totaal 25 uur a € 80,00 = € 2000, -

Totale financiering activiteitenplan VVE

€ 6.500,-