

**Aan**

Siebre Siebenga

**Van**

Annie Stelma

**Datum**

15 mei 2018

## **Stand van zaken initiatief Tjserkebleek Akkrum**

**Tijdens de commissie ROM van aanstaande donderdag geeft de (voormalig wijkmanager van Akkrum Nes) Annie Stelma samen met voorzitter PB Aize Wijnstra en collega Teun Appelman een toelichting op de stand van zaken planvorming Tjesrekebleek Akkrum.**

**Aanleiding: Vanuit plaatselijk belang Akkrum is sinds 2016 een werkgroep actief met het initiatief voor een herinrichting van de Tsjerkebleek e.o. in Akkrum. De samenwerking van de werkgroep met de gemeente is in een impasse.**

**Aanleiding voor dit initiatief tot herinrichting van Tjerkebleek en omgeving is de uitstraling van het centrum van Akkrum, de benodigde ruimte voor wekelijkse marktactiviteiten en jaarlijkse kermis, het parkeren, de verkeerssituatie en in een latere fase ook noodzakelijke kap van de paardenkastanjes.**

**De grond op Tjerkebleek (rond de kerk) is allemaal eigendom van de kerk. De huidige bruikleenovereenkomst tussen gemeente en kerk voor het organiseren van de wekelijkse markt (door de gemeente) is juridisch niet meer rechtsgeldig op basis van de wet Markt en overheid. De discussie over een andere vorm van verhuur is al anderhalf jaar gaande en sinds kort is ook koop/ verkoop onderwerp van gesprek.**

**De werkgroep Tsjerkebleek is sinds 2016 in overleg met de gemeente over een plan van aanpak en een schetsontwerp. Na het maken van een programma van wensen en een voorlopige schets zijn de plannen in april 2017 tijdens twee bijeenkomsten aan het dorp gepresenteerd door de werkgroep. Een sessie voor aanwonenden en aanliggende bedrijven en een sessie voor het hele dorp. Deze bijeenkomsten verliepen positief. De reacties op plannen werden genoteerd en zouden bij een volgende ontwerpssessie worden beoordeeld, meegenomen en/of verwerkt.**

**Intussentijd werd gerekend aan de kosten van het plan en in november 2017 zou het plan en benodigde financiën op verzoek van wethouder Siebenga worden toegelicht in de commissie ROM. Dit met het doel om in de begroting voor 2018 middelen vrij te kunnen maken voor uitvoering van het plan Tjserkebleek.**

**Zonder aanwijsbare reden is de presentatie in de commissie ROM toen van de agenda verdwenen op verzoek van een raadslid.**

**Vervolgens onstond er discussie tussen leden van de werkgroep en de vertegenwoordigers van de gemeente over voorgang van het plan en de het ontwerp van de Tjerkebleek. Uiteindelijk werd men het wel eens over de rest van het ontwerp, maar voor de directe omgeving van de kerk bleef de onenigheid tussen een groene inrichting of grijze inrichting (gras of stenen). Hierdoor was ook het vertrouwen tussen werkgroepleden en de vertegenwoordiger van de gemeente geschaad. De plannen zijn nog wel bijgeschaafd en aangepast, maar de impasse was niet meer te doorbreken. Dit uiteindelijk plan wordt in de commissie toegelicht door Teun Appelman.**

**Plaatselijk belang Akkrum kwam vervolgens met het voorstel om de regie van het ontwerp voor de Tsjerkebleek vanuit Plaatselijk Belang te laten regelen door een extern adviseur. Plaatselijk belang heeft hiervoor een voorstel gedaan dat in de commissie ROM kan worden toegelicht door de voorzitter van plaatselijk belang Aize Wijnstra. (zie bijlagen)**

**Bij de commissie vergadering is ook college Nico Zeldenthuis aanwezig in verband met de stand van zaken huurcontract Tsjerkebleek en hij heeft via Plaatselijk belang ook een afgevaardigde van het kerkbestuur uitgenodigd voor het beantwoorden van eventuele vragen. (zie bijlagen).**

**Zowel voor de planbegeleiding door een extern adviseur via plaatselijk belang als voor de eventuele aankoop van de grond van de kerk en voor de realisatie van de herinrichtingsplannen zijn middelen nodig van de gemeente. Deze middelen zullen in de begroting voor 2019 worden aangevraagd.**