

RES update

2 december 2019

Voortgang

- 10 oktober Heerenveen raad stelt startdocument vast
- Inhuur voor onderdelen proces ontwerpend onderzoek communicatie

1 afgestemde aanpak ←



- Zorgen & wensen verwerkt:
 - VFG -> breed Bestuurlijk Overleg (Omgevingsvisie, provincie & waterschap)
 - Raden willen concept RES vast stellen → 3 tijdlijnen
 - Verhouding Frysk eigene - overprogrammering? → gericht op eigen doelen

Fryslân

RES Regionale
**Energie
Strategie**

Fryske eigene -> eigen tijdlijnen

RES niet beschouwen als iets extra's, maar o.b.v. eigen opgave en planning:

Heerenveense doelstellingen = klimaatdoelstellingen

2030 49% CO2 reductie
 40% duurzame energie

2050 100 % CO2 reductie,
 energieneutraal

Elke gemeente in Fryslân heeft vergelijkbare doelstellingen.
Hoe nu evt. versnellen en samenwerken in Fryslân?

Fryslân


RES

Regionale
**Energie
Strategie**



Mijlpalen	Wat	Wanneer
A	Concept RES gereed voor besluitvorming	1 maart 2020
B	Concept RES vastgesteld en indienen	1 juni 2020
C	Terugkoppeling doorrekening RESsen door PBL	1 augustus 2020
D	Overeenstemming RES-regio's restopgave	1 oktober 2020
E	RES 1.0 gereed voor besluitvorming	18 december 2020
F	RES 1.0 vastgesteld en indienen	1 maart 2021






Figuur 5 Landschap is de basis, landschappelijke analyse (ref. Energie Ateliers Friesland)


landschapstypologie
en hun kwaliteiten




Energiebouwstenen




Gebiedsopgaven en
meekoppelkansen




Transformatie naar
natuurontwikkeling



Verbetering
stad-land
relatie



Transfor
windbos
+ recrea



voorbeeld van matrix met bouwstenen en ruimtelijke denkrichtingen (scenario's)

Breed betrekken

- 2019 Nov/dec Vonc maakt **communicatie strategie** RES Fryslân
website, factsheet, nieuwsbrieven
- Jan 2020 **Communicatie campagne**
gericht op middengroep - mensen opzoeken, bijv. streekmarkten
- Febr 2020 opzetten **Stakeholder Engagement Platform** (online)
-> gerichte enquêtes en visualisatie
- heel 2020 **Uitrol** communicatieconcept en campagne
om inwoners te betrekken
- Friese Energie Alliantie -> belangenorganisaties
dragen bij aan (RE)Strategie én uitvoering

Fryslân



Regionale
**Energie
Strategie**

RES proces in Heerenveen

1. RES agendapunt van elke Cie ROM vergadering
2. RES proces van betrekken raad – uitwerken in kalender (volgt zsm)

	1. RES Fryslân (tijdlijn)	3. extra RES Heerenveen	2. RaadsCyclus
2019	Wettelijke basis (RWS) vastgesteld door de Raad van Bestuur		
dec			1ste RaadsCyclus update project en administratie
apr 2020	Wettelijke basis is definitief vastgesteld op basis van de Raad van Bestuur	Eerste werksessie "Deel 1: de Raad van Bestuur"	2de RaadsCyclus update
febr	Wettelijke basis is definitief vastgesteld op basis van de Raad van Bestuur	Breite communicatie over project/waardeketen eerste aanvragen	3de RaadsCyclus update
mei 2021	Wettelijke basis is definitief vastgesteld op basis van de Raad van Bestuur	Tweede werksessie "Deel 2: de Raad van Bestuur"	4de RaadsCyclus update
sep	Wettelijke basis is definitief vastgesteld op basis van de Raad van Bestuur	Derde werksessie "Deel 3: de Raad van Bestuur"	5de RaadsCyclus update
nov	Wettelijke basis is definitief vastgesteld op basis van de Raad van Bestuur	Verdergaande werksessies	6de RaadsCyclus update
dec	Wettelijke basis is definitief vastgesteld op basis van de Raad van Bestuur	Verdergaande werksessies	7de RaadsCyclus update
jan	Wettelijke basis is definitief vastgesteld op basis van de Raad van Bestuur	Verdergaande werksessies	8de RaadsCyclus update
feb	Wettelijke basis is definitief vastgesteld op basis van de Raad van Bestuur	Verdergaande werksessies	9de RaadsCyclus update
mar	Wettelijke basis is definitief vastgesteld op basis van de Raad van Bestuur	Verdergaande werksessies	10de RaadsCyclus update
apr	Wettelijke basis is definitief vastgesteld op basis van de Raad van Bestuur	Verdergaande werksessies	11de RaadsCyclus update
mei	Wettelijke basis is definitief vastgesteld op basis van de Raad van Bestuur	Verdergaande werksessies	12de RaadsCyclus update
jun	Wettelijke basis is definitief vastgesteld op basis van de Raad van Bestuur	Verdergaande werksessies	13de RaadsCyclus update
jul	Wettelijke basis is definitief vastgesteld op basis van de Raad van Bestuur	Verdergaande werksessies	14de RaadsCyclus update
aug	Wettelijke basis is definitief vastgesteld op basis van de Raad van Bestuur	Verdergaande werksessies	15de RaadsCyclus update
sep	Wettelijke basis is definitief vastgesteld op basis van de Raad van Bestuur	Verdergaande werksessies	16de RaadsCyclus update
okt	Wettelijke basis is definitief vastgesteld op basis van de Raad van Bestuur	Verdergaande werksessies	17de RaadsCyclus update
nov	Wettelijke basis is definitief vastgesteld op basis van de Raad van Bestuur	Verdergaande werksessies	18de RaadsCyclus update
dec	Wettelijke basis is definitief vastgesteld op basis van de Raad van Bestuur	Verdergaande werksessies	19de RaadsCyclus update
jan	Wettelijke basis is definitief vastgesteld op basis van de Raad van Bestuur	Verdergaande werksessies	20de RaadsCyclus update
feb	Wettelijke basis is definitief vastgesteld op basis van de Raad van Bestuur	Verdergaande werksessies	21de RaadsCyclus update
mar	Wettelijke basis is definitief vastgesteld op basis van de Raad van Bestuur	Verdergaande werksessies	22de RaadsCyclus update
apr	Wettelijke basis is definitief vastgesteld op basis van de Raad van Bestuur	Verdergaande werksessies	23de RaadsCyclus update
mei	Wettelijke basis is definitief vastgesteld op basis van de Raad van Bestuur	Verdergaande werksessies	24de RaadsCyclus update
jun	Wettelijke basis is definitief vastgesteld op basis van de Raad van Bestuur	Verdergaande werksessies	25de RaadsCyclus update
jul	Wettelijke basis is definitief vastgesteld op basis van de Raad van Bestuur	Verdergaande werksessies	26de RaadsCyclus update
aug	Wettelijke basis is definitief vastgesteld op basis van de Raad van Bestuur	Verdergaande werksessies	27de RaadsCyclus update
sep	Wettelijke basis is definitief vastgesteld op basis van de Raad van Bestuur	Verdergaande werksessies	28de RaadsCyclus update
okt	Wettelijke basis is definitief vastgesteld op basis van de Raad van Bestuur	Verdergaande werksessies	29de RaadsCyclus update
nov	Wettelijke basis is definitief vastgesteld op basis van de Raad van Bestuur	Verdergaande werksessies	30de RaadsCyclus update
dec	Wettelijke basis is definitief vastgesteld op basis van de Raad van Bestuur	Verdergaande werksessies	31de RaadsCyclus update