

Project: Heiloo, Onderdoorgang - Projectnr: RM004950 - Opdr.gever: Gemeente Heiloo
 Versie raming: 2.0 - Status: Concept - Opgesteld door: K. Vermeer / M.A. Dijkers

Prijspeil raming: 01-01-17
 Datum raming: 10-04-17

Samenvatting SSK							Versie 3.05a (18 juni 2014)					
	Kostengroepen				Voorziene kosten	Risicoreservering	Totaal					
	Kosten categorieën	Directe kosten Benoemd	Directe kosten Nader te detaileren	Indirecte kosten								
Investeringskosten (indeling naar categorie):												
Bouwkosten	€	1.152.725	€	86.454	€	363.853	€	1.603.032	€	80.152	€	1.683.184
Vastgoedkosten	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Engineeringskosten	€	240.455	€	-	€	-	€	240.455	€	12.023	€	252.478
Overige bijkomende kosten	€	48.091	€	-	€	-	€	48.091	€	2.405	€	50.496
Subtotaal investeringskosten	€	1.441.271	€	86.454	€	363.853	€	1.891.578	€	94.579	€	1.986.157
Objectoverstijgende risico's									€	99.308	€	99.308
Investeringskosten deterministisch	€	1.441.271	€	86.454	€	363.853	€	1.891.578	€	193.887	€	2.085.465
Scheeffte									€	-	€	-
Investeringskosten exclusief BTW							€	1.891.578	€	193.887	€	2.085.465
BTW (= niet meegenomen)							€	-	€	-	€	-
Investeringskosten exclusief BTW							€	1.891.578	€	193.887	€	2.085.465
Investeringskosten exclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 2,5% en looptijd van 1 jaar											€	2.085.465
Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten exclusief BTW tussen							€	1.459.825	en	€	2.711.104	
Variatiecoëfficiënt									30%			