

2020

2021

2022

2023

2024

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2


Q3

Q4

Q1

Financiële besluitvorming

Besluitvorming




Bestemmingsplan

Uitvoeren onderzoeken en opstellen ontwerp bestemmingsplan




4 jan Start ter inzage legging OBP

Ter inzage legging, beantwoorden zienswijzen en vaststelling BP



11 mei Start ter inzage legging BP

Ter inzage legging BP en beroepstermijn



22 juni Start beroepstermijn


Contract

Opstellen



Aanbesteding

Aanbesteding



Uitvoering

Uitvoering

