



MOTIE

Motie bij: (in te vullen door griffie)	Agendapunt 5 Programmabegroting 2024
Onderwerp	Addendum Actualisatie kosten Aansluiting A9 bij Heiloo.
Aanhef	De raad van de gemeente Heiloo in vergadering bijeen op 6 november 2023
Inhoud	De raad, Gehoord de beraadslagingen overwegende dat, • In de Q3-Q4 2021 Rapportage Aansluiting A9 bij de stand van zaken staat: <i>"In Q3 van 2023 zal een nadere analyse plaatsvinden op het huidig budget, gemaakte kosten en de mogelijke verwachtingen in relatie tot gestegen prijzen, van energie en materialen/grondstoffen"</i> • In de Q1-Q2 2022 Rapportage Aansluiting A9 daaropvolgend staat: <i>"... is het de vraag of de huidige beschikbare budgetten toereikend zullen zijn voor de realisatie van het project" én ook dat: "Een van de dilemma wordt de vraag: wat is een goed moment om de budgetten te actualiseren naar de laatste inzichten in de prijspeilontwikkelingen"</i>.

-
- In de Q3-Q4 2022 Rapportage Aansluiting A9 staat vervolgens onomwonden: *“Het beschikbare budget is gebaseerd op prijspeil 2021. De verwachting is dat het beschikbare budget onvoldoende is om het project te kunnen realiseren”*.

Overwegende dat:

- er sinds 2021 geen kostenactualisatie van de Aansluiting A9 heeft plaatsgevonden;
- zowel in het Investeringsoverzicht als in de Begroting 2024 ten aanzien van de Aansluiting A9 wordt uitgegaan van cijfers uit 2021;
- de inflatiestijging sinds het begin van de Oekraïne-oorlog in februari 2022 het hoogst is sinds 1975 (inflatie 2022 was ruim 10%, 2023 bijna 6% en de kosten voor asfalt/bitumen zijn sinds 2021 met 45% gestegen, bron Bouwend Nederland);
- er weliswaar met aannames wordt gewerkt die altijd kunnen afwijken van het feitelijke bedrag, maar dat dit op een begroot bedrag van vele tientallen miljoenen tot verstrekende financiële consequenties kan leiden;
- dit soort consequenties juist in financieel onzekere tijden onverantwoord zijn;
- het BBV eist dat: *“...dat onderzoek wordt gedaan naar de realiteit van de raming, waarbij de begroting en meerjarenraming uiteraard volledig dient te zijn”*
- de gemeenteraad niet belemmerd mag worden in haar kaderstellende en controlerende taak;
- er voor het doorrekenen van verschillende scenario's voor de Begroting 2024 spreadsheets beschikbaar zijn die een snelle doorrekening mogelijk maken.

Conclusie

De raad roept het college op

- een tweede scenario voor de Begroting 2024 door te rekenen op basis van de totale kosten voor de Aansluiting A9 van 60 miljoen euro (in plaats van 46 miljoen);
- de uitkomsten hiervan voor 15 november 2023 als Addendum bij de Begroting 2024 ter beschikking te stellen aan de gemeenteraad.

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie	zetels	V00R	TEGEN
Heiloo2000	5		
PvdA	3		
VVD	3		
D66	3		
GBH	2		
CDA	2		
Heiloo Lokaal	1		
TOTAAL	19		

Ondertekend door de volgende fracties:

Heiloo-2000		GBH	
PvdA		CDA	
VVD		Heiloo Lokaal	
D66			