

Aan de gemeenteraad

Domein	: BOR	Zaaknummer	: Z24 167968
Team	: Procesregie	Bijlage(n)	: 1
Contactpersoon	: Rob Jongenburger	Verzenddatum	: 11 april 2024

Onderwerp : Uitvoeringsprogramma Verbetering Stationsomgeving

Geachte leden van de raad,

Met deze brief informeren wij u over het concept 'Uitvoeringsprogramma Verbetering Stationsomgeving', zie de bijlage bij deze brief. Met deze informatie kunt u in het proces richting de kadernota 2025 keuzes maken uit de verschillende onderdelen van het Uitvoeringsprogramma.

Stappenplan

De verbetering van het stationsgebied willen wij stap voor stap oppakken door het uitvoeren van een aantal deelprojecten. De deelprojecten zijn het resultaat van participatie en ambtelijke toetsing op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. De gemeente zal zelf een aantal deelprojecten uitvoeren. Andere projecten worden in samenspraak met gemeente door ProRail uitgevoerd. Deze deelprojecten staan hieronder kort benoemd.


De deelprojecten *samen* zorgen ervoor dat het functioneren en het aanzien van het station en de omgeving verbetert. Het resultaat is een volwaardiger entreegebied waar de bezoeker zich welkom voelt.

Participatie en onderzoek

In de afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken (zoals enquêtes) uitgevoerd. Daarnaast is er met veel belanghebbenden en eigenaren in het gebied gesproken. We stellen daarom voor op dit moment geen overkoepelend participatieplan uit te voeren. We willen per deelproject gericht afstemmen met de direct belanghebbenden over de wijze van de concrete uitvoering van het betreffende deelplan.

Deelprojecten van de gemeente

In onderstaand kaartje staan alle mogelijke deelprojecten weergegeven. Daaronder leest u een korte toelichting op de deelprojecten. Voor het complete Uitvoeringsprogramma Verbetering Stationsgebied verwijzen wij u naar de bijlage.



Deelprojecten die de gemeente in 2024 en 2025 kan uitvoeren:

- **Fietsoverlast in het gebied beperken door het tijdelijk aanbrengen van extra fietsparkeerplekken en handhaving op verkeerd geplaatste fietsen**
 Er is door de raad geld beschikbaar gesteld om het aantal fietsparkeerplekken direct bij het station uit te breiden met circa 400 plaatsen. Deze uitbreiding zal naar verwachting in de tweede helft van 2025 gereed zijn. Tot die tijd kan de gemeente extra fietsparkeerplekken organiseren, bijvoorbeeld in het gebied tussen het spoor en de Vomar. Hiermee kan het aantal fietsen die buiten de rekken staan zoveel mogelijk beperkt worden. Door dit geboden alternatief is het mogelijk om verkeerd geplaatste fietsen (zoals voor de Vomar en het Kruidvat) te verwijderen.
- **Autoluw maken van Stationsweg en Stationsplein**
 Met een verzinkbare paal kunnen wij het stationsgebied oost autoluw maken. Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid en de uitstraling van het gebied. Het wordt veiliger en aantrekkelijker voor voetgangers en fietsers. Er is alleen bestemmingsverkeer mogelijk.
- **Kwaliteitsverbetering verblijfsruimte**
 Het gebied krijgt een aantrekkelijke, gezonde, sfeervolle uitstraling door te vergroenen en fris straatmeubilair toe te voegen.
- **Vergunnen van (corona)terrassen**
 Doel is het verbeteren van de kwaliteit van de buitenruimte en ondernemers te faciliteren om hun terrassen uit te breiden waardoor er meer levendigheid ontstaat. Recentelijk is er een concept 'Nadere regeling terrassen 2024' opgesteld. U wordt hierover apart geïnformeerd.

Deelprojecten die ProRail uitvoert in samenwerking met gemeente

De regie voor de verschillende deelprojecten die verband houden met het station ligt bij verschillende partijen:

- Uitbreiding fietsparkeren direct rond het station ca. 400 fietsparkeerplekken (ProRail/gemeente);
- Vernieuwen perronkap (ProRail);
- Vernieuwen OV-fietsboxen (NS);
- Aanpassen spoorwegovergang Stationsweg tevens toegang perron (ProRail);
- Kiss & Ride plek faciliteren (gemeente; integratie in herinrichting Zeeweg en in stationsgebied west).

Raakvlakproject herinrichting Stationsweg en Zeeweg

De herinrichting van de Stationsweg en Zeeweg betreft een raakvlakproject. U bent hierover apart geïnformeerd. Er is vanuit de overige deelprojecten periodiek afstemming met de projectleider van dit raakvlakproject.

Financiën

Er is voor de herinrichting van het stationsgebied een globale raming opgesteld van de deelprojecten. Deze dient als indicatief bedrag om in de begroting keuzes te kunnen maken. Zie hiervoor bijlage 3 van het Uitvoeringsprogramma. Het budget voor de structurele uitbreiding van de fietsparkeerplekken is € 600.000 (investeringsnummer 7211304). Indicatie van het nog benodigde budget voor de overige deelprojecten en begeleiding hiervan is € 305.000 eenmalig in 2024 en € 3.000 per jaar voor het beheer en onderhoud. Subsidiekansen voor de projecten worden nog nader onderzocht.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo



J. van den Beij-Veenstra
gemeentesecretaris



M. ten Bruggencate
burgemeester