

D66 Heiloo



HEILOO LOKAAL



GEMEENTE HEILOO	
2020	000099
INGEK: - 8 JAN 2010	
AFD:	mede-advies
PB Griffioen cc college	

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heiloo
Raadhuisplein 1
1850 AA Heiloo

CC: Gemeenteraad Heiloo

Datum: 31 december 2019

Betreft: Vragen nav. de memo "Voortgang project Aansluiting A9 Heiloo",
d.d. 5 december 2019.
(ex artikel 33 Reglement van Orde aan het college van B&W)

Geacht College,

Op 8 november 2019 heeft een overleg van de Stuurgroep Aansluiting A9 Heiloo plaats gevonden. Het college van B&W heeft de gemeenteraad van Heiloo tot op heden niet geïnformeerd over hetgeen in dit overleg besproken is.

Inmiddels beschikt de gemeenteraad uit informele bron over een memo van het Projectteam Aansluiting A9 aan de Stuurgroep Aansluiting A9 Heiloo. Uit dit op 5 december 2019 opgestelde memo blijkt dat de Stuurgroep Aansluiting A9 Heiloo, tijdens het Stuurgroepoverleg van 8 november 2019 te Haarlem, het projectteam gevraagd heeft "kort weer te geven wat de stand van zaken en wat de aanpak is van het project in de komende periode".

Het memo roept bij ons vragen op, die we aan het eind van deze brief stellen. We hechten er aan te benadrukken, dat het ons niet gaat om de vraag of de aansluiting van de A9 wenselijk is of niet, daarover heeft iedere fractie een eigen genuanceerde mening. Het gaat ons om twee zaken: de manier waarop de gemeenteraad over dergelijke belangrijke ontwikkelingen wordt geïnformeerd en de mogelijkheden die de gemeenteraad feitelijk heeft om de gemeentelijke financiën te beheersen.

Wij -D66 Heiloo, Gemeentebelangen Heiloo, Heiloo Lokaal en de PvdA Heiloo- zijn verrast in dit memo te lezen dat de Stuurgroep Aansluiting A9 Heiloo reeds heeft gekozen voor de aanpak de Aansluiting A9 te realiseren. De Stuurgroep blijkt de optie de aansluiting *niet* te realiseren, reeds te hebben verworpen. Dit alles zonder kennisgeving aan en/of afstemming met de gemeenteraad van Heiloo.

Informatievoorziening

We zijn teleurgesteld dat de gemeenteraad hierover niet is geïnformeerd. We hebben de afgelopen tijd op verschillende manieren onze behoefte aan juiste, tijdige en volledige informatie over dergelijke ontwikkelingen kenbaar gemaakt. Het gaat hier om een project waarvan nu reeds vast staat dat de realisatie ervan veel duurder zal zijn dan eerder verwacht en begroot.

Zeker omdat de gemeente Heiloo sinds de Wijzigingsovereenkomst de opdrachtgever/penvoerder van het project Aansluiting A9 Heiloo is, zijn de financiële risico's voor de gemeente Heiloo groot. We vinden dat we over dergelijke ontwikkelingen pro-actief moeten worden geïnformeerd.

Financiële aspecten

In het memo van het projectteam van 5 december staat onder het kopje Financiën :

'De uiteindelijke hoogte van de financiële impact is nu nog niet te bepalen, omdat die in grote mate afhankelijk is van de uitkomsten van de onderzoeken en de bijpassende maatregelen.'

We snappen die onzekerheden heel goed.

Ondanks die onzekerheden heeft de Stuurgroep, blijkens het memo, op 8 november unaniem besloten optie 3 zijnde het stoppen van het project, niet te overwegen. Blijkbaar was dit ook de opvatting van het college van Heiloo.

Vragen

Naar aanleiding hiervan verzoeken wij het college van B&W om antwoord op de volgende vragen (ex artikel 33 Reglement van Orde aan het college van B&W):

1. Onderschrijft het college de door het projectteam vastgestelde onzekerheden over de financiële risico's? Gaarne een toelichting.
2. Op welke manier worden de extra kosten verdeeld over de projectpartners? Welk deel hiervan komt ten laste van de gemeente Heiloo?
3. Op grond van welke overwegingen vindt het college het verantwoord om reeds nu, gegeven de in het memo genoemde onzekerheden, te stellen dat de realisatie sowieso (dus ongeacht de kosten) moet plaatsvinden? Gaarne een toelichting en onderbouwing.
4. In hoeverre acht het college zich formeel, moreel of in welke andere vorm ook, gebonden aan het besluit van de Stuurgroep van 8 november j.l.? Gaarne een toelichting.
5. Waarom heeft het college de gemeenteraad niet over dit besluit geïnformeerd?
6. Nu het vaststaat dat er meerkosten zullen ontstaan bij de realisatie van de aansluiting A9, zal het college daarvoor een extra kredietaanvraag moeten doen alsmede een extra voorziening moeten treffen, ook al staat de hoogte van de overschrijding nog niet vast. Wanneer wil het college met een verzoek hiertoe aan de gemeenteraad komen?

7. Als de hoogte van de overschrijding onzeker is, en daardoor niet is uit te sluiten dat de realisatie de draagkracht van de gemeente te boven gaat, verzoeken wij het college dat ook optie 3 (het project stoppen) moet worden uitgewerkt, zodat we een afgewogen keuze kunnen maken tussen de drie opties.

Uw reactie op bovenstaande vragen ontvangen wij graag binnen de in het RvO gestelde termijn van 30 dagen.

Met vriendelijke groet,

F. Hopman	D66 Heiloo
E. de Jong	Gemeentebelangen Heiloo
T. Valkering	Heiloo Lokaal
K. Hemminga	PvdA Heiloo

Van: Info Heiloo
Onderwerp: art 33 vragen D66 GBH PvdA Heiloo Lokaal : Aansluiting A9 Heiloo;
Bijlagen: 20191226 Art. 33 vragen Stuurgroep Aansluiting A9 versie 31 december DEF.docx

Van: Gemeentebelangen Heiloo [<mailto:gemeentebelangenheiloo@gmail.com>]

Verzonden: dinsdag 31 december 2019 15:36

Aan: Bestuurssecretariaat Heiloo <Bestuurssecretariaat@Heiloo.nl>; Griffie Gemeente Heiloo <griffie@Heiloo.nl>

CC: Fons Hopman (d66fonshopman@hotmail.com) <d66fonshopman@hotmail.com>; ko. hemminga@gmail.com (ko.hemminga@gmail.com) <ko.hemminga@gmail.com>; Tijmen Valkering <t.valkering@quicknet.nl>; (rp.vansplunteren@quicknet.nl)' <rp.vansplunteren@quicknet.nl>; c.w.m.konijnraad@icloud.com; Hessel Hiemstra (jhhiem@quicknet.nl) <jhhiem@quicknet.nl>

Onderwerp: Aansluiting A9 Heiloo; art 33 vragen

Geacht college,

Op 8 november 2019 heeft een overleg van de Stuurgroep Aansluiting A9 Heiloo plaats gevonden.

Wij - D66 Heiloo, Gemeentebelangen Heiloo, Heiloo Lokaal en PvdA Heiloo- beschikken inmiddels uit informele bron over een memo van het Projectteam Aansluiting A9 aan de Stuurgroep Aansluiting A9 Heiloo (bijgaand) waaruit blijkt dat er in bovengenoemd Stuurgroepoverleg een aantal scenario's besproken is.

Een en ander roept bij ons vragen op, die we (ex artikel 33 Reglement van Orde aan het college van B&W) bij deze aan het college voorleggen.

Met vriendelijke groet,

F. Hopman	D66 Heiloo
E. de Jong	Gemeentebelangen Heiloo
T. Valkering	Heiloo Lokaal
K. Hemminga	PvdA Heiloo