

Aan de gemeenteraad
cc College van B&W
cc Pers

DATUM 28 mei 2019
ZAAKNUMMER 426849
BEHANDELD DOOR E. Heerschop
TELEFOON (035) 629 2577
UW KENMERK
BIJLAGEN
BETREFT Voortgang en aanpak onderzoek verbinding Oost en Centrum

Geachte dames en heren,

In de commissievergadering Ruimtelijke Ordening en Wonen van 15 mei jl. heeft een groot aantal commissieleden aangegeven graag op zo kort mogelijke termijn de aanpak en voortgang van het onderzoek naar de verbetering van de verbindingen tussen Oost en het centrum te willen ontvangen. Tevens hebben de bewoners van Oost aangegeven graag snel met het onderzoek te willen starten.

We hebben de signalen uit de commissie en van de bewoners goed gehoord en ook hebben we de wens tempo te maken met het onderzoek. Dit biedt de bewoners uit Oost maar ook het project Stationsgebied snel de gewenste duidelijkheid. Daarom is het onderzoek naar de verbindingen deze week van start gegaan.

Op maandag 27 mei heeft er overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de bewoners uit Oost voor een eerste verkenning naar een onderzoeksbureau, een projectleider en een eerste opzet voor het onderzoek. Volgende week woensdag staat een afspraak gepland om samen met meerdere vertegenwoordigers van bewonersverenigingen uit Oost tot een definitieve onderzoeksopzet te komen. In de bijlage bij deze brief treft u het volledige stappenplan en de planning aan van het onderzoek.

De inzet is het uitvoeren van een gedegen onderzoek naar de verbetermogelijkheden van de verbinding tussen Oost en centrum. Dit is een novum voor de gemeente Hilversum, want een dergelijk onderzoek is nog nooit op deze schaal uitgevoerd.

Het streven is de rapportage begin september gereed te hebben en deze in oktober in de commissie en de raad te bespreken. We willen graag onderstrepen dat voor de behandeling van de resultaten van het onderzoek in de raad, geen werkzaamheden aan het nieuwe stationsgebied worden uitgevoerd.

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

D. Emmer

de burgemeester,

P.I. Broertjes



Bijlage “Stappenplan onderzoek verbinding Oost en Centrum”

27 mei	- Voorbespreken opzet onderzoek met vertegenwoordigers Oost
5 juni	- Opzet onderzoek vaststellen met Oost
3 ^e week juni	- Offerte van en opdracht aan onderzoeksbureau
Juni en juli	- Uitwerken opdracht • Ideeën ophalen bij vertegenwoordigers • Toetsen aan mogelijkheden bij gemeente • Rapportage opstellen met schetsen
2 ^e week augustus	- Bespreking met vertegenwoordigers Oost
4 ^e week augustus	- Aanscherpen rapportage en schetsen
1 ^e week september	- Opleveren rapportage en schetsen
	- Presentatie adviezen uit rapportage aan Oost
10 september	- Eindrapport behandeling in B&W
2 oktober	- Rapportage behandeling in commissie
16 oktober	- Rapportage behandelen in raad