

Aan leden van de Gemeenteraad en commissieleden
cc. college van B&W
cc. pers

BEZOEKADRES:
RAADHUIS
DUDOKPARK 1
TELEFOONNUMMER 14035
WWW.HILVERSUM.NL

DATUM 26 juni 2019
ONS KENMERK
BEHANDELD DOOR E. van Rossum
TELEFOON (035) 629 2360
BIJLAGEN -
BETREFT Vertraging nieuwbouw regionale meldkamer politie

Geachte dames en heren,

Via deze brief informeer ik u over het bericht dat ik heb ontvangen over de vertraging van de nieuwbouw van de regionale meldkamer.

Vertraging nieuwbouw regionale meldkamer politie

In 2018 is het besluit genomen om de gemeenschappelijke meldkamer Midden-Nederland samen met de politie in het centrum van Hilversum te huisvesten. Hiervoor moet het huidige politiepand op de Groest plaats maken voor nieuwbouw. Uit onderzoek in het afgelopen jaar is bij de projectleiders van de meldkamer gebleken, dat het huidige plan alleen gerealiseerd kan worden met een behoorlijke vertraging, vermoedelijk zo'n 24 maanden.

De ontstane vertraging komt voort uit nadere onderzoeken die in de afgelopen periode zijn uitgevoerd op het terrein aan de Groest in Hilversum. Naast deze onderzoeken zijn ook alle eisen en wensen in kaart gebracht waaraan het nieuwe gebouw inclusief een moderne meldkamer moet voldoen. Uit deze studies blijkt dat de complexiteit van het gehele project groter is dan gedacht. De belangrijkste veroorzakers van de vertraging zijn de sloop en de nieuwbouw in het Hilversumse centrum en de noodzakelijke ondergrondse parkeervoorziening. De politie, als opdrachtgever van de nieuwbouw regionale meldkamer, gaat kritisch kijken naar het plan. Wanneer hierover een definitief besluit genomen is, wordt dit door de politie gecommuniceerd.

Ik ga er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
de burgemeester van Hilversum

P.I. Broertjes