

200121 _ Begroting proces

Scenario I

Kunstabudget		€	200.000
waarvan te communiceren kunstabudget richting kunstenaars	€	180.000	
waarvan onvoorzien	€	20.000	
waarvan honorarium ca 20% (o.b.v. richtlijn Rijksbouwmeester)	€	36.000	
waarvan uitvoering	€	144.000	
Proces		€	45.000
waarvan 3 schetsontwerpen a 5.000 per schets	€	15.000	
waarvan begeleiding	€	20.000	
waarvan kosten werving & basiscommunicatie (scenario I)	€	5.000	
waarvan onvoorzien	€	5.000	

Scenario II, inclusief fondsenwerving

Kunstabudget		€	400.000
waarvan te communiceren kunstabudget richting kunstenaars	€	360.000	
waarvan onvoorzien	€	40.000	
waarvan honorarium ca 17%	€	41.000	
waarvan uitvoering	€	319.000	
Proces		€	60.000
waarvan 3 schetsontwerpen a 5.000 per schets	€	15.000	
waarvan begeleiding inclusief fondsenwerving	€	25.000	
waarvan kosten werving klankbordgroep & uitvoerige communicatie (scenario	€	15.000	
waarvan onvoorzien	€	5.000	

Scenario III, inclusief fondsenwerving

Kunstabudget	
nader te bepalen, startende bij 400.000	
Proces	
vergelijkbaar met scenario II	

Voor alle opties geldt: spreiding kosten over 2020-2024 mogelijk, ofwel als investering in te boeken; onderhoudsbudget ramen vanaf 2024