

Project Voltooing De Groene Schakel, beschikbaar stellen aanvullend krediet.

Het college van B&W heeft 15 december 2020 besloten een extra krediet van € 286.000,-- beschikbaar te stellen om het project Voltooing De Groene Schakel uit te kunnen voeren en legt dit voor aan de gemeenteraad. De totaalkosten voor de gemeente Hilversum in het project worden nu geraamd op een bedrag van € 1.551.000,--. Dit is nog steeds ruim onder de € 1.725.000,-- die voor dit project zijn opgenomen in de meerjarige begroting.

Tot nu toe heeft de gemeente € 1.265.000,-- beschikbaar gesteld. Eind 2020, drie jaar later is er beter zicht op de uiteindelijke kosten en vraagt het college een extra krediet van €286.000,-- ter beschikking te stellen.

De provincie Noord-Holland is opdrachtgever van het project, waarin ook het Goois Natuurreservaat en de gemeenten Laren en Hilversum participeren.

Met dit extra krediet kunnen de recreatieve voorzieningen in Anna's Hoeve en de lang gewenste ontbrekende de Groene Schakel om de natuurgebieden in het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug met elkaar te verbinden, gerealiseerd worden.

Bij het uitwerken van het voorlopig ontwerp naar het definitief ontwerp bleken de geraamde kosten hoger dan het beschikbare budget. De stuurgroep Voltooing De Groene Schakel heeft daarom op 5 november jl. besloten een aantal projectonderdelen aan te passen en de projectpartners een aanvullende bijdrage te vragen om het project uit te kunnen voeren. De aanpassingen worden verwerkt in het definitief ontwerp, dat begin 2021 met eerder bij het project betrokken bewoners en partijen wordt gedeeld. De start van de uitvoering is gepland na de zomer 2021.