

Raadsinformatiebrief

Van	Burgemeester en Wethouder/Burgemeester	Zaak nr.	1083606
Aan	Gemeenteraad	RIB nr.	2022-40
Portefeuillehouder	K.J. Walters	Datum	7 juni 2022
Informatie bij	Marc Dols	Tel. nr.	(035) 629 22 37

Onderwerp

Tussentijdse evaluatie Corona Herstelagenda

Kernboodschap

Op 6 oktober 2021 heeft de gemeenteraad de Hilversumse Corona Herstelagenda (oktober 2021 – oktober 2022) (CHA) vastgesteld. Middels voorliggende raadsinformatiebrief informeren wij u over de voortgang van de maatregelen uit deze agenda.

Aanleiding

Middels de Corona Herstelagenda zetten we samen met onze partners in de stad in op een duurzaam herstel van de negatieve effecten van de coronacrisis. Dit alles met als doel om een impuls te geven aan de Hilversumse samenleving om de toenemende kansenongelijkheid en tweedeling als gevolg van corona een halt toe te roepen. Zo dragen we bij aan een gezond en sterk Hilversum voor de komende jaren, zowel vanuit sociaal als economisch perspectief. De agenda is een mix van maatregelen uit de crisisperiode die doorlopen in de herstelperiode, en nieuwe maatregelen die bijdragen aan een duurzaam herstel. De agenda kent een looptijd van oktober 2021 tot oktober 2022. Bij het vaststellen van de Corona Herstelagenda is een tussentijdse evaluatie toegezegd.

Consequenties

In de herstelagenda zijn in totaal 31 herstelmaatregelen beschreven (inclusief het amendement 'investeer in vrijwilligerswerk'), verdeeld over zeven zogenaamde 'groene lijnen' (thema's). Daarnaast zal bij de evaluaties van de herstelagenda ook worden ingaan op de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs vanwege de raakvlakken met coronaherstel.

Zoals kenmerkend voor het verloop van de coronacrisis is de herstelagenda vastgesteld in een periode van onvoorspelbaarheden. De onvoorspelbaarheden die we hebben onderscheiden zijn: (1) de duur van de coronacrisis, (2) de volledige omvang van de impact van corona op de samenleving, (3) de mate waarin wij als overheid herstel moeten initiëren ten opzichte van herstel dat vanzelf gaat en (4) de beschikbaarheid van (externe) financiering. Voor wat betreft de eerste drie onvoorspelbaarheden geldt dat deze nog steeds een grote mate van onzekerheid vormen. De toekomst is nog steeds onvoorspelbaar en een besmettelijkere variant kan zich nog steeds voordoen met alle gevolgen van dien. Ook zien we dat de opgelopen schade zich niet overal even snel herstelt als werd verwacht en wordt sommige schade versterkt door de energiecrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Bovendien heeft het uitvoering geven aan de gevolgen van deze nieuwe crises een nieuwe, vijfde onvoorspelbaarheid gevormd, namelijk de beschikbaarheid van de ambtelijke organisatie voor onder meer het uitvoeren van enkele van de herstelmaatregelen. Aan de andere kant bevinden we ons op het moment van schrijven wel in rustiger vaarwater doordat de heersende omikron-variant een milder ziektebeeld kent waardoor de directe omvang van de coronacrisis is gematigd. De vierde onvoorspelbaarheid over de beschikbaarheid van (externe) financiering voor de maatregelen uit de herstelagenda is wel verzacht doordat de financiële bijdrage van het Rijk in de circulaires in 2021 hier voldoende dekking voor bood. Al met al zijn de herstelmaatregelen dusdanig duurzaam ingestoken dat er op dit moment geen aanpassingen noodzakelijk zijn.

Na vaststelling van de herstelagenda is begonnen met de uitvoering van de diverse herstelmaatregelen. Enkele herstelmaatregelen zijn reeds afgerond. De meeste herstelmaatregelen kennen echter een langere looptijd en bevinden zich in de aanloopfase of staan aan het begin van de uitvoeringsfase. De huidige tussentijdse evaluatie is daarom gericht op het geven van een procesupdate op hoofdlijnen.

In de evaluatie onderscheiden we 4 statussen:

Afgerond	Uitvoering van de herstelmaatregel is afgerond
Volgens planning	Uitvoering van de herstelmaatregel ligt op koers voor afronding in Q3 2022
Vertraging voortraject	Uitvoering van de herstelmaatregel heeft vertraging opgelopen in het voortraject maar ligt op koers voor afronding in Q3/Q4 2022 met enige aanpassingen in de planning
Gepauzeerd	Uitvoering van de herstelmaatregel is gepauzeerd vanwege personele bezetting

De financiële middelen voor de Corona Herstelagenda en de onttrekkingen uit de reserve Corona Herstelagenda zijn in de voorjaarsnota toegelicht en verwerkt.

Vervolgtraject

De uitvoering van de herstelagenda loopt in principe tot oktober 2022. Bij enkele maatregelen geldt dat vanwege de opgelopen vertraging in het voortraject de uitvoering van de maatregel doorloopt tot en met het vierde kwartaal van 2022. Een eindevaluatie volgt in het najaar van 2022. In de eindevaluatie zullen we nader ingaan op de tot dan toe behaalde resultaten van de herstelmaatregelen en de periode na afloop van deze herstelagenda.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera

dr. ir. G.M. van den Top

Bijlage(n):

1. Tussentijdse evaluatie Corona Herstelagenda (oktober 2021 - oktober 2022)

Deze raadsinformatiebrief is digitaal beschikbaar op [internet](#) onder "Vergaderstukken", B en W-vergadering van 7 juni 2022.