

Raadsinformatiebrief

Van	Burgemeester en Wethouders	Zaak nr.	515617
Aan	Gemeenteraad	RIB nr.	2019-10
Portefeuillehouder	M.W. Jaeger	Datum	27 februari 2019
Informatie bij	Marlien de Kruijf	Tel. nr.	035-629 2452

Onderwerp

Voortzetting plaatsing struikelstenen

Kernboodschap

Op 24 juni 2015 besloot de gemeenteraad om het college op te dragen om opdracht te verlenen aan de Stichting Instandhouding Joods Erfgoed Gooi en Vechtstreek voor het plaatsen van 750 struikelstenen in Hilversum. In de jaren 2015-2017 zijn er 272 struikelstenen geplaatst. De resterende 408 stenen moeten nog worden geplaatst. In 2018 en 2019 zijn hierover gesprekken gevoerd met de Stichting Instandhouding Joods Erfgoed Gooi en Vechtstreek. De stichting wil de resterende stenen graag plaatsen en beschikt ook over de capaciteit, kennis en ervaring om dit te doen. Het college wil de stichting daarom de opdracht geven om de resterende 408 stenen te plaatsen. Met deze Raadsinformatiebrief wordt tevens toezegging 18/061 afgedaan.

Toelichting

Op 24 juni 2015 besloot de gemeenteraad om het college op te dragen om opdracht te verlenen aan de Stichting Instandhouding Joods Erfgoed Gooi en Vechtstreek voor het plaatsen van 750 struikelstenen in Hilversum. Hiervoor werd een bedrag van € 112.500,- gesteld. De stenen worden geplaatst ter nagedachtenis aan de joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Hilversum hebben gewoond, zijn weggevoerd en ter dood gebracht.

De struikelstenen zouden in de periode 2015 tot en met 2017 worden geplaatst. De genoemde periode bleek tijdens de uitvoering echter te kort te zijn. De kunstenaar die de struikelstenen vervaardigt kan per jaar slechts een beperkt aantal struikelstenen vervaardigen en plaatsen. In de jaren 2015-2017 zijn er 272 struikelstenen geplaatst. Daarvan zijn er 67 tevens geadopteerd door andere financiers. Ter vervanging van 70 struikelstenen is daarnaast op 2 mei 2018 het Rudelsheim monument geplaatst.

Totaal is nu nog € 58.449,- beschikbaar voor het plaatsen van de resterende 408 stenen. In 2018 en 2019 zijn gesprekken gevoerd met de Stichting Instandhouding Joods Erfgoed Gooi en Vechtstreek over de voortzetting van de plaatsing van de struikelstenen. Daaruit bleek dat de stichting graag de resterende struikelstenen wil plaatsen. De stichting heeft goede contacten met de kunstenaar, weet bovendien precies hoe het plaatsen in de praktijk gaat en heeft de sterke wens om de ‘opdracht af te maken’.

Het college wil de stichting de opdracht geven om de resterende 408 struikelstenen te plaatsen. De gemeente en de stichting spreken ieder jaar af hoeveel stenen er worden geplaatst. De stichting regelt daarnaast tenminste één keer per jaar een persmoment in samenwerking met het college.

Financiën

Het budget van € 112.500,- voor het plaatsen van de struikelstenen was oorspronkelijk begroot voor de periode 2015-2017. Hiervan is € 10.500,- overgeheveld van 2017 naar 2018. Het voornemen is om het resterende budget van € 58.449,- over te hevelen naar 2019. Hiervoor wordt bij de jaarrekening 2018 een overheveling aan u voorgesteld.

Uitvoering

Het college verleent de opdracht aan de stichting. De stichting streeft ernaar om de resterende struikelstenen de komende vijf jaar te plaatsen.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes

Bijlage(n): -

Deze raadsinformatiebrief is digitaal beschikbaar op internet <https://ibabsonline.eu/Kalender.aspx?site=hilversum> onder "Vergaderstukken", B&W-vergadering van 26 februari 2019.