

Amendement: Een groot programma heeft sturing nodig A24-54

De raad van de gemeente Hilversum, in vergadering bijeen op 4 april 2024, behandelend Gemeentelijk Onderwijshuisvestingsbeleid (Integraal Huisvestingsplan 2024-2039),

overwegende dat:

- het IHP een voor Hilversum groot programma is met meerdere projecten die deels onderling van elkaar afhankelijk zijn;
- met de vierjarige IHP-cyclus de gemeenteraad de financiële kaders vaststelt voor de uitvoering;
- de besluitvorming over de eenjarige Onderwijshuisvestingsprogramma's (OHP) bij het college van B&W ligt;
- een beslissing omtrent financiering van projecten altijd in een afzonderlijke beschikking landt die wordt afgegeven door het college van B&W binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders;
- het IHP een grote impact heeft op de gemeentefinanciën en op de samenleving;
- een goede informatievoorziening de gemeenteraad betere controle- en bijsturingsmogelijkheden geeft,
- Er bij andere overheden veel ervaring is opgedaan met het rapporteren over grote projecten (zie bijlage)

constaterende dat:

- van de 24 projecten er sinds 2020 slechts 8 zijn uitgevoerd, waarbij er concreet maar 1 nieuw gebouw is gerealiseerd (gymzaal Klimop);
- de gemeenteraad op 21 december 2021 voor het laatst is geïnformeerd over de voortgang van het gehele IHP middels RIB 2021-107;
- de nog niet gerealiseerde besluitvorming over internationaal onderwijs en ISK grote impact kan hebben op het huidige voorstel,

spreekt uit dat:

- de voortgang op het IHP in de afgelopen vier jaar teleurstellend is geweest;
- de gemeenteraad onvoldoende inzicht heeft gehad in de voortgang van de lopende projecten,
- het projectoverzicht met meerjarig investeringsschema uit het IHP onvoldoende informatie en comfort geeft om de kaderstellende en controlerende taak uit te voeren;

besluit:

een besluitpunt toe te voegen aan het raadsvoorstel:

9. Het college de opdracht te geven om jaarlijks een IHP-voortgangsrapportage op te stellen waarmee de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de voortgang, planstatus en financiële aspecten van de lopende en aankomende projecten. Hiermee wordt inzicht gegeven in de voortgang van het gehele programma, de uitnutting van het budget alsook een actuele raming en prognose van de kosten van het programma en de onderliggende projecten. De voortgangsrapportage wordt z.s.m. maar in ieder geval in Q2 2025 aan de raad aangeboden, en daarna jaarlijks bij de begrotingsbehandeling. De concept rapportage wordt vooraf nog ter advies voorgelegd aan de raad.

D66 Hilversum

Jarno Deen

PvdA

Joop Tahaise

ChristenUnie

Bas Nanninga

A24/54		HvH	D66	VVD	GfL	CDA	DH	PvdA	SP	CU	BNLL
V	35	5	7	5	5	4	4	2	2	1	1
T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Oangenomen &

Hv H: RWC Redmeyer heeft
niet gestemd