

de bewoners van de
Dotterlei, Pijlkruid,
Weegbree en de Beukendaal



LOCATIE: Stolwijk
UW BRIEF:
UW KENMERK:

DOCUMENTNUMMER: 15-0021325
ZAAKNUMMER:
BIJLAGE(N):

BEHANDELD DOOR: W. de Jong
TELEFOON: 140182
E-MAIL: info@krimpenerwaard.nl
VERZENDDATUM: 2 juli 2015

ONDERWERP: nieuwsbrief IBOR Gouderak

Geachte heer/mevrouw,

Via deze brief willen wij u informeren over de werkzaamheden in uw wijk. Zoals u wellicht heeft gemerkt is er nog niet gestart met het aanbrengen van de funderingsconstructie onder de rijbaan, parkeervakken en trottoir. De aannemer en de gemeente hebben veelvuldig overleg gehad over de gekozen oplossing. De onderlinge gesprekken zijn pas deze week afgerond, hierdoor konden wij u niet eerder informeren over het vervolgtraject.

De nu gekozen oplossing voor de op palen gefundeerde verharding is hoogwaardig en wordt weinig toegepast. Er is bewust voor deze oplossing gekozen vanwege de grote zetting die in dit gedeelte van Gouderak optreedt. Door deze oplossing ervaart u als bewoner tijdens de uitvoering van de werkzaamheden meer overlast, maar in de toekomst veel minder. De openbare ruimte zakt dan immers niet meer, waardoor de verharding niet meer hoeft te worden opgehoogd.

Zoals we in het begin van deze brief al aangaven zijn er in een nauwe samenwerking tussen de gemeente, de constructeur en aannemingsbedrijf Verheij Infra B.V. aanvullende berekeningen uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de juiste constructie wordt gerealiseerd. Deze aanvullende berekeningen en de verwerking naar de toe te passen constructie hebben meer tijd gekost dan vooraf was voorzien. Helaas ervaart u hierdoor als bewoners langer overlast dan vooraf was gepland.

De aannemer start zo snel mogelijk na de bouwvakantie met het aanbrengen van de palen voor de funderingsconstructie. De exacte datum is afhankelijk van de levertijd van de toe te passen bouwmaterialen. De bouwvakantie eindigt op vrijdag 14 augustus. Via www.projectplace.nl en een brief informeren wij u over de exacte startdatum.

Om er voor te zorgen dat er geen ongelukken gebeuren, zorgt de aannemer dat tijdens de bouwvak vakantie alle losliggende bouwmaterialen achter bouwhekken geplaatst zijn.

De afgelopen week is het onkruid in de voortuinen van de woningen verwijderd. Wij houden de actuele situatie in de gaten en als het noodzakelijk is dan wordt het onkruid door de gemeente nogmaals verwijderd.

Op de achterzijde van deze brief informeren wij u over de bereikbaarheid van de woningen, de omgevingsmanager en de vakantieperiode.

Met vriendelijke groet,



R. Boere
Wethouder gemeente Krimpenerwaard



Belangrijk om te weten

Bereikbaarheid van de woningen

De afgelopen periode heeft de aannemer de nodige maatregelen getroffen om de woningen zo goed mogelijk bereikbaar te krijgen en te houden. Hiervoor zijn meestal loopschotten toegepast. Een aantal bewoners hebben deze loopschotten zelf vervangen voor een looppad van bestratingsmateriaal. De afgelopen tijd zijn er bij ons meldingen binnengekomen dat de loopschotten glad zijn als ze nat worden door de regen. Wij begrijpen dat de situatie met loopschotten niet ideaal is, maar wij doen toch een appèl op uw begrip. De achterpaden zijn verder al opgehoogd en bestraat waardoor de woningen aan deze achterpaden bereikbaar zijn via een betegeld pad. Bij bewoners die problemen hebben met de loopschotten voor hun voordeur kunnen wij 1-malig een provisorisch pad aanleggen van de woning naar de weg met betontegels. De aannemer gaat deze werkzaamheden nog voor de bouwvakantie uitvoeren. Indien u wilt dat dit pad ook voor uw woning wordt aangelegd dient u dit vóór maandag 13 juli aan te geven bij de omgevingsmanager Dick Hoogwerf. Zijn contactgegevens staan verderop vermeld.

Het onderhouden en herstellen van deze tijdelijke bestrating is uw verantwoordelijkheid.



Contactgegevens

Voor dit project is als omgevingsmanager Dick Hoogwerf aangesteld. U kunt hem benaderen met al u uw vragen en opmerkingen over de werkzaamheden. Hij is bereikbaar via d.hoogwerf@krimpenerwaard.nl of in dringende gevallen op 06-20720167. Verder is er nog steeds op elke woensdag inloopspreekuur. Dit spreekuur is van 16:00 tot 17:00 uur in het projectkantoor, adres Dorpsstraat 87 in Goudarak. Ook hier kunt u terecht met al uw vragen.

Vakantieperiode

De aannemer heeft bouwvakvakantie in de weken 31, 32 en 33 (maandag 27 juli t/m vrijdag 14 augustus). Dit betekent dat vrijdag 24 juli de laatste werkdag is voor de vakantieperiode. Tijdens deze periode is er ook geen spreekuur van de omgevingsmanager. Het telefoonnummer van de omgevingsmanager (06-20720167) is wel gewoon bereikbaar. Belangrijke zaken kunt u natuurlijk ook altijd melden bij de gemeente Krimpenerwaard. Dit kan via info@krimpenerwaard.nl en via telefoonnummer 140182.