

Memo

Van : Wethouder R. Boere
Aan : de leden van de gemeenteraad
Datum : 13-1-2016
Onderwerp : projectenoverzicht afdeling Openbare Werken

In september vorig jaar heb ik u bij de presentatie van het eerste projectenoverzicht toegezegd om u bij regelmaat (kwartaalgewijs) te informeren over de voortgang van de projecten binnen de afdeling Openbare Werken. Bijgaand dan ook het geactualiseerde overzicht per eerste kwartaal 2016.

Op het overzicht is onder andere aangegeven welke projecten inmiddels al zijn uitgevoerd. De kolom "status " is daarbij "groen "gekleurd.

Ten opzichte van de vorige planning zijn er een 2 tal projecten toegevoegd. Dit zijn de projecten B 50 en B 52. Het project B 50 is het gemaal Karekiet in Stolwijk. Deze is toegevoegd, nadat uit inspectie is gebleken dat de aansluiting van het hoofdriool op het gemaal is verzakt.

Het project B 52 is de duiker in de Lageweg in Ouderkerk. Dit project betreft een verschil in mening met het hoogheemraadschap (dateert vanuit de voormalige gemeente Ouderkerk) over de hoogteligging van aangebrachte duiker. Het opnieuw aanbrengen van deze duiker op de goede hoogteligging gaat extra middelen kosten. Het college beraadt zich nog over een voorstel betreffende de dekking hiervan.

Een "winstwaarschuwing" wil ik ook vast geven over het project Centrum Stolwijk (project A 19). Nadere bestudering van het bestek (reeds aanbesteed in de voormalige gemeente Vlist) blijkt dat de levering van nieuwe materialen als directielevering is opgenomen. Dit zit dus niet in de raming van het bestek. Ook zijn verwachte voordelen om dit project te kunnen combineren met andere projecten (werk met werk maken) door het niet meer samenvallen van de uitvoering komen te vervallen en drukken de projectleiderskosten nu op het project (was niet het beleid in de voormalige gemeente Vlist). Ook speelt binnen dit project nog het bomenverhaal op het Dorpsplein, waarover op 3 februari een bewonersavond is gepland. Daarna (voor de zomer) komt er een college- en raadsvoorstel met betrekking tot de bomen en een aangepast dekkingsvoorstel voor de benodigde middelen.

Over het project Industrieweg (A 18) bent u eerder vertrouwelijk geïnformeerd. Conform afspraak wordt aan de gemeenteraad hiervoor nog een aangepast voorstel voorgelegd .

De reconstructie van de "bomenbuurt" in Bergambacht wordt in combinatie uitgevoerd met de Oosterhoef. Uit inspectie bleek dat de Oosterhoef aan een grondiger renovatie toe is. In dat kader worden de geplande reconstructies van de Europalaan en Ds. Hugenholzstraat uitgesteld. De geoormerkte middelen vloeien terug naar de voorzieningen en dit geeft weer de financiële ruimte in de voorzieningen om het project Oosterhoef grondiger en éénmalig aan te pakken. Een voorstel volgt nog.

Met bovenstaande toelichting hoop ik u vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd.