

Procesvoorstel en planning Integraal Beleidskader Sociaal Domein

Wanneer	Wat	Wie
Feb-mrt. 2020	Inventariseren van reeds vastgestelde beleidsnota's en uitvoeringsprogramma's, zowel regionaal als lokaal om zicht te krijgen op vastgestelde opgaven, doelen en indicatoren (fase 1)	SD
16-03-2020	Bespreken Bestuursopdracht en procesvoorstel in combi PO	Portefeuillehouders
17-03-2020	Vaststellen Bestuursopdracht en procesvoorstel	college
31-03-2020	Bespreken Procesvoorstel in (oordeelsvormende) commissie SBBV	cie
14-04-2020	Vorbereiden bijeenkomst 6 mei 2020.	Woordvoerders/ griffie/SD
06-05-2020	Beeldvormende bijeenkomst: Missie, visie en waardendiscussie o.l.v. lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur (fase 2)	Raad/griffie
12-05-2020	Vorbereiden bijeenkomst 9 juni 2020	Woordvoerders/griffie/SD
09-06-2020	Beeldvormende bijeenkomst: in gesprek met maatschappelijke partners (o.m. Welzijnsinstellingen, Kwadraad, MEE) over maatschappelijke opgaven Krimpenerwaard en ER-doelen o.l.v. extern procesbegeleider (fase 3)	Cie/maatschappelijke partners
Juni-aug.2020	Uitwerken opbrengsten beeldvormende bijeenkomsten in 1 ^e opzet Integraal Beleidskader (fase 4)	SD
Juni-nov 2020	Start met de voorbereiding van de Maatschappelijke Agenda Sociaal Domein (fase 4), o.l.v. extern procesbegeleider. Dit behelst een inventarisatie van vastgestelde uitvoeringsprogramma's en lopende activiteiten. Tevens bepalen op welke wijze maatschappelijke partners betrokken gaan worden bij het samenstellen van de Maatschappelijke Agenda.	SD
25-08-2020	CombiPO: raadsvoorstel Integraal Beleidskader 1 ^e opzet en 1 ^e opzet Maatschappelijke Agenda	Portefeuillehouders
01-09-2020	Vaststellen raadsvoorstel Integraal Beleidskader 1 ^e opzet	college
ntb	Woordvoerdersoverleg: vorbereiden bijeenkomst 6 oktober 2020.	Woordvoerders/griffie/ext erne procesbegeleider
06-10-2020	Beeldvormende bijeenkomst met maatschappelijke partners over voorstel 1 ^e opzet Integraal Beleidskader o.l.v. externe procesbegeleider (fase 5)	Raad/externe procesbegeleider
07-10/10-10-2020	Verwerken opbrengsten beeldvormende bijeenkomst in 2 ^e opzet Integraal Beleidskader (fase 6)	SD
12/19-10-2020	CombiPO: raadsvoorstel Integraal Beleidskader 2 ^e opzet en 2 ^e opzet Maatschappelijke Agenda	Portefeuillehouders
20-10-2020	Vaststellen raadsvoorstel Integraal Beleidskader 2 ^e opzet	college
24-11-2020	Oordeelsvormende commissie	cie
15-12-2020	Besluitvorming gemeenteraad (fase 7)	raad
Dec 2020/ jan2021	Vaststellen Maatschappelijke Agenda (fase 8)	college