

RAADSINFORMATIEBRIEF

VAN HET COLLEGE VAN B&W
VOOR de gemeenteraad
CC
DATUM 31 juli 2019
ONDERWERP Voortgang project "Buiten de Veerpoort"

Beste meneer, mevrouw,

Met deze brief informeren wij u over de huidige stand van zaken en over de voortgang van het project "Buiten de Veerpoort".

Het project is in de uitvoering "geknipt" in een deel inrichting openbare ruimte (bestrating e.d. opgenomen en aanbesteed via een RAW bestek) en een deel bijzondere constructies (traptribune, havens en steigers, wat verder uitgewerkt en uitgevoerd wordt in een bouwteamverband).

De planning was dat vóór de bouwvakantie de bestrating en de traptribune uitgevoerd zou zijn. Haven en steigers zouden in de tweede helft van 2019 in uitvoering gaan. De bestrating is gereed, behoudens een strook langs de Lek, vanwege de nog aan te brengen traptribune.

Met betrekking tot de traptribune kan gemeld worden dat in het bouwteamverband een alternatief voor de traptribune is ontwikkeld ten opzichte van de eerder voorgelegde traditionele en op palen gefundeerde trapconstructie. Dit alternatief lijkt voordelen te bezitten en wij vinden nader onderzoek naar deze oplossing de moeite waard. Echter willen wij deze constructie nader laten toetsen op de haalbaarheid.

Dit heeft tot gevolg dat wij eind september (mede door de vakantieperiodes) definitief uitsluitel kunnen geven over de toe te passen constructie. Dit verklaart de vertraging in het aanbrengen van de traptribune. Wij zullen u daarna in oktober informeren over het vervolg en de planning van de resterende werkzaamheden.

In de tussentijd gaan wij zorgen dat de strook bestrating langs de Lek wordt aangebracht, zodat deze niet langdurig braak ligt, weer toegankelijk is en open gesteld kan worden.

Tevens zorgen wij ervoor dat vanaf begin augustus de hekken op het binnenplein (ter voorkoming van het illegaal parkeren) worden weggehaald en er tijdelijke bloembakken (geraniumpiramides) geplaatst gaan worden. De definitieve bloembakken die hier beoogd zijn in het plan worden in het najaar geleverd en aangebracht.

Wij vertrouwen u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd.

Bijlagen RIB: **geen**

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,
de secretaris,

de burgemeester,

mw. mr. M. Plantinga

mr. R.S. Cazemier