

Actualisatie erfgoedbeleid Laarbeek



Erfgood

monumenten



cultuurhistorie



archeologie



immaterieel erfgoed

Aanleiding

- Oppakken 'achterstallig onderhoud'
- Oppakken speerpunt 12 uit structuurvisie 2010-2020: opstellen integraal erfgoedplan
- verplicht gemeentelijk toezicht op instandhouding van rijksmonumenten

Doel

- Erfgoed beter te beschermen
- Handvatten aanreiken om beter met erfgoed om te gaan en gebruik te maken van de kansen die erfgoed biedt.
- Mensen meer betrekken bij het erfgoed, zodat er een gezamenlijk gevoel van verantwoordelijkheid en trots ontstaat



Plan van aanpak

Erfgoed beschermen


1. Verplichte toezicht instandhouding
 - 0-meting rijksmonumenten
 - Handhaving- en toezichtconcept monumenten
2. Paraplunota cultuurhistorie kernen

Erfgoed gebruiken

3. Integraal erfgoedplan
4. Planvorming duurzaamheid en monumentenbeleid

Erfgoed communicatie

5. Goede informatievoorziening (intern en extern)
6. Planvorming erfgoedcommunicatie



Stakeholders

- In nauwe samenwerking met heemkundekringen
- ‘Laarbeek methode’: 2 workshops
- Betrekken Monumentenhuis NB en ODZOB



Planning

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Ophalen | |
| Overleg met heemkundekringen | vanaf november 2018 |
| Workshops | 1 ^{ste} helft 2019 |
|
2. Opstellen | |
| 0-meting rijksmonumenten en handhavings- en toezichtconcept | 2019 |
| Erfgoedhandboek | 2019 |
| Paraplunota erfgoed komplannen | 2019-2020 |
| Planvorming voor communicatie, duurzaamheid en erfgoedtoerisme | 2019-2020 |
|
3. Vaststellen | |
| Vaststelling documenten actualisatie door de gemeenteraad | 2020 |
|
4. Uitvoering | |
| Aanpassen website | Vanaf eind 2019 |
| Acties communicatie en duurzaamheid | Vanaf 2020 |

Opgenomen in programmabegroting

€ 5.000,- integraal erfgoedplan

€ 20.000,- Paraplunota komplannen

€ 15.000,- 0-meting en handhavings- en toezichtconcept

€ 40.000,- in totaal

Eventuele financiële consequenties van de actualisatie worden tijdig aan de commissie RD en raad voorgelegd



Vragen?

