

## Projectplan Omgevingsvisie Buitengebied Laarbeek (vitaal, duurzaam en leefbaar)

| Nr. | Projectfase               | Activiteiten  | Gereed         |
|-----|---------------------------|---|----------------|
| 1.  | <b>Vorbereidingsfase</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opstellen Projectplan</li> <li>• Projectplan voorleggen aan werkgroep</li> <li>• Projectplan ter accordering voorleggen aan college</li> <li>• Projectplan voorleggen aan commissie en de raad</li> <li>• Samenstellen stuurgroep en projectteam</li> <li>• Inlezen: doornemen van relevante beleids- en thematische stukken</li> </ul>  | september 2018 |
| 2.  | <b>Inventarisatiefase</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opsporen en benoemen van trends en ontwikkelingen</li> <li>• Onderzoeken of buurtschappen / buurtverenigingen een rol kunnen spelen in proces (zie Winterswijk / democratic challenge)</li> <li>• Benoemen van identiteit en kernwaarden Laarbeek</li> <li>• Interviews met experts (b.v. Ad Verhoeven, Fred Stouthart)</li> <li>• Interne inventarisatie aspecten, dilemma's, kansen en bedreigingen</li> <li>• Externe inventarisatie aspecten, dilemma's, kansen en bedreigingen (keukentafelgesprekken met belanghebbenden en belangengroepen)</li> <li>• Organiseren stakeholdersanalyse en Factor C-sessie resulterende in een communicatiestrategie</li> <li>• Samenstellen van klankbordgroep</li> <li>• Organiseren van een opiniërende raadsbijeenkomst</li> <li>• Organiseren van opiniërende bijeenkomsten zoals een omgevingswandeling, ideeënteam, Lagerhuis, Wereldcafé.</li> </ul> | juni 2019      |
| 4.  | <b>Ontwerpfase</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opstellen ontwerp-omgevingsvisie</li> <li>• Opstellen ontwerp-omgevingsprogramma</li> <li>• Ontwerp-visie ter bespreking voorleggen aan projectgroep, stuurgroep en klankbordgroep</li> <li>• Ontwerp-visie opiniërend voorleggen aan commissie en raad</li> <li>• Ontwerp-visie ter accordering voorleggen aan college</li> </ul>   | oktober 2019   |
| 5.  | <b>Inspraakfase</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ontwerp-visie 6 weken ter inzage leggen</li> <li>• Schrijven responsnota</li> <li>• Responsnota voorleggen aan projectgroep, stuurgroep en klankbordgroep</li> </ul>   | januari 2020   |
| 6.  | <b>Vaststellingsfase</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conceptvisie aanpassen a.d.h.v. responsnota</li> <li>• Conceptvisie ter vaststelling voorleggen aan commissie Ruimtelijk Domein en</li> </ul>  | maart 2020     |

|           |                                   | raad   |            |
|-----------|-----------------------------------|--|------------|
| <b>7.</b> | <b>Publicatie en borgingsfase</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kennisgeving vaststelling doen op ruimtelijkeplannen.nl</li><li>• Provincie Noord-Brabant en Waterschap Aa en Maas in kennis stellen</li><li>• Collegae informeren over nieuw beleid</li></ul> | april 2020 |