

routekaart bijlage 1

Routekaart coronaplanning 2020 raad bijlage 1 - belangrijke besluiten					
eerstvolgende stap raad	Continuïteit / plus / onhold	eerstvolgende moment raad			opmerking
		huidige planning	nieuwe planning scenario CBP licht	nieuwe planning scenario CBP zwaar	
Ruimte & Economie					
Station Rodenrijs: maandelijks voortgangsrapportage	plus	maandelijks cie R	maandelijks cie R	maandelijks cie R	veranderde wereld/burgerparticipatie nu lastig afhankelijk van provincie mogelijke uitstel invoering omgevingswet hoe/wanneer gezamenlijke radenbijeenkomst organiseren? veranderde wereld/overleg nu lastig veranderde wereld/overleg nu lastig veranderde wereld ivm zorgvuldige afweging. Zie raadsbrief U20.02222 planvorming loopt door. Gesprek met stuurgroep is nu niet mogelijk (zie U20.01276) bouw loopt door; raad periodiek informeren over de voortgang
afvalbeleid: raadpleging inwoners kaders/voorkeursscenario BOB	plus	Q1 2020 (25 maart)	Q2 2020 (juli)	in sep te bepalen	
Wilderszijde: masterplan BOB	plus	Q2 2020	Q2 2020 (juli)	in sep te bepalen	
Omgevingsvisie Lansingerland: uitgangspunten/ontw.strategie	plus	Q1 2020 (maart)	Q2 2020 (juli)	in sep te bepalen	
Bleizo West: gezamenlijke radenbijeenkomst	on hold	Q1 2020 (25 maart)	in sep te bepalen	in sep te bepalen	
Holland Rail Terminal: informatiebrief aan raad	on hold	Q1 2020	in sep te bepalen	in sep te bepalen	
Visie Middengebied: beeldvorming	on hold	Q2 2020	in sep te bepalen	in sep te bepalen	
Transitievisie Warmte	on hold	nvt	in sep te bepalen	in sep te bepalen	
Herontwikkeling Berkel C Oost: studie parkeer/Schets woningbouw BOB	plus	Q2 2020	Q4 2020	in sep te bepalen	
centrumvisie Bergschenhoek	on hold	nvt	2021	2021	
Berkel Centrum West	plus	nvt	nvt	nvt	
Samenleving					
Veranderopgave Jeugdhulp: inzet reserve	plus	Q1 2020 (26 maart)	Q2 2020 (april)	Q2 2020 (april)	RB noodzakelijk ivm oplopende structurele kosten
Cultuurhuis Berkel (Blok B): sturingsmodel/aantal stoelen BOB	plus	Q2 2020 (april)	Q2 (juli)	Q2 2020 (juli)	ontwikkelaar heeft uitstel aangekondigd. Besluit is nodig voor fase definitief ontwerp
Accommodatieplan Sport: BOB	plus	Q2 2020	Q2 2020 (juli)	in sep te bepalen	RB noodzakelijk ivm kaderbrief 2021
Integraal huisvestingsplan PO: BOB	plus	Q2 2020	Q2 2020 (juli)	in sep te bepalen	RB noodzakelijk ivm kaderbrief 2021
Inburgering: beleidsplan BOB	plus	Q2 2020 (mei)	Q4 2020	in sep te bepalen	Uitstel wet tot 1 juli 2021
Gezonde leefomgeving: preventieakkoord BOB	on hold	Q3 2020	in sep te bepalen	in sep te bepalen	veranderde wereld/burgerparticipatie nu lastig
Woonzorgopgave kwetsbare jongvolwassenen: informatie	on hold	Q1 2020	in sep te bepalen	in sep te bepalen	relatie met woonvisie en Wilderszijde

Uitleg

De routekaart (T20.03496) is gebaseerd op de bestuurlijke planning van de raad, uitgesplitst in twee scenario's: de lichte variant van het CBP-scenario (recessie in 2020, eind 2020 herstel) en de zware variant van het CBP scenario (recessie in 2020 en 2021, pas in 2021 herstel). Bijlage 1 bevat de onderwerpen die een uitgebreider besluitvormingsproces vergen. In bijlage 2 staan de onderwerpen voor de commissie Ruimte per maand aangegeven. Bijlage 3 bevat per kwartaal de onderwerpen voor de commissie Algemeen Bestuur en Samenleving. Voor nu gaan we voor elke bijlage uit van het scenario CBP licht. Elke 6 weken heroverwegen we dit en maken we een aanpassing op deze routekaart corona. NB. onderwerpen worden slechts in 1 bijlage vermeld.

Legenda

continuïteitstaken = taken ter voorkoming van ontwrichting/aantasting van de samenleving. Taken liggen vast in het continuïteitsplan
 plustaken = wettelijk verplichte taken of taken die op middellange termijn (6-12 maanden) nodig zijn of taken die nodig zijn in verband met afhankelijkheden met andere partners
 onholdtaken = taken die nu en op de middellange termijn in deze situatie niet echt/echt niet nodig zijn. We beoordelen deze taken in september opnieuw
 BOB = beeldvorming - oordeelsvorming - besluitvorming
 RB = raadsbesluit

Routekaart coronaplanning 2020 raad bijlage 2 - maandplanning commissie Ruimte					
eerstvolgende stap raad	Continuïteit / plus / onhold	eerstvolgende moment raad			opmerking
		huidige planning	nieuwe planning scenario CBP licht	nieuwe planning scenario CPB zwaar	
Bekrachtiging geheimhouding cassatiebijdrage	plus		april	april	ivm procedure noodzakelijk
Visie woningbouwontwikkeling Bleiswijk: BOB	plus	maart	april	april	de inhoud van de visie is in beide scenario's nodig
Bp Berkel 1, 1e part herz nieuwbouw PWA/De Kwakel	plus	mei/juni	april	april	bouw loopt door
Regionale energiestrategie	plus		april (beeldvorming) / mei/juni	april (beeldvorming)/mei/juni	afhankelijk van planning regio
Bp Noordeindseweg 252-254	plus	mei/juni	mei	mei	
Verordening woonruimtebemiddeling	plus	mei/juni	mei/juni	mei/juni	raad heeft concept in feb vastgesteld
Verordening splitsing/toevoeging	plus	mei/juni	mei/juni	mei/juni	hangt samen met verordening woonruimtebemiddeling
Bp Oudeland wonen	plus	mei/juni	juni	juni	
GR Bleizo, recreatieschap Rottemeren, bedrijvenschap hoofweg	plus		juni	juni	ivm zienswijze op de begrotingen voor de GR-en
Bp Noordeindseweg 268	plus		juni	juni	zie raadsbrief U20.01472
Scenario verduurzaming integraal beheerplan openbare ruimte OB	plus	maart	juli	juli	ivm uitstel investeringen totdat scenario bekend is
woningbouwontwikkeling driehoek Noordpolder Berkel: OB	plus	april	juli	Q3	ivm uitstel investeringen totdat scenario bekend is. Anders dan raadsbrief U20.01589. Voorwaarde is fysieke BOB
Bp Noordersingel tussen 72 en 74	plus		juli	in sep te bepalen	zie raadsbrief U20.00932
Regeling financiën ruimte voor ruimte groenzoom	plus	mei/juni	Q3	in sep te bepalen	ivm uitstel investeringen totdat scenario bekend is
Bp terrein Van Heijningen Bhoek + welstandscriteria	plus	mei/juni	Q3	in sep te bepalen	
Kabels en leidingenbeleid	plus		Q3	in sep te bepalen	ivm aansluiting omgevingswet
mobiliiteitsvisie ambities, daarna maatregelen: beeldvorming	on hold	april	in sep te bepalen	in sep te bepalen	veranderde wereld/burgerparticipatie nu lastig
Verordening starterslening	on hold	mei/juni	in sep te bepalen	in sep te bepalen	veranderde wereld
Woonvisie, incl. beleid woonwagens	on hold	Q3	in sep te bepalen	in sep te bepalen	veranderde wereld/overleg nu lastig
Ontwikkelingsstrategie ZoRo/investeringsfonds	on hold		in sep te bepalen	in sep te bepalen	veranderde wereld/overleg nu lastig
Revolverend fonds duurzaamheid	on hold		in sep te bepalen	in sep te bepalen	veranderde wereld/overleg nu lastig
Biomassabeleid	on hold		in sep te bepalen	in sep te bepalen	veranderde wereld/overleg nu lastig
beleid zonne-energie	on hold		in sep te bepalen	in sep te bepalen	veranderde wereld/overleg nu lastig
Bp Julianastraat pr. Bernhardlaan: OB	plus	april	Q4	in sep te bepalen	ivm uitstel investeringen totdat scenario bekend is
Laadpalenbeleid	plus	Q1	Q4	in sep te bepalen	zie raadsbrief U20.01655
Rioleringsplan - GRP, incl. grondwaterbeleid	plus	Q4	Q4	in sep te bepalen	
Bp locatie Treurniet	plus	Q4	Q4	in sep te bepalen	
Ter informatie commissie Ruimte					
OV tarieven	plus	Q2 (april)	Q2 (april)	Q2 (april)	alleen schriftelijke consultatieronde
RTHA luchthavenbesluit zienswijze procedure	plus	Q2 (april)	Q2 (april)	Q2 (april)	afhankelijk van rijk
Vervoerplan RET	plus		Q2 (april)	Q2 (april)	ter bespreking aanbieden
arbeidsmigranten: toetsingskader	on hold	Q2	in sep te bepalen	in sep te bepalen	veranderde wereld/overleg nu lastig
prestatieafspraken 3B wonen	plus	Q4	Q4	in sep te bepalen	afhankelijk van woonvisie

Routekaart coronaplanning 2020 raad bijlage 3 - kwartaalplanning Samenleving en Algemeen Bestuur					
eerstvolgende stap raad	Continuïteit / plus / onhold	eerstvolgende moment raad			opmerking
		huidige planning	nieuwe planning scenario CBP licht	nieuwe planning scenario CBP zwaar	
Commissie Samenleving					
rekenkameronderzoek Schuldhulpverlening	plus/on hold		in mei te bepalen	Q2 (juni)	afhankelijk van rekenkamer, overleg is gepland
GR Jeugd, VRR, GGD	plus	Q2	Q2 (juni)	Q2	ivm zienswijze op de begrotingen voor de GR-en; VRR moet eerder dan 18 juni ivm deadline GR 10 juni
rekenkameronderzoek Zo lang mogelijk zelfstandig wonen (incl. wmo)	plus		Q2	in sep te bepalen	afhankelijk van rekenkamer
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs	plus	Q2	Q2 (juli)	in sep te bepalen	gelijktijdig met IHP opwerken
Actualisatie erfgoedbeleid en -verordening	plus	Q2	Q2 (juli)	in sep te bepalen	afhankelijk van invoering omgevingswet
Midtermreview Sociaal Domein (incl evaluatie onderwijsvisie)	plus	Q3	Q3	in sep te bepalen	nodig voor koersbepaling toekomst
Uitwerking kunst in de openbare ruimte, Museum en Cultureel erfgoed - Expo LL	on hold	Q2	in sep te bepalen	in sep te bepalen	veranderde wereld/overleg nu lastig
Speelbeleid	on hold		in sep te bepalen	in sep te bepalen	veranderde wereld/burgerparticipatie nu lastig
Decentralisatie Beschermd wonen	plus	Q4	Q4	Q4	afhankelijk van besluitvorming rijk
Verordening leerlingenvervoer	plus	Q4	Q4	Q4	in ieder geval technische wijzigingen
Verordening sociaal domein (jaarlijkse update)	plus	Q4	Q4	Q4	in ieder geval technische wijzigingen
Tarievennota vanaf 2021 (uitwerking sportvisie)	plus	Q4	Q4	Q4	raad moet besluit nemen over tarieven 2021
Ter informatie commissie Samenleving					
Jaarrapportage Sociaal Domein	plus	Q2	Q2	Q2	
onderwijsachterstandenbeleid: definitiebepaling, urenvermeerdering, resultaatafspraken	plus/on hold	Q4	Q2 (juli)	Q2/Q4	plus alleen voor wat betreft urenvermeerdering, rest on hold tot sep
halfjaarlijkse informatiebrief transformatieopgave jeugdhulp	plus	Q2/Q4	Q2/Q4	Q2 (juli)	veranderde wereld
trendanalyse Samenleving	on hold	Q2	in sep te bepalen	in sep te bepalen	veranderde wereld/burgerparticipatie nu lastig
chillplekken	on hold	Q2	in sep te bepalen	in sep te bepalen	
Commissie Algemeen Bestuur					
Jaarstukken incl. accountantsverklaring (P&C cyclus) - jaarlijks	continuïteit	Q2	Q2	Q2	publiekstoegankelijke jaarrekening on hold
kaderbrief - jaarlijks	plus	Q2	Q2 (mei)	Q2 (mei)	
Meerjarenprognose grondexploitaties	plus	Q2	Q2 (juli)	Q2 (juli)	
Messenverbod/aanpassing APV	plus	Q2 (april)	juli	juli	
Zomerrapportage - jaarlijks	plus	Q3	Q3 (juli)	in sep te bepalen	gewijzigde afspraak in raad over timing P&C documenten
Winkeltijdenverordening	on hold	Q2	in sep te bepalen	in sep te bepalen	veranderde wereld/burgerparticipatie nu lastig
Tussentijdse evaluatie Economische Agenda LL 2018-2025/economische visie	on hold	Q2	in sep te bepalen	in sep te bepalen	veranderde wereld
Positionering glastuinbouwcluster LL	on hold	Q2	in sep te bepalen	in sep te bepalen	veranderde wereld/overleg nu lastig
Proces aanwending verkoopopbrengst Eneco	on hold	Q3	in sep te bepalen	in sep te bepalen	veranderde wereld
Financiële verordening 2020	on hold	Q3	in sep te bepalen	in sep te bepalen	veranderde wereld
Herziening exploitatieplan Meerpolder	on hold	Q3	in sep te bepalen	in sep te bepalen	veranderde wereld
Verordening reserves en voorzieningen	on hold	Q4	in sep te bepalen	in sep te bepalen	veranderde wereld
Algemene plaatselijke verordening (APV) - jaarlijks	on hold	Q4	in sep te bepalen	in sep te bepalen	veranderde wereld
Afwegingskader terrassen	on hold	Q4	in sep te bepalen	in sep te bepalen	voorbereiding voor verlenging pilot loopt door. Afhankelijk van openstelling terrassen
Onderzoek gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers	plus	Q2	Q4	Q3 (juli)	moment te bepalen na crisis
Verordening behandeling bezwaarschriften LL 2019	plus	Q3	Q4	Q4	gewijzigde planning
Slotwijziging - jaarlijks	plus	Q4	Q4	Q4	
Begroting - jaarlijks	continuïteit	Q4	Q4	Q4	publiekstoegankelijke begroting on hold
Belasting- en legesverordening - jaarlijks	plus	Q4	Q4	Q4	
Ter informatie commissie Algemeen Bestuur					
Evenementenbeleid	on hold	Q2	in sep te bepalen	in sep te bepalen	Veranderde wereld/burgerparticipatie nu lastig
Standplaatsenbeleid	on hold	Q3	in sep te bepalen	in sep te bepalen	Veranderde wereld/burgerparticipatie nu lastig