

**FORMULIER BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN
N.A.V. COMMISSIE BESPREKING**

Betreft commissie	Commissie AB, 30 juni 2021
Nummer en naam agendapunt:	Zomerrapportage 2021
Vraag 1:	<i>VVD</i> Calamiteitenweg Klappolder: Het investeringskrediet gaat van € 1.902.065 naar € 4.848735. Wat is hier de verklaring voor?
Beantwoording:	Het gekozen tracé doorkruist veel ‘zwaardere’ en meer buisleidingen en kabelverbindingen dan eerder ingeschat. De leidingen zijn daarnaast van diverse eigenaren met verschillende voorwaarden. De benodigde constructies voor de weg zijn daardoor significant duurder dan eerder ingeschat.
Vraag 2:	<i>PvdA</i> Calamiteitenweg Klappolder: Is de verhoging van het investeringskrediet verborgen nieuw beleid of is dit een inschattingsfout
Beantwoording:	Dit betreft geen nieuw beleid. Het gekozen tracé doorkruist veel ‘zwaardere’ en meer buisleidingen en kabelverbindingen dan eerder ingeschat. De leidingen zijn daarnaast van diverse eigenaren met verschillende voorwaarden. De benodigde constructies voor de weg zijn daardoor significant duurder dan eerder ingeschat.
Vraag 3:	<i>CDA</i> Centrum Bergschenhoek: In de commissie AB van 3 februari 2021 is aangegeven dat er gestart zou worden met deze investering. Wat is de status van deze investering?
Beantwoording:	Deze investering is inmiddels gestart.
Vraag 4:	<i>CDA</i> Centrum Bergschenhoek: Is er sprake van een overschrijding? Zo ja, hoe komt dit?
Beantwoording:	Er is sprake van een overschrijding van € 818.000 ten opzichte van het oorspronkelijke budget. Het is gebleken dat in de oorspronkelijke raming een aantal kostenposten onverhoopt niet waren meegenomen, zoals de uitvoeringskosten voor de Julianalaan, vervangende parkeerplaatsen en bomen. Daarnaast worden er sinds 2021 uren toegerekend aan de kredieten.