

Addendum behorende bij 'Gemeentelijk RioleringsPlan 2015-2020' (I15.31311), ontwerp definitief d.d. 13 oktober 2015, kenmerk 077637586:C.

Naar aanleiding van de vergadering van de commissie Ruimte van 10 november 2015 zijn aan tabel 4 (par. 4.3) in het Gemeentelijk RioleringsPlan aan de rechterzijde twee kolommen toegevoegd. Daarin aangegeven een toelichting of, in het geval dat de betreffende maatregel nog niet is uitgevoerd, een planning om deze werkzaamheden alsnog uit te voeren. De aangevulde tabel is in dit addendum opgenomen.

Tabel 4: Evaluatie maatregelen / activiteiten

Maatregel / Activiteit	Uitgevoerd?	Indien nee, reden? / toelichting	Maatregel/ activiteit	Toelichting/ planning GRP
			in GRP 2015-2020	in GRP 2015-2020
Vergunningen en verordeningen				
Niet nader aangeduide lozingspunten in kaart te brengen en onder de Wvo-vergunning te brengen.	Nee	De WVO is komen te vervallen met komst van de nieuwe waterwet. Het moet tegenwoordig deel uitmaken van het GRP.	Ja	Uitgewerkt in bijlage 4
In logboek bijhouden van gemaalstoringen en overstortregistratie.	Ja	Uitgezonderd aanvullende overstortregistraties en debietmetingen.	Ja	Jaarlijks in het kader van afvalmonitoring (par 6.6.2 – tabel 13)
Registratie van de Wm-vergunningplichtige en meldingsplichtige inrichtingen, die op de gemeentelijke riolering zijn aangesloten.	Ja	Registratie bij DCMR.	Ja	Continuering van de bestaande werkwijze
Opstellen verordening voor het invoeren van de nieuwe rioolheffing.	Ja	n.v.t.	Ja	Jaarlijks o.b.v. par 7.3.3. – tabel 20 (verloop rioolheffing)
Verordening voor de heffing eenmalig rioolaansluitrecht. Dit geldt voor nieuwe huisaansluitingen.	Ja	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Verordening voor regen- en grondwaterlozingen. Deze wordt opgesteld in het kader van de Wet gemeentelijke watertaken. Deze verordening geldt voor een groep lozingen op de riolering of op of in de bodem.	Nee	Een verordening is geen verplicht instrument. Noodzaak tot inzetten hiervan is op dit moment in Lansingerland niet aanwezig. Uitgangspunten zijn benoemd in GRP en naleving loopt naar wens.	Ja	Visie, doelen en ambities benoemd in: <ul style="list-style-type: none"> Hfst 3 – par. 3.2, doel 3, 4 en 5. Hfst 6 – par 6.3 en 6.4.

Maatregel / Activiteit	Uitgevoerd?	Indien nee, reden? / toelichting	Maatregel/ activiteit in GRP	Toelichting/ planning GRP
			2015-2020	2015-2020
Het vastleggen van calamiteitenprocedures (in de praktijk zijn contactpersonen over en weer echter bekend bij zowel gemeente als hoogheemraadschap zodat noodzakelijke acties snel kunnen worden uitgevoerd).	Nee	In Afvalwaterakkoord regio Kortenoord is afgesproken om dit regionaal op te pakken in het kader van de samenwerking (ook met Hoogheemraadschap van Delfland).	Ja	2016: opstellen incidentenplan (par 6.6.1 – tabel 12)
Beleid				
Beleid opstellen ten aanzien van wat de gemeente ten aanzien van de verwerking van hemelwater (op eigen terrein) van de perceeleigenaren verwacht en wat de perceeleigenaren van de gemeente mag verwachten ten aanzien van de verdere verwerking van hemelwater indien dit redelijkerwijs niet op het eigen perceel kan worden verwerkt.	Nee	Noodzaak voor specifiek hemelwaterbeleid is op dit moment in Lansingerland niet aanwezig. Uitgangspunten zijn benoemd in GRP en Waterplan en bieden voldoende houvast.	Ja	Visie, doelen en ambities zijn benoemd in: <ul style="list-style-type: none"> • Hfst 3 – par 3.2, doel 3 en 4 • Hfst 6 – par 6.3
De gemeente dient beleid te formuleren dat inzicht geeft wanneer binnen het gemeentelijk beheersgebied sprake is van structurele grondwaterproblemen.	Nee	Het accent is gelegd op meten om zo eerst de huidige situatie goed in kaart te brengen. In nu komende planperiode zal gekeken worden of er aanleiding is voor nieuw beleid.	Ja	2017: Beleidsnotitie grondwater (par 6.6.1 –tabel 12)
Invulling geven aan de nieuwe loketfunctie. De gemeente vormt het aanspreekpunt (het loket) voor meldingen van burgers met betrekking tot grondwater en zorgt voor een doelmatige aanpak.	Ja	Vooralsnog ingebed in het meldingen proces (SIM).	Ja	Structureel onderdeel van dagelijkse werkwijze
De gemeente heeft de intentie om invulling te geven aan het zorgbeginsel voor hemelwater. Dit onder voorbehoud dat de hoogheemraadschappen voor een nadere uitwerking meedenken over de invulling hiervan.	Ja	n.v.t.	Ja	Visie, doelen en ambities zijn benoemd in: <ul style="list-style-type: none"> • Hfst 3 – par 3.2, doel 3 en 4 • Hfst 6 – par 6.3
Ongerioleerde panden				
Aanleg riolering voor ongerioleerde panden en glastuinbouw	Ja	Glastuinbouw is gereed, nog enkele woonhuizen aan te sluiten, met name panden die een relatie hebben met nieuwbouwwontwikkelingen.	Ja	Planperiode GRP – Bijlage 5 (tabel nog te rioleren)

Maatregel / Activiteit	Uitgevoerd?	Indien nee, reden? / toelichting	Maatregel/ activiteit in GRP	Toelichting/ planning GRP
			2015-2020	2015-2020
Reguliere vervangingen				
Vervangingen vrijvervalriolering	Ja	Op basis van daadwerkelijke kwaliteit in plaats van theoretische levensduur, daardoor lagere investeringskosten.	Ja	Par 6.6 + investeringskosten verwerkt in Bijlage 7 (tabel uitgaven)
Vervangingen gemalen en drukpompunits	Ja	Idem als voorgaande punt.	Ja	Idem als voorgaande punt
Beheer en onderhoud				
Beheer en onderhoud	Ja	n.v.t.	Ja	Jaarlijks (par 6.6.3 – tabel 14)
Verbeteringsmaatregelen				
Afronden werkzaamheden Anjerdreef	Ja	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Afronden aanleg Duiker/aanpassen riolering bedrijventerrein Berkel en Rodenrijs	Ja	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Advies/besteksvoorbereiding afvalwatertransportsysteem Berkel en Rodenrijs	Ja	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Afronden werkzaamheden BBB Marijkelaan	Ja	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Aanleg overstort Zwanensingel	Ja	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Saneren overstort Hoedemakerlaan	Ja	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Afrekening reconstructie riool Leeuwenkuil	Ja	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
VEP/WKS Europasingel/6 junistraat/Hoeksekade	Ja	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Vervanging riool Hoeksekade / Julianalaan	Nee	Uitgesteld. Knelpunt aanwezige gasunieleiding, gezocht wordt naar een alternatieve oplossing. Kwaliteit is beheersbaar, waardoor vervanging nog kan worden uitgesteld naar komende planperiode.	Ja	2020
Vervanging riool Leeuwenhoekweg	Ja	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Huygensplantsoen afkoppelen 2 ha	Ja	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Saneren RWA uitlaat Edisonlaan	Ja	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Hydraulisch vergroten riolering Bleiswijk West	Ja	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Verbreden overstort Marijkelaan	Ja	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Afvalwatertransportsysteem Elyseum e.o.	Ja	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Afkoppelen Bleiswijk West (0,35 ha)	Ja	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Saneren overstort Mauritsstraat	Ja	Alleen voor calamiteiten	n.v.t.	n.v.t.

Maatregel / Activiteit	Uitgevoerd?	Indien nee, reden? / toelichting	Maatregel/ activiteit in GRP	Toelichting/ planning GRP
			2015-2020	2015-2020
		omgebouwd naar een afsluitbare nooduitlaat die structureel dicht zit.		
WKS waterinlaten vaart Bleiswijk	Ja		n.v.t.	n.v.t.
Onderzoek				
Opstellen operationeel jaarprogramma	Ja	n.v.t.	Ja	Jaarlijks met P&C – cyclus
Uitvoeringsplan glastuinbouw kern Bergschenhoek	Ja	n.v.t.	Ja	2015: nazorgfase
VEP/WKS-studie kern Bleiswijk	Ja		n.v.t.	
Uitvoeren inspecties en reiniging (inhaalslag en regulier)	Ja	Inhaalslag uitgevoerd	Ja	Jaarlijks beheer en onderhoud (par 6.6.3 – tabel 14)
Meetplan grondwater	Ja	n.v.t.	n.v.t.	
Invoeren revisies	95%	n.v.t.	Ja	2015 (afronding inhaalslag) daarna jaarlijkse actualisatie (par 6.6.2 – tabel 13)
Controle gegevens beheerpakket	50%	Prioriteit is gelegd bij het verwerken van achterstallige revisies, aansluitend vindt gegevenscontrole plaats. Naar verwachting wordt dit begin 2016 afgerond.	Ja	2016
Inlezen reguliere inspectiegegevens en opleveringsinspecties	Nee	Verouderd beheersysteem kan nieuwe suf-rib bestanden niet inlezen. In komende planperiode wordt nieuw beheersysteem aangeschaft die dit wel moet kunnen.	Ja	Na implementatie nieuw beheersysteem (2016). M.i.v. 2017 jaarlijks.
Vervangingsplan o.b.v. rioolinspecties	Ja	Voor riolen ouder dan 25 jaar.	Ja.	Jaarlijks- O.b.v. inspectieresultaten wordt beoordeeld of operationele jaarprogramma's geactualiseerd moeten worden.
Inventariseren aanwezige (openbare) drainagesystemen	Nee	In uitvoering.	Ja	2016

Maatregel / Activiteit	Uitgevoerd?	Indien nee, reden? / toelichting	Maatregel/ activiteit in GRP 2015-2020	Toelichting/ planning GRP 2015-2020
Inmeten b.o.b.'s (vrijwel alle b.o.b.'s van vrijvervalsystemen zijn bekend, maar het gaat hier om het actualiseren van deze b.o.b.'s)	40%	Gelijktijdig met inspectie van systeem ouder dan 25 jaar zijn deze ook ingemeten	Ja	Jaarlijkse actualisatie afgestemd op inspectieplanning
Actualiseren BRP kern Berkel en Rodenrijs	Nee	Prioriteit is gelegd bij het in orde krijgen van de beheergegevens (verwerken achterstallige revisies). Wel is informatie aanwezig in losse stukken (nieuwe berekeningen oud-Berkel, nieuwe afvalwaterstructuur, rioolplannen woningbouw ontwikkelingen).	Ja	2016 – 2017 (par. 6.6.1 – tabel 12) in het GRP
Meetplan riolering	Ja	Meetplan omgezet in onderzoekstaakstelling afvalwatermonitoring	Ja	Jaarlijks m.i.v. 2016 (par. 6.6.2 – tabel 13)
Afkoppelplan	Nee	Dit plan (dat gericht was op bestaande gemengde rioolsystemen) is vervallen, omdat er geen noodzaak meer voor was vanuit oogpunt van vuilemissies. Nu wordt per situatie afgewogen waar afkoppelen doelmatig en rendabel is.	Ja	Bijlage 6 - Afkoppelbeslisboom
Monitoring grondwater	Ja		Ja	Jaarlijkse grondwatermonitoring (par 6.6.2 – tabel 13)
Evaluatie GRP/Kostendekkingsplan	Ja		Ja	2018 (par 6.6.1 – tabel 12)
Monitoring riolering	Nee	Benodigd meetplan is opgesteld, maar uitvoering is uitgesteld vanwege beperkte personele middelen en daardoor benodigde prioritering in activiteiten.	Ja	Jaarlijks m.i.v. 2016 (par. 6.6.2 – tabel 13)

Maatregel / Activiteit	Uitgevoerd?	Indien nee, reden? / toelichting	Maatregel/ activiteit in GRP 2015-2020	Toelichting/ planning GRP 2015-2020
Actualiseren BRP kernen Bergschenhoek en Bleiswijk	Nee	Prioriteit is gelegd bij het in orde krijgen van de beheergegevens (verwerken achterstallige revisies). Wel is informatie aanwezig in losse stukken (nieuwe berekeningen/VEP).	Ja	<ul style="list-style-type: none"> • 2017-2018: BRP Bleiswijk • 2018 – 2019: BRP Bergschenhoek Zie ook (par. 6.6.1 – tabel 12)
Actualiseren GRP	Ja		Ja	2019-2020 (par. 6.6.1 – tabel 12)
Participatie in OAS Delft	Ja		Ja	samenwerking afvalwaterketen HHD (NAD)
Participatie in OAS Kortenoord	Ja		Ja	samenwerking afvalwaterketen HHSK (Kortenoord)