

Aan:

Bestuurders, opdrachtgevers Verkenner RTHA.

A.Bom, S.Fortuijn, P.van Aaken, P. Langenberg, 15 december 2016.

Betreft: voortgang en planning van de vervolg activiteiten van de verkenner.rtha.

1. Op 8 december zijn alle documenten die ik verzameld heb op de site van PZH geplaatst, en gelinkt met de CRO-site.
2. Alle vragen zijn daar ook op geplaatst. Daarnaast alle brieven, maar geanonimiseerd.
3. Raden en staten zijn daarvan door Uw medewerkers op de hoogte gebracht evenals alle vragenstellers en mailers en de pers.
4. Er worden zo mogelijk nog voor de kerst afspraken maken met de be-antwoorders.
5. Wij mikken erop dat eind februari het antwoord document kan worden opgeleverd.
6. Intussen bereiden wij diverse vervolggesprekken voor om de sturingsvraag van RTHA te bespreken en te verkennen aan welke knoppen kan worden gedraaid.
7. Op dit moment zijn de volgende knoppen daarvoor in beeld:
 - a. Toepassing Europese regelgeving
 - b. Nader overleg en afspraken over profiel RTHA met eigenaar exploitant
 - c. Opties voor verplaatsing helikopter verkeer
 - d. Inventarisatie van samenhangende ruimtelijke opgaven
 - e. Verkennen opties voor beter omgaan met gehinderden
 - f. Bezien hoe afspraken over de toekomst zouden moeten worden gemaakt.
8. Besproken wordt met vele partijen of zij nog aanvullende ideeën hebben voor de sturing en of zij nadere suggesties hebben voor de invulling daarvan.
9. De aanpak wordt geconsulteerd bij de eerder gesproken belangenorganisaties, de omliggende gemeenten en MRDH, de leden van de CRO, waaronder de bewonersvertegenwoordigers, de Gemeenteraad cie's van Rotterdam, Schiedam en Lansingerland en de betreffende cie van Provinciale Staten.
10. Als dit allemaal lukt hopen wij in maart mijn advies gereed te hebben.

Met vriendelijke groet,
Joost Schrijnen,
Verkenner RTHA.