



Motie (Concept 2)

Motie vreemd aan de orde.

Onderwerp: Vertraging bouw geluidschermen HSL

De Raad van de gemeente Lansingerland, in vergadering bijeen d.d. 13 juni 2019, gehoord de beraadslaging,

De gementeraad constateert:

- Dat er onvoldoende voortgang is in de realisatie van de geluidschermen langs de HSL;
- Dat de co-realisatiegroep, bestaande uit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail, college B&W Lansingerland en de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL, aan geeft dat al in oktober 2015 € 70 miljoen is gereserveerd voor geluidbeperkende maatregelen langs het HSL-tracé;
- Dat van die € 70 miljoen € 37,5 miljoen bestemd is voor het HSL gedeelte in Lansingerland;
- Dat door de co-realisatiegroep een uitvoeringsplan is uitgewerkt;
- Dat na ruim 3,5 jaar nog geen begin is te zien van de bouw van de geluidschermen;
- Dat Infrasppeed, dat geen deel uitmaakt van de co-realisatiegroep, een essentiële partij is in de voortgang van de realisatie van de geluidschermen;
- Dat eind 2017 Infrasppeed met een “memorandum of understanding” (MOU) heeft verklaard zich volledig te willen inzetten voor een snelle uitvoering;
- Dat deze MOU van Infrasppeed inmiddels al weer 1,5 jaar geleden is opgesteld;
- Dat het beschikbare budget door de gestegen bouwrijzen waarschijnlijk onvoldoende is;
- Dat een groot deel van de inwoners van Lansingerland al bijna tien jaar wordt geconfronteerd met meer geluidsoverlast dan is aangegeven in het tracébesluit;
- Dat het geduld van een grote groep inwoners van Lansingerland op is.

De gemeenteraad vindt:

- Dat de bouw en de daarmee gepaard gaande voorbereidingen direct moeten beginnen;
- Dat een mogelijk slechte samenwerking tussen enerzijds Infrasppeed en anderzijds ProRail en NS ondergeschikt moet zijn aan een snelle realisatie van de bouw van de geluidschermen;
- Dat het door de co-realisatiegroep uitgewerkte uitvoeringsplan direct moet worden opgepakt;
- Dat het door het Rijk beschikbaar gestelde budget, gezien de gestegen bouwkosten, geïndexeerd moet worden, ten einde de afgesproken geluidreductie te kunnen realiseren.

Verzoekt de voorzitter en de griffier van de raad deze motie met een begeleidende brief te sturen aan:

- De Tweede Kamer
- Het ministerie van Infrastructuur en Milieu
- Infrasppeed
- ProRail
- NS
- Stichting Stop Geluidsoverlast HSL

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening door alle fractievoorzitters in de gemeenteraad van Lansingerland:

Don van Doorn, Leefbaar 3B Alexander Kuipers, VVD Matthijs Ruitenberg, CDA

Leon Hoek, WIJ Lansingerland Kees-Willem Markus, CU Ineke den Heijer, D66

Marko Ruijtenberg, GL Petra verhoef, PvdA

de griffier

drs. Marijke Walhout