

EXPLOITATIEOPZET BIJ EXPLOITATIEPLAN

Gemeente:	Lansingerland	Modelversie:	-
Plannaam:	Bedrijvenpark Oudeland	Auteur(s):	Robbie van Bladel
Deellocatie:	Exploitatiegebied A	Datum aanmaken:	1-1-2019
Variante:	-	Laatst bewerkt:	4-4-2019
Versie:	Definitief	Status:	Ontwerp

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE OPBRENGSTEN Omschrijving	Bro	Opbrengstenstijging				Totaal nominaal	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Realisatie (boekwaarde)	Prognose nominaal	Prognose gefaseerd	2019	2020	2021
		2019 tm 2020	2020 tm 2021	2021 tm 2022	Jaar >2022																	
UITGIFTE KAVELS	6.2.7.a	2,00%	1,00%	0,00%	101.804.745	-	-	-	-	-	9.478.070	-	-	-	19.528.950	29.007.020	72.797.725	72.797.725	26.973.520	7.615.945	5.134.668	
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK	6.2.7.b	2,00%	1,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE	6.2.7.b	2,00%	1,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OVERIGE BIJDRAGEN	6.2.7.c	2,00%	1,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALEN NOMINAAL					101.804.745											29.007.020	72.797.725	72.797.725	26.973.520	7.615.945	5.134.668	
TOTAAL REELE OPBRENGSTEN					105.750.153											29.007.020	76.743.133	76.743.133	27.241.920	7.845.562	5.368.752	
INKOMSTENSTIJGING					3.945.408														268.400	229.617	234.085	

KASSTROOM - REEEL

REELE OPBRENGSTEN Omschrijving	Totaal reële waarde	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Realisatie (boekwaarde)	Prognose reële waarde	Prognose gefaseerd	2019	2020	2021	
UITGIFTE KAVELS	105.750.153	-	-	-	-	-	9.478.070	-	-	-	19.528.950	29.007.020	-	76.743.133	-	27.241.920	7.845.562	5.368.752
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE BIJDRAGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALEN REEEL	105.750.153											29.007.020	-	76.743.133	27.241.920	7.845.562	5.368.752	

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE OPBRENGSTEN Omschrijving	Totaal contant	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Realisatie (boekwaarde)	Prognose contant	Prognose gefaseerd	2019	2020	2021	
UITGIFTE KAVELS	101.765.160	-	-	-	-	-	10.637.646	-	-	-	19.737.770	30.375.416	-	71.389.744	-	27.013.275	7.649.669	5.147.199
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE BIJDRAGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALEN CONTANT	101.765.160											30.375.416	-	71.389.744	27.013.275	7.649.669	5.147.199	

EXPLOITATIEOPZET BIJ EXPLOITATIEPLAN

Gemeente: Lansingerland
 Plannaam: Bedrijvenpark Oudeland
 Deellocatie: Exploitatieplangebied A
 Variant: -
 Versie: Definitief

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE OPBRENGSTEN Omschrijving	Bro	Opbrengstenstijging				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		2019 tm 2020	2021 tm 2022	2023	Jaar >2029															
UITGIFTE KAVELS	6.2.7.a	2,00%	1,00%	0,00%	4.278.890	3.851.001	3.423.112	3.423.112	2.995.223	2.567.334	2.567.334	2.139.445	1.711.556	1.283.667	1.198.089	1.198.089	855.778	812.989	767.975	
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK	6.2.7.b	2,00%	1,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE	6.2.7.b	2,00%	1,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OVERIGE BIJDRAGEN	6.2.7.c	2,00%	1,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALEN NOMINAAL					4.278.890	3.851.001	3.423.112	3.423.112	2.995.223	2.567.334	2.567.334	2.139.445	1.711.556	1.283.667	1.198.089	1.198.089	855.778	812.989	767.975	
TOTAAL REELE OPBRENGSTEN					4.518.700	4.107.498	3.687.621	3.724.497	3.291.524	2.849.519	2.878.015	2.410.307	1.928.246	1.446.184	1.349.772	1.349.772	964.123	915.917	865.204	
INKOMSTENSTIJGING					239.810	256.497	264.509	301.385	296.301	282.186	310.681	270.863	216.690	162.518	151.683	151.683	108.345	102.928	97.229	

KASSTROOM - REEEL

REELE OPBRENGSTEN Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
UITGIFTE KAVELS	4.518.700	4.107.498,173	3.687.621	3.724.497	3.291.524	2.849.519	2.878.015	2.410.307	1.928.246	1.446.184	1.349.772	1.349.772	964.123	915.917	865.204
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE BIJDRAGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALEN REEEL	4.518.700	4.107.498	3.687.621	3.724.497	3.291.524	2.849.519	2.878.015	2.410.307	1.928.246	1.446.184	1.349.772	1.349.772	964.123	915.917	865.204

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE OPBRENGSTEN Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
UITGIFTE KAVELS	4.259.809	3.807.440	3.361.097	3.337.962	2.900.614	2.469.127	2.452.133	2.019.307	1.588.442	1.171.418	1.075.047	1.057.077	742.434	693.522	644.172
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE BIJDRAGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALEN CONTANT	4.259.809	3.807.440	3.361.097	3.337.962	2.900.614	2.469.127	2.452.133	2.019.307	1.588.442	1.171.418	1.075.047	1.057.077	742.434	693.522	644.172

EXPLOITATIEOPZET BIJ EXPLOITATIEPLAN

Gemeente:	Lansingerland	Modelversie:	-
Plaannaam:	Bedrijvenpark Oudeland	Auteur(s):	Robbie van Bladel
Deellocatie:	Exploitatieplangebied A	Datum aanmaken:	1-1-2019
Variant:	-	Laatst bewerkt:	4-4-2019
Versie:	Definitief	Status:	Ontwerp

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE KOSTEN Omschrijving	Kostenstijging			Totaal Nominaal	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Realisatie (boekwaarde)	Prognose nominaal	Prognose gefaseerd	2019	2020	2021
	2019 tm 2021	2021 tm 2028	Jaar >2029																			
INBRENGWAARDE	3,00%	2,00%	2,00%	33.797.639	-	-	2.997	24.300	-	26.318	9.682	-	5.776	21.849	11.270	15.987	33.797.639	-	-	-	-	-
A) ONDERZOEKSKOSTEN	3,00%	2,00%	2,00%	319.811	-	-	2.997	24.300	-	26.318	9.682	-	5.776	21.849	11.270	15.987	118.178	201.633	201.633	41.633	40.000	30.000
B) BODEMSANERING / GRONDWERK	3,00%	2,00%	2,00%	4.639.436	75.733	38.437	23.025	13.385	25.519	-	-	-	-	-	5.167	1.520	182.786	4.456.651	4.456.651	-	-	4.456.651
C) VOORZIENINGEN	3,00%	2,00%	2,00%	20.489.613	166.837	20.224	1.158.609	348.968	130.461	3.490	487.926	1.921.856	50.601	5.225	143.593	399.731	4.837.520	15.652.093	15.652.093	4.669.747	2.930.391	1.615.284
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN	3,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED	3,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	3,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	3,00%	2,00%	2,00%	3.592.261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.592.261	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	3,00%	2,00%	2,00%	122.583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.583	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN	3,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)	3,00%	2,00%	2,00%	7.074.467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.074.467	-	-	-	-	-
K) TIJDELIJK BEHEER	3,00%	2,00%	2,00%	1.014.565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	695.012	319.554	319.554	28.405	35.506	35.506
L) PLANSCHADE	3,00%	2,00%	2,00%	25.145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.145	-	-	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW	3,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN	-	-	-	1.082.192	5.458	12.481	41.017	78.216	93.945	102.353	92.420	137.996	177.444	113.714	118.170	126.916	1.082.192	-	-	-	-	-
TOTALEN NOMINAAL				72.157.714	248.028	71.143	1.225.647	464.869	249.925	132.161	590.028	2.059.852	233.821	140.788	278.199	544.154	51.527.783	20.629.930	20.629.930	4.739.785	3.005.897	6.137.440
TOTAAL REELE KOSTEN				74.031.445													51.527.783		22.503.662	4.810.356	3.142.172	6.576.000
KOSTENSTIJGING																				70.571	136.275	438.560

KASSTROOM - REËEL

REELE KOSTEN Omschrijving	Totaal reële waarde	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Boekwaarde			2016	2017	2018	Realisatie (boekwaarde)	Prognose reële waarde	Prognose gefaseerd	2019	2020	2021	
									2014	2015	2018										
INBRENGWAARDE	33.797.639	-	-	2.997	24.300	-	26.318	9.682	-	5.776	21.849	11.270	15.987	33.797.639	-	-	-	-	-	-	-
A) ONDERZOEKSKOSTEN	337.713	-	-	2.997	24.300	-	26.318	9.682	-	5.776	21.849	11.270	15.987	118.178	-	-	-	219.535	42.253	41.813	32.144
B) BODEMSANERING / GRONDWERK	4.957.893	75.733	38.437	23.025	13.385	25.519	-	-	-	-	-	-	5.167	1.520	182.786	4.775.107	-	-	-	-	4.775.107
C) VOORZIENINGEN	21.971.209	166.837	20.224	1.158.609	348.968	130.461	3.490	487.926	1.921.856	50.601	5.225	143.593	399.731	4.837.520	17.133.690	4.739.276	3.063.243	4.739.276	3.063.243	1.730.706	
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	3.592.261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.592.261	-	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	122.583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.583	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)	7.074.467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.074.467	-	-	-	-	-	-
K) TIJDELIJK BEHEER	1.070.342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	695.012	375.330	-	28.828	37.116	38.043	
L) PLANSCHADE	25.145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.145	-	-	-	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN	1.082.192	5.458	12.481	41.017	78.216	93.945	102.353	92.420	137.996	177.444	113.714	118.170	126.916	1.082.192	-	-	-	-	-	-	
TOTALEN REËEL	74.031.445	248.028	71.143	1.225.647	464.869	249.925	132.161	590.028	2.059.852	233.821	140.788	278.199	544.154	51.527.783			22.503.662	4.810.356	3.142.172	6.576.000	

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE KOSTEN Omschrijving	Totaal contant	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Boekwaarde			2016	2017	2018	Realisatie (boekwaarde)	Prognose contant	Prognose gefaseerd	2019	2020	2021	
									2014	2015	2018										
INBRENGWAARDE	33.797.639	-	-	2.997	24.300	-	26.318	9.682	-	5.776	21.849	11.270	15.987	33.797.639	-	-	-	-	-	-	
A) ONDERZOEKSKOSTEN	325.059	-	-	2.997	24.300	-	26.318	9.682	-	5.776	21.849	11.270	15.987	118.178	-	-	-	206.881	41.898	40.769	30.817
B) BODEMSANERING / GRONDWERK	4.760.838	75.733	38.437	23.025	13.385	25.519	-	-	-	-	-	-	5.167	1.520	182.786	4.578.052	-	-	-	-	4.578.052
C) VOORZIENINGEN	20.889.256	166.837	20.224	1.158.609	348.968	130.461	3.490	487.926	1.921.856	50.601	5.225	143.593	399.731	4.837.520	16.051.736	4.699.498	2.986.758	4.699.498	2.986.758	1.659.285	
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	3.592.261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.592.261	-	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	122.583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.583	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)	7.074.467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.074.467	-	-	-	-	-	-
K) TIJDELIJK BEHEER	1.027.027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	695.012	332.016	-	28.586	36.189	36.473	
L) PLANSCHADE	25.145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.145	-	-	-	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN	1.082.192	5.458	12.481	41.017	78.216	93.945	102.353	92.420	137.996	177.444	113.714	118.170	126.916	1.082.192	-	-	-	-	-	-	
TOTALEN CONTANT	72.696.468	248.028	71.143	1.225.647	464.869	249.925	132.161	590.028	2.059.852	233.821	140.788	278.199	544.154	51.527.783			21.168.685	4.769.982	3.063.716	6.304.627	

EXPLOITATIEOPZET BIJ EXPLOITATIEPLAN

Gemeente: Lansingerland
 Plannaam: Bedrijvenpark Oudeland
 Deellocatie: Exploitatieplangebied A
 Variant: -
 Versie: Definitief

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE KOSTEN Omschrijving	Kostenstijging			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	2019 tm 2021	2021 tm 2028	Jaar >2029													
INBRENGWAARDE	3,00%	2,00%	2,00%													
A) ONDERZOEKSKOSTEN	3,00%	2,00%	2,00%	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
B) BODEMSANERING / GRONDWERK	3,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) VOORZIENINGEN	3,00%	2,00%	2,00%	1.271.989	979.289	635.995	635.995	635.995	485.995	485.995	280.018	280.018	211.359	142.700	117.700	117.700
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN	3,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED	3,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	3,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	3,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	3,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN	3,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)	3,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K) TUDELIJK BEHEER	3,00%	2,00%	2,00%	35.506	17.753	17.753	17.753	17.753	17.753	7.101	7.101	7.101	7.101	7.101	17.753	17.753
L) PLANSCHADE	3,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW	3,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN																
TOTALEN NOMINAAL				1.327.495	1.017.042	663.748	663.748	663.748	513.748	503.096	287.119	287.119	218.460	149.801	135.453	135.453
TOTAAL REELE KOSTEN				1.450.800	1.133.741	754.706	769.801	785.197	619.905	619.194	360.444	367.653	285.331	199.569	184.063	187.744

KOSTENSTIJGING	123.305	116.699	90.959	106.053	121.449	106.158	116.098	73.325	80.534	66.871	49.767	48.610	52.291
-----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

KASSTROOM - REEEL

REELE KOSTEN Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
INBRENGWAARDE													
A) ONDERZOEKSKOSTEN	21.858	22.295	11.370	11.598	11.830	12.066	12.308	-	-	-	-	-	-
B) BODEMSANERING / GRONDWERK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) VOORZIENINGEN	1.390.139	1.091.656	723.150	737.613	752.365	586.418	598.146	351.530	358.560	276.056	190.108	159.939	163.138
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K) TUDELIJK BEHEER	38.804	19.790	20.186	20.590	21.001	21.421	8.740	8.915	9.093	9.275	9.460	24.124	24.606
L) PLANSCHADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALEN REEEL	1.450.800	1.133.741	754.706	769.801	785.197	619.905	619.194	360.444	367.653	285.331	199.569	184.063	187.744

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE KOSTEN Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
INBRENGWAARDE													
A) ONDERZOEKSKOSTEN	20.605	20.666	10.364	10.394	10.425	10.456	10.486	-	-	-	-	-	-
B) BODEMSANERING / GRONDWERK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) VOORZIENINGEN	1.310.493	1.011.909	659.118	661.062	663.012	508.135	509.634	294.504	295.373	223.607	151.415	125.257	125.626
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K) TUDELIJK BEHEER	36.581	18.344	18.398	18.453	18.507	18.562	7.447	7.469	7.491	7.513	7.535	18.893	18.948
L) PLANSCHADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALEN CONTANT	1.367.679	1.050.920	687.880	689.909	691.944	537.152	527.567	301.973	302.864	231.120	158.950	144.149	144.574