

De leden van de Gemeenteraad
Postbus 1
2650 AA BERKEL EN RODENRIJS

Van	College van B&W
Onderwerp	Start uitvoeringswerkzaamheden Bergschenhoek-Centrum
Datum	18 november 2021
Ons kenmerk	U21.06534

Geachte heer, mevrouw,

Graag informeren wij u over de voortgang met betrekking tot de herinrichting van het centrum van Bergschenhoek.

Start uitvoeringswerkzaamheden

Op maandag 25 oktober 2021 is er gestart met de herinrichting van Bergschenhoek-Centrum met als doel om Bergschenhoek een mooi en bruisend centrum te geven waar het fijn wonen, werken en ontmoeten is. Wethouder Kathy Arends heeft op dinsdag 26 oktober jl. omringd door betrokken omwonenden en ondernemers de feestelijke aftrap gegeven voor de uitvoeringswerkzaamheden.

Wij zijn enthousiast met deze mooie stap, maar realiseren ons dat dit zeker de komende tijd veel zal gaan vragen van onze inwoners en ondernemers nu de werkzaamheden in volle gang zijn. Ongetwijfeld zal men wel eens overlast ervaren, dat kan niet anders met dit soort ingrijpende aanpassingen in de leefomgeving, maar we proberen dit zoveel mogelijk te beperken en in goede banen te leiden.

Aanspreekpunt voor omwonenden


Om dit te bewerkstelligen is communicatie van groot belang! Daarom hebben wij onze aannemer GKB Realisatie bv de opdracht gegeven om een omgevingsmanager aan te stellen die omwonenden en ondernemers nauw zal informeren over de planning en de uitvoeringswerkzaamheden. Ook kunnen zij bij deze persoon terecht voor vragen over de werkzaamheden. De omgevingsmanager vanuit GKB is de heer Rolf Balvert.

Daarnaast informeren wij als gemeente onze inwoners via onze website, hierop zijn ook sfeerimpressies te zien van het gebied. Verder zullen wij regelmatig berichtgeving doen over de werkzaamheden via nieuwsbrief, onze eigen socials (Instagram, Facebook) en in onze gemeenterubriek van de lokale kranten.

Werkzaamheden

De planning van het gehele project loopt tot half augustus 2022. Het project is verdeeld in fases. Hieronder vindt u een kort overzicht:

Fase	Gebied	Kleurcode faseringskaartje	Start	Tot
1	Snoeien en verplanten bomen	Geen kleur gehele werkgebied	25-10-'21	03-11-'21
1a	Vlashoeck deel 1	donker groen	25-10-'21	05-11-'21
2	Vlashoeck deel 2	bruin/rood	08-11-'21	10-12-'21
3	De Kruin deel 1	rose	10-01-'22	11-02-'22
4	De Kruin deel 2	rose	14-02-'22	04-03-'22
4a	De Kruin (deelfase Duiker Julianalaan)	rose	14-02-'22	04-03-'22
5	Dorpsstraat Centrum	paars	14-03-'22	19-04-'22
6	Dorpsstraat Hoofdroute	oranje	28-03-'22	22-04-'22
7	Dorpsstraat Hoofdroute	blauw	25-04-'22	10-06-'22
8	Smitshoek deel 1	blauw	13-06-'22	15-07-'22
9	Smithoek deel 2	geel	18-07-'22	05-08-'22



*faseringstekening

Omgevingsapp

GKB Realisatie bv heeft een app ontwikkeld, GKB omgevingsapp, waarbij omwonenden op de hoogte worden gehouden van de voortgang en bijzonderheden met betrekking tot het project.


Omwonenden hebben een brief ontvangen met een handleiding om de GKB projecten-app te installeren. De unieke QR-code is gekoppeld aan het adres en geeft toegang.

Platform Bergschenhoek-Centrum

Onze wethouder Kathy Arends is bestuurlijk uiteraard nauw betrokken bij het hiervoor genoemde proces. Zij heeft maandelijks overleg met een delegatie van betrokken bewoners en ondernemers uit het centrumgebied waarbij zij hen platform biedt om zaken rondom de uitvoeringswerkzaamheden te bespreken.

Wij hebben het volste vertrouwen dat wij op deze manier alle betrokken partijen goed meenemen in het proces rondom de uitvoeringswerkzaamheden en kijken uit naar de afronding van dit mooie project!

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland



drs. Wilma Atsma
Gemeentesecretaris



drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester