

De leden van de Gemeenteraad
Postbus 1
2650 AA BERKEL EN RODENRIJS

Van	College van B&W
Onderwerp	Vertraging Verkeersonderzoek N209 en Klappolder
Datum	20 maart 2024
Ons kenmerk	U24.01136

Geachte raadsleden,

Het multimodaal mobiliteitsonderzoek voor de N209 en Klappolder loopt helaas verdere vertraging op. Deze vertraging werd, als eerder in de voortgangsrapportage in de commissie Ruimte gemeld, in eerste instantie veroorzaakt door het later beschikbaar komen van het benodigde verkeersmodel V-MRDH 3.0, dat later dan aanvankelijk voorzien werd vrijgegeven door de MRDH.

Royal HaskoningDHV (RHDHV) is op de hoogte van de urgentie van het tijdig opleveren van de rapportage, maar ook de benodigde kwaliteit van de onderzoeksresultaten. Desondanks heeft RHDHV kort geleden aangegeven meer tijd nodig te hebben om het onderzoek N209 en Klappolder af te kunnen ronden. Ook blijkt dat de geleverde kwaliteit van de conceptrapportages nog onvoldoende is, waardoor er meerdere kwaliteitsverbeterslagen nodig zijn en daardoor verdere vertraging niet voorkomen kon worden. Ook stuurgroep overleggen konden deze vertraging niet voorkomen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit en gedegenheid van het onderzoek.

Vanwege het belang van gedegen onderzoek en kwalitatief bruikbare resultaten zijn wij voor de laatste keer akkoord gegaan met uitstel en hebben wij de einddatum van het opleveren van de rapportage vastgesteld op 28 mei 2024, met een verwijzing naar de aanbestedingsdocumenten met daarin opgenomen een boeteclausule.

Voor het deelproject infrastructuur Klappolder is in de planning van RHDHV steeds aangegeven dat dit deel eerder opgeleverd zal worden. Voor dit onderdeel is echter geen harde deadline afgesproken anders dan de deadline van het gehele project. Het onderdeel Klappolder is op dit moment in revisie bij RHDHV, na commentaren geleverd door gemeente. De rapportage wordt binnen een maand afgerond.

Vanaf het moment van oplevering van de rapportages is er tijd nodig voor de interpretatie van de onderzoeksresultaten om deze op te kunnen werken voor besluitvorming. Hierover is ook bestuurlijk afstemming nodig met de provincie. Wethouder Fortuyn zal in juni met gedeputeerde Zevenbergen spreken over de resultaten. Vervolgens zullen wij u per brief informeren over de onderzoeksresultaten vergezeld met een terugkoppeling van het bestuurlijk overleg.

Met deze nieuwe voor RHDHV haalbare planning, kunnen gemeente en provincie beter sturen op kwaliteit en vindt de beeldvorming nog voor het zomerreces plaats. Deze inzichten kunnen gebruikt worden voor de verdere planvorming van de gebiedsontwikkelingen die afhankelijk zijn van dit onderzoek, te weten Woningbouw Merenweg en arbeidsmigrantenhuisvesting Leeuwenhoekweg, en ook andere kleinere plannen van derden die in voorbereiding zijn en reikhalzend naar de onderzoeksresultaten uitkijken.

Na het zomerreces zullen de stukken in de gemeenteraad besproken kunnen worden om dan een besluit over het vervolg te nemen.

In het kort ziet de planning er als volgt uit:

Oplevering RHDHV	28-05-2024
Bestuurlijk overleg PZH	juni 2024
Beeldvormende avond	03-07-2024 mits akkoord presidium
Aanleveren Commissie Ruimte	22-08-2024
Commissie Ruimte	10-09-2024
Gemeenteraad	26-09-2024 mits akkoord presidium

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland



Mickel Beckers
Gemeentesecretaris



drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester