



Gemeente Lansingerland
gemeenteraad
Postbus 1
2650 AA BERKEL EN RODENRIJS

Verzenddatum 7 november 2019
Ons kenmerk U19.08475

Ruimte & Economie
Ruimtelijk & Economisch beleid

Postbus 1
2650 AA Berkel en Rodenrijs

Nadere informatie

Tanja Dronkers, Maarten Batenburg,
Gauke van Rij

Telefoon

14 010

E-mail

gauke.van.rij@lansingerland.nl

Website

www.lansingerland.nl

Onderwerp **Maandelijkse voortgangsrapportage
V&V, RTHA, HSL, A16 Rotterdam**

Geachte leden van de gemeenteraad,

Voor de commissie Ruimte sturen wij u de maandelijkse voortgangsrapportage voor de onderwerpen verkeer en vervoer, Rotterdam The Hague Airport, de HSL en de A16 Rotterdam.

A16 Rotterdam	
Onderzoek Onderliggend Wegennet	Via een separate brief (U19.07955, d.d. 5-11-2019) informeerden wij u over de resultaten van het onderzoek naar de effecten van de toekomstige openstelling van de A16 Rotterdam op het onderliggende wegennet. In de Bestuurlijke Afstemgroep zijn hierover nadere afspraken gemaakt.
Stikstofproblematiek	De uitspraak PAS door de Raad van State heeft in meer of mindere mate gevolgen voor een aantal RWS-projecten. Voor onherroepelijk vergunde projecten geldt dat deze gewoon door kunnen gaan. De precieze gevolgen voor alle MIRT-projecten waar het project A16R deel van uitmaakt, worden in de komende weken nader onderzocht. Tijdens het eerstvolgende MIRT overleg eind november wordt de Tweede Kamer nader geïnformeerd door de minister. Er is een inventarisatie gemaakt van mogelijk getroffen projecten. Het project A16 Rotterdam staat niet op die lijst. Het project A16 Rotterdam bevindt zich niet in de nabijheid van een Natura 2000 gebied. Er is een onherroepelijk Tracébesluit A16 Rotterdam, het project bevindt zich in de realisatiefase en niet in de

	planfase. Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat het project A16R niet wordt geraakt door de PAS uitspraak, eind november is daarover naar verwachting 100% duidelijkheid.
HSL	
HSL Testritten	De gemeente Lansingerland heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van de minister I&W om in de nacht testritten uit te voeren op het HSL traject. Naar verwachting beslist de minister eind dit jaar op de ingediende bezwaarschriften. De Stichting Stop geluidsoverlast HSL heeft naast een bezwaarschrift ook een voorlopige voorziening aangevraagd. De uitspraak op de voorlopige voorziening wordt rond 7 november verwacht
HSL corealisatie	De HSL corealisatiegroep is op 24 oktober bijeen geweest. Afgesproken is dat in Q1 van het nieuwe jaar de inhoud van het maatregelenpakket voor Lansingerland breed wordt gecommuniceerd naar raad en bewoners. In januari komt de corealisatiegroep weer bijeen om dit voor te bereiden.
RTHA	
Luchtvaartnota	De ontwerp-Luchtvaartnota van de minister I&W met het nationale beleid voor de luchtvaart in Nederland wordt naar verwachting eind december aan de Tweede Kamer gezonden. De zienswijzeprocedure volgt begin 2020. De BRR zal hierin zoveel mogelijk gezamenlijk optrekken. Nadere informatie volgt t.z.t.
Verkeer en vervoer	
Rotondes Fietsveilig	In oktober zijn de rotonde Klapwijkseweg/Oostmeerlaan en de rotonde Boterdorpseweg/Tobias Asserlaan aangepast.
BO MIRT	Op 20 november is het bestuurlijk overleg MIRT. Regio en Rijk maken dan afspraken over investeringen en vervolgonderzoeken voor bereikbaarheidsprojecten.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland



Lucas Vokurka
Secretaris



drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester