

Gemeente Lansingerland
01 Inkomende Post d.d. 12/07/2023



123.11271

Gemeente Lansingerland
T.a.v. Dhr. H. van der Hek
Postbus 1
2650 AA Berkel en Rodenrijs

Datum: 6 juli 2023
Referentie: P164.06072023
Onderwerp: Vernieuwbouw De Parel

Geachte heer Van der Hek,

In het vooroverleg van 5 juli 2023, zijn wij geïnformeerd over de financiële bezuinigingen die richting 2026 noodzakelijk zijn.

Het is evident dat de huidige hoge bouwkosten voor de gemeente op dit moment nauwelijks op te brengen zijn. Van onze kant willen wij hierin graag meedenken en in overweging nemen de bouw tot zomer 2026 uit te stellen.

We zouden dit willen overwegen onder een aantal expliciete voorwaarden:

- Omdat de bouw op zich laat wachten, is tussentijds onderhoud noodzakelijk. Een bijdrage in het budget voor een oppervlakkige 'make-over', is noodzakelijk.
- Gelet de status van het oude gebouw, zijn de exploitatiekosten extreem hoog. Hier ontvangen wij graag een tegemoetkoming in.
- Per 1 augustus 2024 is er geen sprake van inwoning van Cadans of ieder andere partij.
- Per 1 augustus 2024 krijgt onze eigen Kinderopvang een plek in de school.
- De uitgestelde VNG-indexatie per medio 2024 (inbegrepen 2023), wordt toegevoegd aan het beschikbaar gestelde budget ad. € 3.477.195,-
- Door vertraging en mogelijk veranderende inzichten op de toekomstige bouw worden extra kosten gemaakt in ontwerp en plankosten. Deze kosten worden separaat vergoed buiten de gestelde bouw beschikking

Graag vernemen wij van u een standpunt in dezen.

Met hartelijke groet,

Dhr. H. Eilander, Voorzitter CvB, LEV-WN