

N280-West, wegvak Leudal

Toelichting projecten 2^{de} uitgebreide Rarap 2019

Aanleiding

Uitvoering van de herinrichting van de N280 in Leudal richt zich op de verbetering van de leefbaarheid, omgevingskwaliteit, de verkeersveiligheid, bereikbaarheid, doorstroming en afwikkeling van het verkeer.

Op 28 maart 2018 werd de realisatieovereenkomst N280, wegvak Leudal ondertekend door de gemeente en de provincie. Dit in het kader van de door de raad gevraagde constructieve samenwerking van de gemeente Leudal bij de herinrichting.

De huidige stand van zaken

Gelet op de te vormen coalitie in de eerste helft van 2019 heeft de N280 vertraging opgelopen. Het ontwerp Provinciaal InpassingsPlan (PIP) is in april 2019 niet in procedure gebracht door Gedeputeerde Staten (GS) en zal in februari 2020 dus ook niet worden vastgesteld door Provinciale Staten (PS).

Voordat de procedure voor de N280 wordt opgestart, gaat de provincie alle mobiliteitsprojecten toetsen aan een afwegingskader (heroverweging). Naar verwachting vindt de besluitvorming in december 2019 (GS) plaats en in februari 2020 (PS). Vanuit de gemeente werd gevraagd om een toelichting op het afwegingskader en de te maken heroverweging met betrekking tot alle mobiliteitsprojecten in de provincie Limburg. Gelet op het feit dat het stuurgroep overleg N280 d.d. 9 oktober 2019 door de provincie geannuleerd werd, is nu gevraagd om een schriftelijke toelichting en een concrete planning.