

Raadsvraag

Kosten wegreconstructie Rijksweg Horn

Afkomstig van	Raadslid M. Wagemans
Politieke groepering	Ronduit Open
Datum binnenkomst vraag op raadsgriffie + afhandelingstermijn	20jul23 + 30 kalenderdagen
Portefeuillehouder	Wethouder H. Wijers-Van der Linden
Afdeling + Team	Ruimte + Ruimtelijk beheer
Join-raadvragenboek	2023-125

Vragen	Wat zijnde totale kosten die de gemeente per 15 juli 2023 heeft gemaakt bij de reconstructie van de Rijksweg te Horn? Mogelijk loopt de aanbestedingsprocedure nog voor nieuwe werkzaamheden en zijn daar dus nog geen nieuwe cijfers over bekend. Graag de uitkomst van de gunning zodra bekend. Het gaat dus om de volgende posten: 1. De oorspronkelijke aanbesteding en definitieve gunning. 2. Wat was het saldo van meer- en minderwerk bij uitvoering van deze opdracht? 3. De totale kosten van gunning bij opvolgende opdrachten voor reparatie c.q. wijziging. a. Was er hierbij sprake van onderhandse gunningen of zijn de opdrachten via aanbesteding gegund? b. Ook hier telkens saldo van meer- en minder werk. 4. a. Zijn er overigens nog kosten gemaakt voor rekening van de gemeente? b. Welke kosten c.q. opdrachten betrof dit?
---------------	--

Ambtelijk advies	Datum:
	Advies: <i>De vragen als volgt beantwoorden</i> 1. De reconstructie Rijksweg Horn is op 8 juni 2021 definitief gegund voor een bedrag van €1.054.400,00 exclusief btw aan Hendrickx Horn B.V.. 2. Bij de staat van afrekening is uiteindelijk een meerwerk (combinatie van extra declaraties, postoverschrijdingen en minderwerk) van €79.996,93 betaald. Daarnaast heeft er conform contract een brandstofverrekening plaatsgevonden over een gedeelte van de asfalt prijzen en de machine uren. Dit is meegenomen in bovengenoemd bedrag. 3. a. De opdracht voor de aanpassing van klinkerverharding naar asfaltverharding (d.d. 19-07-2023) is middels een meervoudig onderhandse aanbesteding aanbesteedt. De definitieve gunning heeft in verband met wettelijke termijnen nog niet plaatsgevonden. De aanbesteding zelf echter wel, waarbij de laagste inschrijver Gebrs. Kurvers Wegenbouw B.V. was voor een bedrag van €127.200,- exclusief btw. b. N.v.t., werk moet nog uitgevoerd worden. 4a. Ja. 4b. Onderstaande opdracht zijn buiten de oorspronkelijke opdracht, conform aanbestedingsbeleid één op één opdracht gegeven aan de betreffende partijen; 1: Aanschaf wegversmalling (Struyk Verwo BV) €5814,28 2: Aanschaf bloembakken (Pol Heteren BV) €2283,00 3: Diverse snelheidsmetingen (Meetel) €900,00 4: Aanschaf snelheidsindicator (Pol Heteren BV) €5820,00 5: Aanbrengen EPS scherm t.b.v. trillingen (Hendrickx Horn) €8149,68 6: Diverse trillingsmetingen op schade aan gebouwen en hinder in woningen (Quattro-Expertise) €10650,- 7: Aanbrengen versmallingen (Hendrickx Horn) €3409,28 8: Markering wegversmallingen (Van Rens BV) €475,00 9: Verlichtingsreflectoren bloembakken (Van Haagen) €1732,50
Besluit college of portefeuillehouder	Datum: 25-07-2023
	Besluit van (wie): wethouder Wijers van der Linden
	Besluit luidt: Akkoord met beantwoording