

Raadsvraag

Project onderzoek Romeinse villa's Buggenumse veld

Afkomstig van	Commissielid sociaal G. Laemers
Politieke groepering	Ronduit Open
Datum binnenkomst vraag op raadsgriffie + afhandelingstermijn	3mrt23 + 30 kalenderdagen
Portefeuillehouder	Wethouder M. Graef
Afdeling + Team	Ruimte + Ontwikkeling
Join- raadsvragenboek	2023-37
Vragen	In de raadsvergadering van <u>10 december 2019</u> is onder agendapunt 11 o.a. vastgesteld: Besluit: 1. De volgende financiële bijdragen beschikbaar te stellen en deze bijdragen te onttrekken aan de voorziening Gebiedsfonds Buggenumse veld: • ...; • € 24.680 ten behoeve van het project 'Onderzoek Romeinse villa's Buggenumse veld'; Beoogde resultaat: De offerte geeft weer dat het resultaat is van een gedegen onderzoek is een rapportage in woord en beeld van de rijke historie van de beide Romeinse Villa's. Enkele inwoners van Buggenum hebben in het verleden geconstateerd dat hiervoor in het veld metingen zijn verricht. Maar tot op heden hebben de initiatiefnemers Dorpsraad Buggenum en dhr. G. Brouns, ondanks telefonische vragen aan ambtenaren, niets meer vernomen. <u>Vraag</u> Kunt u aangeven wanneer initiatiefnemers de in de offerte genoemde rapportage kunnen tegemoet kunnen zien?

Ambtelijk advies	Datum: 23.03.2023
	De status wordt door de behandeld ambtenaar regelmatig opgevraagd bij de opdrachtnemer. De ontvangen terugkoppeling is één op één gedeeld met de in de vraag genoemde initiatiefnemer én zijn opgenomen in de (concept)notulen van het overleg van de adviescommissie Buggenumse Veld. Ter verdere informatie hieronder de stand van zaken: Er is een algemene scan in het onderzoekgebied uitgevoerd (fase 1). Er zijn zwakke aanwijzingen dat archeologische resten aanwezig zijn. Daarom worden een aantal boringen uitgevoerd (fase 2: gedetailleerder onderzoek). Aansluitend wordt een adviesrapportage opgesteld en gedeeld (fase 3). Na fase 1 is de uitvoering een aantal keren vertraagd door Corona, de overstroming van de Maas en tussentijds vanwege de gewassen in het onderzoekgebied (agrarische velden). Fase 2 wordt, in overleg met de grondeigenaren, uitgevoerd zodra de gewassen zijn gerooid. Oplevering van het project is voorzien in Q4-2023.
Besluit college of portefeuillehouder	Datum: 28.03.2023
	Besluit van (wie): College van B&W Wethouder Wijers heeft niet deelgenomen aan de beraadslaging noch aan de besluitvorming.
	Besluit luidt: Akkoord