

Verantwoording De Dres

De sport-, cultuur- en ontmoetingsplek van Nibbixwoud



Besluit raad

Verloft van € 8.650.000,- aan de realisatie van
het cultureel centrum in Nibbixwoud.
De raadsleden besluiten:
- een bedrag van € 8.650.000,-
- te wijzen op de realisatie van € 200.000,-



Andere besluiten raad

- Bijna de helft van de stichting Middel-
lijk van € 66.000,- in 10 jaar af naar 0.
- Eventuele voordelen komen ten gunste
van de eigenaar dienst.



Werkelijke projectkosten

De totale kosten komen uit op € 6.900.000,-. Het
voordiel ontstaat vooral door:
- subsidies van de provincie van € 700.000,-
- aanbestedingswaarde van € 1.200.000,-

Inmiddels hebben we met de Realisatie-
overeenkomst over het bedrag dat we aan BTW
betalen.



Exploitatie

De realisatiekosten van de
bouw van de
- realisatiekosten van de
- realisatiekosten van de
- realisatiekosten van de



Werkelijke exploitatiekosten

- Exploitatiekosten in het jaar van realisatie
kosten worden in 2018 naar € 200.000,-
- Totaal in 2018 naar € 200.000,-
- De realisatiekosten worden naar € 100.000,-
- Het bedrag van de exploitatiekosten wordt opgenomen



Vragen?



Verantwoording De Dres

De sport-, cultuur- en ontmoetingsplek van Nibbixwoud



Besluit raad

Verloft van € 8.650.000,- aan de realisatie van
het cultureel centrum in Nibbixwoud.
De raadsleden besluiten:
- een bedrag van € 8.650.000,-
- te wijzen op de realisatie van € 200.000,-



Andere besluiten raad

- Bijna de helft van de stichting Middel-
lijk van € 66.000,- in 10 jaar af naar 0.
- Eventuele voordelen komen ten gunste
van de eigenaar dienst.



Werkelijke projectkosten

De totale kosten komen uit op € 6.900.000,-. Het
voordiel ontstaat vooral door:
- subsidies van de provincie van € 700.000,-
- aanbestedingswaarde van € 1.200.000,-

Inmiddels hebben we met de Realisatie-
overeenkomst over het bedrag dat we aan BTW
betalen.



Exploitatie

De realisatiekosten van de
bouw van de
- realisatiekosten van de
- realisatiekosten van de
- realisatiekosten van de



Werkelijke exploitatiekosten

- Exploitatiekosten in het jaar van realisatie
kosten worden in 2018 naar € 200.000,-
- Totaal in 2018 naar € 200.000,-
- De realisatiekosten worden naar € 100.000,-
- Het bedrag van de exploitatiekosten wordt opgenomen



Vragen?



Besluit raad

Krediet van € 8.800.000,- beschikbaar voor realisatie Dorpsaccommodatie in Nibbixwoud.

Dit te dekken door:

- reserve van € 6.000.000,-.
- meerjarige dekkingsmiddelen van € 290.000,-



Andere besluiten raad

- Bouw de bijdrage aan de stichting Nibbik-Uit van € 66.000,- in 10 jaar af naar 0.
- Eventuele voordelen komen ten gunste van de algemene dienst.



Werkelijke projectkosten

De totale kosten komen uit op € 6.900.000,-. Het voordeel ontstaat vooral door:

- subsidies van de provincie van € 700.000,-.
- aanbestedingsvoordeel van € 1.200.000,-.

Inmiddels hebben we met de Belastingdienst overeenstemming over het bedrag dat we aan BTW betalen.



Exploitatie

- Stichting Nibbik-Uit exploiteert de accommodatie.
- Met stichting hebben we afspraken gemaakt over afbouw van onze bijdrage.
- Na 1 jaar evalueren wij samen met de stichting.



Werkelijke exploitatielasten

- Exploitatielasten is het geheel van kapitaallasten, kosten eigenaar en verschil huur en subsidie.
- Totaal is structureel € 212.000,- nodig.
- Dit betekent een meerjarig voordeel van €78.000,-.
- Hiermee verlagen we de stelpost aanbestedingsvoordelen, zoals afgesproken.



Vragen?



Verantwoording De Dres

De sport-, cultuur- en ontmoetingsplek van Nibbixwoud



Besluit raad

Verloft van € 8.650.000,00, bestemd voor
realisatie Ontmoetingscomplex in Nibbixwoud.
De raadsleden dragen:
- een bedrag van € 6.000.000,-
- en een bedrag aan bijdragen van € 2.650.000,-



Andere besluiten raad

- Bijna de helft van de stichting Middel-
lijk van € 66.000,- in 10 jaar af naar 0.
- Eventuele voordelen kunnen ten gunste
van de eigenaar dienst.



Werkelijke projectkosten

De totale kosten komen uit op € 6.900.000,-. Het
voordiel ontstaat vooral door:
- subsidies van de provincie van € 700.000,-
- aanbestedingsvoordelen van € 1.200.000,-

Immiddels hebben we met de Realisatiefirma
overeenstemming over het bedrag dat we aan BTW
betalen.



Exploitatie

De Wierd Middel- en exploitatie van
de complexen.
- Realisatie van de complexen
- exploitatie van de complexen
- het 1 jaar na realisatie van de complexen
- het 1 jaar na realisatie van de complexen



Werkelijke exploitatiekosten

Exploitatiekosten in het geheel van exploitatiekosten.
- Kosten exploitatie van de complexen
- Kosten exploitatie van de complexen
- Kosten exploitatie van de complexen
- Kosten exploitatie van de complexen



Vragen?

