



STICHTING NIBBIK-UIT

beheer en exploitatie accommodaties in Nibbixwoud

Als voorzitter van Stichting De Dres, wil ik graag ingaan op de presentatie financiële verantwoording project, Dorpsaccommodatie De Dres Nibbixwoud.

Als Stichting hebben wij deze stukken niet gehad, ik weet niet waarom? Ik ben dan ook niet tevreden over deze verantwoording van het College naar de Raad.

Oplevering van het gebouw was 1 juni vorig jaar en het terrein 30 juni nu na 8 maanden zijn er nog steeds diverse bouwfouten niet in orde.

De werkelijke projectkosten zijn niet juist.

Enkele belangrijke punten van de bouw en terrein in de Bouwcommissie constateerde men steeds weer de onredelijke en onwenselijke eisen van de Gemeente.

Bijvoorbeeld duurzaam bouwen werd geen rekening gehouden, het moest zo goedkoop mogelijk 21/06 /2013 en 03/02/2014 over duurzaamheid. Nieuwe projectleider Erik Hamer vraagt dan ook in 'n bouwcommissie vergadering 2015, waarom zo gebouwd i.v.m. de energie?, antwoord Ewoud Meinhuizen (buro Vintis energie adviseur) opdracht Gemeente, alleen de knop omdraaien klaar.

Aantal meters gebouw inkorten onverantwoord, garderobe kan wel in een kleedkamer van de Sporthal en wij dan zeggen, dan komt er een garderobe wagen voor de deur.

Het bestek wat gemaakt is voor de aanbesteding werd niet behandeld in de Bouwcommissie, aanbesteding eind oktober 2014 begin 2015. Na vragen van de Raadcommissie werd aan Wethouder Fit gevraagd waarom de Bouwcommissie niet bij elkander is geweest

van oktober 2014 tot maart 2015 ?, Wethouder wist van niets, maar ging het regelen. Eerste vergadering Bouwcommissie 11/03/2015 geen bestek!! De Bouwcommissie leden konden het alleen inzien in het Gemeentehuis, lid Tjasso Druyf ging na een aantal maanden naar het Gemeentehuis, maar helaas hij probeerde alles maar het bestek was niet te vinden. Na mijn dreigement in de Stuurgroep dat ik met de W.O.B. contact zou opnemen ging de Wethouder akkoord, hij zou het bestek krijgen. Waarom dit allemaal???

Handbal geen eigen kleedkamers voor het buitenveld moet gebruik maken van de sporthal kleedkamers betaling Gemeente.

Derde veld voetbal K.N.V.B. rapport positief 3^e veld, Buro Hypercube zegt niet nodig, Wethouder Gutter zegt toe: als de begroting meevalt ga ik akkoord met 3^e veld.

Aanleg 2^e veld voetbal de sloot dichtgegooid en het water van de drainage kon geen kant op, geen tijdelijke drainagelijne aangelegd, dus de grond eind 2015 verzopen, verkeerde bezuiniging. Voorjaar 2016 nood maatregel grond eraf, met grond erop kosten ca € 50.000,-.

Onderhoud terrein buiten de hekken, wie gaat dat doen in de toekomst?

Handbalveld buiten niet goed aangelegd, gevaarlijk te spelen i.v.m. water op het veld.

Voetbal secretariaat ontvangst, geen rekening gehouden beneden, dan maar samen met de kantoor van de Horeca exploitant.

Led verlichting Sporthal nee, het kost geld, huurverhoging €2000,- per jaar, we hebben het nu zelf betaald, €20.000,-

Lichtmelders in de Sporthal nee.

Akoestiek in de zaal zou goed zijn maar nee, de twee leden van de Bouwcommissie zijn aan de slag gegaan, kosten Gemeente.

September 2015 gesprek gehad met Wethouder Fit en een medebestuurslid:

- 1) Ons voorbeeld, De Bloesem niet goed gebouwd, de kosten lopen daar de pan uit .
- 2) Hoe staat het met de financiën? Antwoord niet bekend, naderhand hoorden we dat de Raad 3 weken daarvoor het wel had gekregen.
- 3) Wat is er gebeurd met het geld wat over was van het Sportpark in Andijk € 500.000,- ? antwoordde de Wethouder, al het geld is teruggestort naar de Gemeente. Naar mijn mening is dat antwoord onjuist, dat is niet gebeurd.

Afspraken die wij gemaakt hebben met de Wethouder worden niet nagekomen.

Vorig jaar wilde ik naar de Raad en opening van zaken geven, maar in de Stuurgroep was 't antwoord: als ik dat zou doen, dat het ernstige consequenties zou hebben voor de Stichting.

Laatste maanden vroegen we steeds om de garantie van de Sporthalvloer, wat blijkt nu dat de toezegging van dat alles er op kan, niet waar gemaakt kan worden. Onderhandelingen met de Gemeente die gaan akkoord met evenementen kermis enz. een extra vloer er over heen met tape, kosten Gemeente € 10.000,- waar is het eind?

Na een jaar gaan we evalueren.

Ik ben er van overtuigd dat we niet sluitend komen met de begroting.

Weer boxen met de Gemeente???

De animo van de Stichting wordt minder.

Aan U allen heb ik een verzoek, benoem een Commissie van onderzoek over: De Bloesem Wognum, Sportpark Andijk, en de Dres Nibbixwoud.

Jan Entius

Voorzitter Stichting D.A.N.

16 maart 2017.