

UITVOERINGSFASERING

Met inachtneming van de kaders, behorende bij het raadsbesluit van 11 juli 2019, tot uitvoering overgaan van:

BINNENDIJKS aanleg half verdiepte parkeergarage locatie busstation

Direct te starten met een onderzoek naar mogelijkheden verplaatsen busstation en uiterlijk in 2020 raad berichten over de voortgang en/of het eindresultaat.

Tevens starten met het onderzoeken naar extra parkeermogelijkheden in de openbare ruimte.

BUITENDIJKS

Direct te starten met de voorbereiding van uitbreiding en opwaardering parkeerterrein C.

Starten met de voorbereiding van parkeerterrein A, na verwerving van de grond.

Twee jaar na realisering en evaluatie van de aanleg van parkeerterrein A en C, een nadere afweging maken of de aanleg van parkeerterrein B nodig is.

AANPASSING ROTONDE

Direct te starten met voorbereiding reconstructie rotonde.

VERGUNNING PARKEREN

Uiterlijk in 2020 aan de raad een voorstel aan bieden.