

Beantwoording technische vragen raadsleden

Nummer	DOC-19-121452
Zaaknummer	Z-18-046218
Naam raadslid	Geert Mos
Fractie	D66
Onderwerp	Raadsvragen D66 Project IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte)
Datum waarop de vraag is gesteld	8 januari 2019
Termijn beantwoording is	1 week voor technische en maximaal 2 weken voor politieke vragen.
Portefeuillehouder	Andrea van Langen
Afdeling	Openbare ruimte

In 2015 werd de raad geïnformeerd over de aanzetten tot project IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte). Daarmee werd m.n. een planmatige en professionele vorm van beheer beoogd, met bewonersparticipatie en een wijkgerichte aanpak. Sedertdien is de raad enige malen geïnformeerd over voortgang en vertragingen daarbij. Ons ontbreekt het overzicht op het (actuele) verloop van het project, op tot nu toe bereikte resultaten en op welke wijze voldaan is aan de eerder aangegeven betrokkenheid van de raad bij deze in meer dan een opzicht belangrijke ontwikkeling.

In een informatienota van 26 mei 2015 wordt vermeld dat de raad drie maal aan de beurt komt bij de ontwikkeling van het project. De derde maal zou zijn bij het vaststellen van het beleidsplan, destijds voorzien voor december 2015.

In een informatienota van 14 september 2016 (ook gepresenteerd in de cie Ruimte) is sprake van het starten van een pilot (Ganker in Nibbixwoud) en het maken van een uitvoeringsprogramma 2017-2019 dat in december 2017 aan de raad zou worden voorgelegd ter vaststelling.

In de reactie van het college op het RKC-rapport over groenbeheer wordt nog vermeld, dat voor ontwikkelingen in het kader van IBOR dmv aparte voorstellen zonodig middelen zouden worden gevraagd.

Mogelijk is daarna op andere momenten nog gecommuniceerd over IBOR, maar de zoekfunctie in iBabs gaf daarbij niets aan.

Recent werd in contacten door de organisatie gesteld dat er een relatie zou zijn tussen IBOR en het rvs van 1 november 2018 over de Looptijd Beheerplannen Kapitaalgoederen. In de opsomming in dit voorstel wordt het IBOR echter niet genoemd.

1.	Welke concrete resultaten heeft (de voorbereiding van) het IBOR tot op heden heeft opgeleverd?
antwoord	De werkwijze Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) passen we toe. Vanaf de start in 2015 ontwikkelt deze werkwijze zich. In de loop van de tijd is er aansluiting gekomen bij andere ontwikkelingen zoals leefbaarheid en duurzaamheid. Resultaten zijn bijvoorbeeld: de herinrichting van de Wildebras in Zwaagdijk-West; het parkeeronderzoek, het beeldkwaliteitsplan en de fietsparkeerplaatsen in Medemblik; de

	herinrichting van de dr. De Vriesstraat in Benningbroek; de herinrichting van het Ganker in Nibbixwoud; groot onderhoud Oostwouderdorpstraat te Oostwoud; de reconstructie van de Oosteinderweg te Nibbixwoud/Wognum; reconstructie en groot onderhoud Kerkweg en rotonde te Wognum, GRIP samenwerking met netwerkbeheerders etc.
--	---

2.	Hoe ziet de verdere planning van IBOR er uit?
antwoord	IBOR is onderdeel van de planning en controlecyclus van de gemeente Medemblik. Dit betekent dat de resultaten van de bewonersconsultaties (raadsprogramma, participatiesessies, kernvisies en bewonersvragen) en de inspecties van de kapitaalgoederen worden vertaald naar een meerjarenonderhoudsplan kapitaalgoederen (MJOP-KG). Het MJOP-KG bestaat uit het onderhoudsprogramma van de verschillende aspecten (exploitatie), maar ook het uitvoeringsprogramma openbare ruimte voor een periode van 5 jaar (deels exploitatie/deels investeringen). In het uitvoeringsprogramma openbare ruimte zijn de reconstructies en groot onderhoud projecten opgenomen. Er wordt nu de laatste hand gelegd aan het integraal beheerplan kapitaalgoederen. Het MJOP-KG is daar een onderdeel van. Het integraal beheerplan kapitaalgoederen leggen we in mei voor aan de raad. De resultaten hiervan verwerken we in de begroting 2020.

3.	Op welke wijze en wanneer is/wordt de raad bij IBOR betrokken, in het licht van wat daarover eerder in het vooruitzicht is gesteld?
antwoord	De raad wordt bij IBOR betrokken. De raad stelt het integraal beheerplan kapitaalgoederen eens per vijf jaar vast. Onderdeel van het dit beheerplan zijn bijlagen, zoals areaaloverzicht en MJOP-KG. Deze bijlagen worden jaarlijks vastgesteld met de planning en controle-cyclus. Tijdens deze cyclus worden ook de projecten vastgesteld.

4.	Is er een relatie tussen IBOR en de looptijd beheerplannen kapitaalgoederen? Zoja, welke?
antwoord	IBOR is de werkwijze en het integraal beheerplan kapitaalgoederen met bijlage is een resultaat van deze werkwijze. De looptijd van de oude individuele beheerplannen per beheersaspect was 5 jaar. Het integraal beheerplan kapitaalgoederen wordt jaarlijks bijgesteld. De resultaten hiervan verwerken we jaarlijks in de begroting.