

Beantwoording technische vragen raadsleden

Nummer DOC-20-293588
 Zaaknummer Z-19-083017
 Naam raadslid P. Mosch
 Fractie GemeenteBelangen
 Onderwerp Raadsvragen GemeenteBelangen aanpassing van kruising Schuitvaerder-Dirk Bijvoetweg-Leistik in Onderdijk
 Datum waarop de vraag is gesteld 20 augustus 2020
 Termijn beantwoording is 1 week voor technische en maximaal 2 weken voor politieke vragen.
 Portefeuillehouder A. van Langen
 Afdeling Openbare Ruimte

1.	Eind juni 2020 zijn tekeningen door u verstuurd over de aanpassing van kruising Schuitvaerder-Dirk Bijvoetweg-Leistik in Onderdijk aan dorpsraad en raadslid P. Mosch. Voor uitvoering van de werkzaamheden is krediet beschikbaar gesteld in de begroting 2020. Toegezegd is dat de uitvoering van de werkzaamheden in 2020 plaatsvindt. Wanneer wordt gestart met de werkzaamheden?
antwoord	Door de wegbeheerder, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waren de werkzaamheden gepland voor eind 2020. Net voor de zomervakantie heeft het HHNK ons verteld dat de uitwerking van de werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2021. Ook de werkzaamheden aan het kruispunt Schuitvaerder - Dirk Bijvoetweg - Leistik in Onderdijk zijn hiermee doorgeschoven.
2.	Voor menige verkeersaanpassing in onze gemeente heeft de Raad krediet uitgetrokken. Wanneer worden welke werkzaamheden uitgevoerd?
Antwoord	De stand van zaken voor de beschikbare kredieten van te treffen verkeersmaatregelen in 2020 zijn als volgt: - Kruising Dirk Bijvoetweg / Zeedijk - Onderdijk: uitgevoerd; - Kruising V.Koomenweg/Th.Koomenlaan -Wervershoof: uitvoering in 2020; - Dr. De Vriesstraat - Benningbroek: in uitvoering; - Herinrichting S. Koopmanstraat - Wervershoof: in voorbereiding, Uitvoering gepland voor 2021; - Opwaardering Beldersweg - Andijk: uitgevoerd; - Verbeteren veiligheid kruising - Onderdijk (Schuitvaerder): zie antwoord bij vraag 1; - Uitbreiden 30 km zone Kleingouw - Andijk: krediet is ten behoeve van voorbereiding; - Fietspad Rotonde Oosteinderweg - Wognum: in voorbereiding, uitvoering najaar 2020; - Ontsluiting winkelcentrum Klaverweide - Zwaagdijk: in voorbereiding. Planning uitvoering nog

	onbekend en is mede afhankelijk van derden.
3.	Westelijk van uitleglocatie de Schuitvaerder in Onderdijk liggen 2 eilanden. Sneltoenemende erosie van de eilanden vraagt een beschermende aanpak waarover ik telefonisch heb gecorrespondeerd. Er lijkt een toezegging. Kortweg: Wanneer worden welke werkzaamheden uitgevoerd?
Antwoord	De erosie van de eilanden ten westen van de Schuitevaerder is ons bekend. In de lentenota is extra krediet toegekend voor het plaatsen van beschoeiingen voor o.a. deze locatie. De werkzaamheden hiertoe zijn gepland in het najaar.
4.	De project-ontwikkelaar van de Schuitvaerder beheert nog de openbare ruimte. Naar berichten van de bevolking en mijn observatie schort het aan een goede uitvoering, zoals overigens ook bij u bekend. Wanneer zorgt de ontwikkelaar voor goed beheer en op welke termijn wordt naar verwachting de voltooide Schuitvaerder in beheer en onderhoud overgedragen naar de gemeente?
Antwoord	Naar verwachting wordt het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in november 2020 aan de gemeente overgedragen. Voor de overdracht vindt een 1e oplevering plaats op basis van het onderliggende contract. De ontwikkelaar dient eventuele verbeterpunten uit te voeren. Nadien vindt een 2e oplevering plaats.