

# Informatienota raad

Zaaknummer	Z-23-475062
Documentnummer	DOC-23-753598
Van	College
Datum	5 december 2023
Onderwerp	Resultaten en afronding project Sociaal Domein in Balans (SDiB)

---

## Ter informatie

### Kennis nemen van:

De resultaten en afronding van het project Sociaal Domein in Balans (SDiB).

### Aanleiding

Wij werden in Medemblik conform het landelijk beeld, de afgelopen jaren geconfronteerd met grote en oplopende tekorten in het Sociaal Domein. In 2020 stelde u het rapport Sociaal Domein Financieel in Balans vast. In dit rapport werd een (zelf)kritisch beeld geschetst van de vraagstukken in het sociaal domein. Naar aanleiding van deze rapportage bent u akkoord gegaan met het vervolgproject Sociaal Domein in Balans (SDiB) en u heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld. In de bijgevoegde memo (zie bijlage) informeren wij u over de resultaten van het project SDiB. Dit doen we als volgt:

1. We vatten de belangrijkste veranderingen in de uitvoeringspraktijk van de gemeente Medemblik voor u samen, die dankzij het project bewerkstelligt zijn;
2. We geven inzicht in de financiële realisatie van het project en zetten dit af tegen de beschikbaar gestelde middelen.
3. We vatten samen van welke informatiebijeenvakkomsten en informatienota's u, conform de afspraken, op de hoogte bent gesteld;

Hiermee ronden wij het project SDiB af.

### Kernboodschap

Het beoogde resultaat van het project SDiB was grip en sturing te krijgen op het sociaal domein. Om dit resultaat te behalen is het project opgedeeld in vier deelprojecten:

- Deelproject 1: Organisatie en inrichting
- Deelproject 2: Managen van informatie
- Deelproject 3: Focus in (preventie) beleid
- Deelproject 4: Lokale samenwerking binnen regionale inkoopssystematiek

In elk deelproject zijn er verschillende resultaten behaald. Deze resultaten verhouden zich tot één van de maatregelen van het project. Op dit moment zijn nog niet alle resultaten behaald, daarom vermelden wij in de bijlage van deze informatienota ook de resultaten en hun (verwachte) afrondingsdatum.

### Consequenties

De voorgestelde aanpak in Sociaal Domein Financieel in Balans vroeg om capaciteit, competenties en tijd om de deelprojecten voor te bereiden en uit te voeren. De gemeenteraad heeft hiervoor op 3 momenten budget voor beschikbaar gesteld:

- februari 2021 € 250.000 (raadsbesluit)
- december 2021 € 800.000 (in de Herfstnota)

- februari 2022 € 100.000 (raadsbesluit)

In totaal is er € 1.150.000,- beschikbaar gesteld.

In de bijlage staat de financiële verantwoording van het project SDiB over het jaar 2023. De verantwoording over de voorgaande twee jaren hebt u eerder ontvangen. Wij verwachten het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget niet te overschrijden.

We ronden het project binnen begroting af. We storten het overgebleven budget van 2023 bij de vaststelling van de jaarrekening 2023 (juli 2024) in de reserve sociaal domein.

## **Communicatie**

Met deze informatie nota ronden wij de communicatie en het project af.

## **Vervolg**

Op dit moment zijn nog niet alle resultaten behaald. Een deel van de resultaten bedden wij in, in bestaande processen. Daarna zijn de resultaten onderdeel van de uitvoeringspraktijk.

## **Bijlagen**

1. Resultaten project Sociaal Domein in Balans (DOC-23-753640)