

Beantwoording vragen raadsleden

Nummer	DOC-23-664775
Zaaknummer	Z-22-434444
Datum waarop de vraag is gesteld:	20 maart 2023
Fractie:	Hart voor Medemblik
Raadslid:	T. Berlijn
Afdeling	
Onderwerp	Raadsvragen HvM Vertraging herinrichting Ganker Nibbixwoud
Termijn beantwoording is	30 dagen

Inleiding

Op 17 maart 2023 werd in het NHD gemeld dat de herinrichting van de Ganker in Nibbixwoud pas volgend jaar van start zal gaan, wat duidt op een vertraging. De dorpsraad van Nibbixwoud heeft aangegeven dat zij niet eerder op de hoogte waren gesteld van deze vertraging en heeft hierover contact opgenomen met Hart voor Medemblik. Dit is wederom een voorbeeld van gebrekkige communicatie tussen de gemeente en een dorpsraad, wat wij betreuren. Wij zoeken hierover opheldering.

Daarnaast hebben we enkele vragen over de herinrichting van de Ganker, met name over de betrokkenheid van stakeholders en het behoud van het historische karakter van het gebied, zoals beschreven in de kernvisie van Nibbixwoud.

Deze vragen zijn opgesteld in samenwerking met Hart voor Medemblik commissielid en Nibbiker Thom Meendering.

1.	Waarom is de dorpsraad Nibbixwoud niet geïnformeerd over het feit dat de start van de herinrichting verplaatst is naar volgend jaar?
antwoord	Het nieuws dat de start van de herinrichting moet worden verplaatst was van heel recente datum toen het persbericht over toekenning van subsidie voor de Ganker in de media kwam. Eind vorig jaar belden de gemeente en voorzitter van de dorpsraad. Het gesprek ging onder meer over de financiële situatie rondom het project, de afhankelijkheid van de werkzaamheden van Liander en de daarmee samenhangende planning. Eind februari kende het Hoogheemraadschap subsidie toe voor de klimaatadaptieve maatregelen in de herinrichting van het Ganker. Vlak voordat hierover een persbericht met de media werd gedeeld, liet Liander weten dat de werkzaamheden aan kabels en leidingen niet in week 19 maar in week 24 starten en dat de oplevering daarvan in week 45 wordt verwacht.

2.	Is er een plan van aanpak om de stakeholders mee te nemen in de herinrichting? Zo nee, waarom niet?
Antwoord	Ja, dit plan is onderdeel van de participatieladder. In de aanloop naar de aanbesteding worden alle stakeholders betrokken bij dit plan. Het geeft de kaders voor de aannemer die het werk gaat uitvoeren.
3.	Neemt de gemeente het historische aspect van de Ganker mee in de herinrichting zoals in de kernvisie van Nibbixwoud te vinden is. Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?
Antwoord	Ja. In de afgelopen jaren verzamelden we reacties van bewoners en bedrijven op het ontwerp. Deze input is opgenomen bij het opstellen van het definitieve ontwerp. De karakteristieke en dorpse uitstraling die de Ganker nu heeft wenst de gemeente te benaderen. Onder meer door het ontwerp ook te toetsen aan de kernvisie van Nibbixwoud. Zo wordt de verkeersveiligheid verhoogd en er zal meer groen aangebracht en/of vervangen worden.

Bron: [Herinrichting Ganker in Nibbixwoud gaat pas volgend jaar van start, waterschap betaalt ton mee om weg 'klimaatbestendig' te maken | Noordhollands Dagblad](#)