

Raadsinformatiebrief

Datum	7 november 2017	Zaaknummer	194853667
		Portefeuille	Infrastructuur en duurzaamheid
			H.G.W.M. van Rooijen
Onderwerp	Proces snelfietsroute Veghel-Uden		

Behandeling in commissie

Niet van toepassing

Kennisnemen van:

Proces snelfietsroute Veghel-Uden

Aanleiding

De provincie wil het gebruik van de fiets verder stimuleren. De provincie wil graag dat mensen de overstap maken van de auto naar de fiets, vooral voor het woon-werkverkeer. Samen met gemeenten en regio's wil de provincie voor 2020 vijf nieuwe snelfietsroutes realiseren. Het gaat onder andere om de aanleg van de snelfietsroute Veghel-Uden.




Uitvoeringsprogramma Fiets in de Versnelling 2016-2020. Provincie Noord-Brabant. Programma snelfietsroutes, maart 2017

In de "Mijlpalen van Meierijstad 2017-2022. Meierijstad zijn we samen!" is als ambitie opgenomen dat we aansluiten op snelfietsroutes. "We sluiten samen met de gemeente Uden en de provincie een bestuursovereenkomst over de aanleg van een snelfietsroute tussen Uden en Veghel. We

starten met de aanleg van de ontbrekende schakels in deze snelfietsroute tussen Veghel en Uden”.

Er zijn 2 snelfietsroutes in beeld tussen Veghel en Uden, namelijk een noordelijke route langs het Duits Lijntje en een zuidelijke route langs de Udenseweg, Rembrandtlaan, Corridor. Beide routes hebben de fietspotentie voor een snelfietsroute. Voor de snelfietsroute Uden-Veghel wordt nu een afweging gemaakt tussen deze 2 routes.



Rapportage snelfietsroutes AgriFood Capital. (Oss-) Nistelrode-Uden. Uden-Veghel. Tibs advies, maart 2015

Kernboodschap


De aanleg van de snelfietsroute Veghel-Uden vindt in 4 stappen plaats.

1^e stap: afweging route noord of zuid

De afweging van de noordelijke en zuidelijke route vindt plaats op basis van:

- fysieke inpassing
- fietspotentie en stimulering gebruik van de fiets
- natuur en landschap
- ambitie en kansen
- kosten
- procedures
- draagvlak

De raad wordt voorjaar 2018 gevraagd om een keuze te maken voor de noordelijke of zuidelijke snelfietsroute. Daarnaast wordt de raad gevraagd het krediet beschikbaar te stellen voor (delen van) de snelfietsroute.



2^e stap: bestuursovereenkomst

Uitwerking van de gekozen route voor de bestuursovereenkomst, dus:

- Kosten
- Planning en fasering
- Communicatieplan
- Fietsstimuleringsplan
- Monitoringsplan

3^e stap: uitwerking schetsontwerp

Voor het gedeelte waarvan de gemeenteraad heeft besloten dat er geld beschikbaar is, wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt. De uitwerking gebeurt in overleg met de direct betrokkenen (bewoners, eigenaren en bedrijven). In deze fase wordt ook de subsidie wordt aangevraagd.

4^e stap: voorbereiding

In de 4^e stap vindt de voorbereiding naar de uitvoering plaats. Namelijk bestek, aanbesteding en gunning.

5^e stap: uitvoering

Uitvoering vindt plaats. Voor de delen waarvoor subsidie is aangevraagd dient de oplevering plaats te vinden voor 1 januari 2021.

Communicatie

1e stap: afweging route noord of zuid

Belangengroepen zoals de dorps- en wijkraden, POM, ZLTO, IVN, fietsersbond Veghel en UITpunt worden geïnformeerd over het proces. Daarnaast gaat een persbericht uit. Verder worden de belangengroepen geïnformeerd en geraadpleegd over de uitkomsten van het onderzoek.

2e stap: bestuursovereenkomst

In deze stap worden de stukken in gereedheid gebracht voor de bestuursovereenkomst.

3e stap: uitwerking schetsontwerp

In deze stap vindt actieve participatie plaats. De communicatie wordt hierop afgestemd.

Participatie

In de 1e stap worden belangengroepen betrokken. Men wordt geïnformeerd over het proces en geïnformeerd en geraadpleegd over de uitkomsten van het onderzoek. Actieve participatie met direct betrokkenen (bewoners, bedrijven en wellicht grondeigenaren) vindt plaats op het moment dat het schetsontwerp verder wordt uitgewerkt (3e stap).

Duurzaamheid

Provincie en de Brabantse gemeenten zien de aanleg van snelfietsroutes als een belangrijk instrument om het fietsgebruik te vergroten. We stimuleren het gebruik van de fiets om zo de bereikbaarheid te vergroten, de filedruk te verminderen, de gezondheid te bevorderen en een bijdrage aan een beter milieu te leveren.

Financiën

In de Mijlpalen is het volgende budget opgenomen:

- Snelfietsroute Veghel-Uden 2017 € 500.000
- Snelfietsroute Veghel-Uden 2018 € 1.000.000
- Snelfietsroute Veghel-Uden 2019 € 500.000

Naast de gelden in de Mijlpalen is ook een bijdrage vanuit de provincie beschikbaar van 80% van de realisatiekosten van kunstwerken (fiets tunnels en fietsbruggen) en 50% van de kosten van de overige maatregelen.

Planning

De planning is gericht op het tekenen van een bestuursovereenkomst voor 1 mei 2018 (zie ook het schema op bladzijde 3). Behandeling in de raad is gepland in januari en februari 2018.

Bijlage(n)

-

Ter inzage documenten

-

Hoogachtend,


Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad

De secretaris,

De burgemeester,



Drs. M.G.C. Wilms-Wils RA



M.A. Fränzel MSc