



Aan de gemeenteraad van de
Gemeente Meierijstad
Postbus 10.001
5460 DA VEGHEL

Uw brief van : -
Uw kenmerk : -
Ons kenmerk : -

Ref. : P. de Leeuw
Tel. : 06-37602637
E-mail : p.deleeuw@s-
hertogenbosch.nl

Datum : 18 december 2017
Onderwerp : voortgang

Geachte raad,

Zoals afgesproken informeren wij u periodiek over de voortgang bij het Stadsgewest 's-Hertogenbosch.

Begrotingswijziging 2017

Het algemeen bestuur heeft ingestemd met de wijziging van de begroting 2017. Het voorstel vereiste geen zienswijze-procedure van de gemeenteraad omdat geen sprake is van een jaarlijkse afdracht die door deze begrotingswijziging hoger zou worden. Wel is het zo dat de herziene begroting 2017 er toe leidt dat de prognose van het eindresultaat na afronding van alle werkzaamheden hoger uitvalt dan recent in de jaarrekening 2016 voorzien. Deze resultaten worden verwerkt in de jaarrekening 2017 en de begroting 2019 die beide naar verwachting begin maart 2018 worden toegezonden. Door de procedures met de aannemer en de thans lopende arbitragezaken zijn de kosten van juridische bijstand, directievoering en kwaliteitscontrole hoger uitgevallen dan begroot. Overigens maakt een deel van deze kosten onderdeel uit van de lopende arbitragezaken.

Bovenafdichting

Inmiddels is het project bovenafdichting afgerond. Ten opzichte van de stand van zaken in september is de beplanting conform het in overleg met de gemeente Meierijstad vastgestelde sobere plan gereed. Het kantoor van het Stadsgewest is gesloopt en de afwatering is aangepast. Met Meierijstad is overeenstemming bereikt over een vergoeding van de kosten van herstel van de wegen, die geleden hebben onder het zware transport. De kosten zijn bepaald op € 58.000, vermeerderd met de kosten van het extern advies bureau.

De waterberging moet nog wel gerealiseerd worden. In overleg met de gemeente Meierijstad is een locatie daarvoor vastgesteld. De waterberging ligt buiten de stortplaats op een terrein dat eigendom is van de gemeente Meierijstad.

Thans loopt hiervoor het vergunningentraject. We zijn met genoemde gemeente in overleg over de hoogte van kosten die enerzijds bestaan uit gedeelde pachtgelden (waardedaling grond) en anderzijds het jaarlijks onderhoud. Ook is opnieuw contact gezocht met het Waterschap of er ruimte is voor een – goedkoper- alternatief. Rondom het project van de afdichting lopen, zoals eerder gemeld, twee arbitragezaken. De eerste betreft een hoger beroep van het stadsgewest tegen de uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw over het al dan niet opgeleverd zijn van het werk. Het gewest kan zich zowel op inhoudelijke als juridische gronden niet verenigen met de uitspraak die zoals eerder gemeld negatief was voor het gewest. Gezien de grote belangen is besloten in hoger beroep te gaan. De tweede arbitragezaak is aangespannen door de aannemer. Die zaak heeft betrekking op een claim van ca. € 1,7 milj. vanwege meerwerk dat door het gewest wordt betwist. In beide zaken is door de tegenpartij de repliek ingediend. Het is thans aan het gewest om de memorie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie in te brengen. Er is nog geen prognose te geven over de datum van behandeling van beide zaken.

Sluitingsverklaring

Het overleg met de provincie over de sluitingsverklaring vordert. Naar het zich nu wel laat aanzien leiden enerzijds de vertraging in de oplevering van de werkzaamheden op de stortplaats en anderzijds het overleg om met de provincie te komen tot overeenstemming over een aantal uitgangspunten die verwerkt worden in het nazorgplan er toe, dat de geplande overdracht per 1 januari 2019 niet wordt gehaald. Met name de uitwerking van het voornemen van het gewest om de stortgaswinning geheel over te dragen aan Stortgas BV en wie eigenaar is bij ingaan van de nazorg en het terreinonderhoud dienen nader uitgewerkt. Onze inzet is om de eigendom over te dragen aan Meierijstad. Die gemeente neemt dan als eigenaar ook het terreinonderhoud op zich. Stortgaswinning bij Stortgas BV en terreinonderhoud bij Meierijstad leveren voordelen op voor het gewest in de bepaling van de hoogte van het doelvermogen. Binnen het bestuur van het Stadsgewest is afgesproken dat de geëngageerde Van de Mortel in overleg met de directie permanent toetst of opschaling naar bestuurlijk niveau gewenst is.

Rekenrente nazorgfonds

De ALM-studie in het kader van het onderzoek naar de hoogte van de rekenrente in het nazorgfonds is nog niet afgerond. Opdrachtgever (provincie) en begeleidingscommissie (exploitanten stortplaatsen) zetten zich in om over alle parameters die ten grondslag liggen aan de berekening overeenstemming te bereiken. Daarbij is onafhankelijk advies gevraagd. Het advies wordt nog deze maand dan wel begin 2018 verwacht. Vervolgens worden de uitgangspunten vertaald in modellen die de basis gaan vormen voor een besluit van de provincie. Ook in dit technisch en rekenkundig proces houdt het bestuur de vinger aan de pols om te beoordelen of bestuurlijk overleg gewenst is.

Hoogachtend,
De ambtelijk secretaris,

Mr. P.J.M. de Leeuw