

Artikel 33 vraag

Door	L. Gevers (Hart)	Portefeuillehouder	H. van Rooijen
Kopie aan	Raad (via griffie)		
Volgnummer	3320-012		
Zaaknummer	1948329873		
Datum	Datum antwoord	Bijlage(n)	
29 juni 2020	14 juli 2020		
Onderwerp	IBOR		

Beste heer Gevers,

Uw vragen van 29 juni 2020 kunnen wij als volgt beantwoorden:

In een brief aan de raad spreekt het Citymanagement van Schijndel haar zorgen uit over de uitwerking van de IBOR en het participatieproces. HART verbaast zich hierover. Vanaf januari 2019 is men, volgens het Citymanagement van Schijndel, al bezig om de verdere uitwerking helder te krijgen. Regelmatig heeft het Citymanagement contact gezocht met de gemeente maar, volgens de brief, met weinig tot geen resultaat. Het enige resultaat dat men aangeeft, is een contact met de lokale coördinator en een eerste concept plan in juli 2019. Daarna bleef het stil, ondanks meerdere verzoeken vanuit de kant van het Citymanagement.

1. Klopt de kritiek van het Citymanagement?
2. Op welke wijze denkt u de zorgen van het Citymanagement weg te gaan nemen?
3. Hoe kan het dat het contact zo moeizaam verloopt?
4. Wat zijn de redenen dat het [participatie] plan vertraging op loopt?
5. Wanneer wordt het uitgewerkte [participatie]plan uitgevoerd.

Antwoord:

1. Klopt de kritiek van het Citymanagement?
Wij begrijpen de zorgen van het Citymanagement omtrent de uitwerking van het IBOR in Integrale gebiedsbeheerplannen (IGBP). Bij het vaststellen van het IBOR in december 2018 werd besloten het kwaliteitsniveau op B te zetten waardoor het budget wat beschikbaar zou kunnen zijn om accenten in het IGBP te leggen wegviel. Tijdens de behandeling van het IBOR werd door de wethouder reeds gewezen op het risico dat door het verhogen van het basisniveau van beeldkwaliteit C naar beeldkwaliteit B het participatietraject "plat" werd geslagen. Het besluit om kwaliteitsniveau B te hanteren werd vervolgens uitgewerkt waarbij bleek dat dit budgettair niet haalbaar zou zijn. Met het



vaststellen van de begroting 2020 in november 2019 werd door de raad weer een nieuwe basis vastgelegd die als uitgangspunt voor de uitwerking van IGBP kon dienen. Hiermee kon het participatietraject opgestart worden. Vervolgens zijn we op zoek gegaan naar een bureau dat ervaring had met dit soort trajecten, dat werd in februari 2020 gevonden. Toen sloeg de corona toe en kwam het opstarten van het participatietraject weer stil te liggen. Deze vertraging heeft geen gevolgen gehad voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden. Met de grootste uitvoerende partijen, IBN en WSD zijn nieuwe contracten afgesloten waarbij zowel kwaliteitsniveau als participatie geborgd zijn.


2. Op welke wijze denkt u de zorgen van het Citymanagement weg te gaan nemen?
Met het ondersteunende bureau, Megaborn, zijn we op zoek gegaan naar een deels digitale vorm van participatie om de IGBP's op te starten. We denken hier een goede aanpak voor gevonden te hebben en willen daarom starten met een of twee pilots. Dit willen we na het zomerreces opstarten. Dat begint met een bijpraatsessie voor alle partijen die bij het IBOR betrokken waren.
3. Hoe kan het dat het contact zo moeizaam verloopt?
Doordat het proces zoals hierboven beschreven vertraging heeft opgelopen is er te lang "radiostilte" geweest. De bedoeling was om dit in april 2020 in een bijeenkomst met alle partijen toe te lichten, maar dat ging door de RIVM maatregelen niet door. Omdat het best een ingewikkeld traject was willen we dat graag in een overleg toelichten en niet via een schriftelijk bericht. We willen in september 2020 dit in een plenair overleg toelichten (mits de maatregelen vanuit het RIVM dit toe laten).
4. Wat zijn de redenen dat het [participatie] plan vertraging op loopt?
Zoals onder vraag 1 toegelicht is door het besluit op het IBOR het participatieproces gewijzigd.
5. Wanneer wordt het uitgewerkte [participatie] plan uitgevoerd.
Naar verwachting wordt het traject in september 2020 met een startbijeenkomst toegelicht waarop een eerste pilot in de periode oktober-december 2020 kan draaien. Afhankelijk van de uitkomsten van deze pilot wordt voor de andere gebieden de IGBP's verder opgestart.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad

De secretaris,

De burgemeester,



drs. M.G.C. Wilms-Wils RA



ir. C.H.C. van Rooij