

Gemeenteraad van Nijkerk
Postbus 1000
3860 BA NIJKERK

Uw brief van		Ons kenmerk	178374
Uw kenmerk		Bijlage	
Datum	17 juni 2020	Behandeld door	R. Schuurman
Onderwerp	raadsinformatiebrief klimaatadaptatie ihkv addendum GRP	Team	Vakspecialisten

Geachte heer/mevrouw,

Op 22 februari 2018 heeft de raad het gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022 vastgesteld. Toen is besloten dat in het 3e kwartaal van 2018 een aanvullend voorstel ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. In dit aanvullend voorstel (addendum) zijn de doelstellingen van het GRP gekwantificeerd en het ambitieniveau voor klimaatbestendigheid verhoogd.

Het addendum is in oktober 2018 door de raad vastgesteld. Bij de vaststelling daarvan is door de raad verzocht om in 2020 over de voortgang van de werkzaamheden te communiceren aan de raad. Deze raadsinformatiebrief is het antwoord op dit verzoek en zal ingaan op de genomen maatregelen tot nu toe. Bij de raadsinformatiebrief is tevens het overzicht met maatregelen van het addendum toegevoegd. Indien niet in de brief vermeld, is de stand van zaken aangegeven in de laatste kolom van het overzicht.

Voortgang

In de 2e helft van 2019 is de subsidieregeling groene daken, in samenwerking met het waterschap, ingesteld. Inmiddels zijn er 44 aanvragen van particuliere huishoudens afgehandeld. Het betreft een totaal groene oppervlakte van 995 m². We streven naar een totaal oppervlakte van 2.500 m² in de planperiode.

Voor de kern Nijkerk is begin 2019 in samenwerking met een adviesbureau een waterstructuurplan ontwikkeld. Dit plan geeft inzicht in de knelpunten binnen het watersysteem van Nijkerk. Met name geeft het inzicht waar afkoppelen van delen van wijken het meeste effect heeft.

Het afkoppelen is actief opgepakt door een nieuw aangesteld projectleider. Deze heeft een aantal afkoppelprojecten opgepakt op blok/straatniveau. Zo zijn in Hoevelaken de Willem de Zwijgerlaan, Mauritslaan en Beatrixlaan afgekoppeld. In Nijkerk betreft het de Asserhof en de Husselmansgoed.

In 2019 zijn twee afkoppelcoaches ingehuurd. Deze coaches adviseren bewoners in het vergroenen van de tuinen en op welke wijze om te gaan met de opvang en gebruik van regenwater. Zij worden ook ingeschakeld bij projecten voor herinrichting of nieuwbouw.

In verband met het terugdringen van hoge grondwaterstanden loopt er een project in de omgeving Valkenhof / Havikenhof. (Strijland). De bedoeling is om drainage effectief in te zetten tegen te hoge grondwater. Vanaf eind vorig jaar wordt er gemeten. De eerste meetreeksen zijn bekend en gerapporteerd. De aanleg van de drainage is in voorbereiding. Minstens een jaar na aanleg zullen de grondwaterstanden ter plekke gemonitord worden.

Met betrekking tot grondwater is opdracht gegeven voor het onderzoeken van de gevolgen van de klimaatverandering op de grondwaterstanden in de toekomst. Hiermee krijgen we informatie die concreet weergeeft waar problemen in de toekomst te verwachten zijn en wat we daar effectief tegen kunnen doen. Met name voor de bouw van woningen is dit belangrijke informatie.

Het omzetten van stoeptegels uit de openbare ruimte naar groen moet nog opgepakt worden in overleg en afstemming met collega's die verantwoordelijk zijn voor het groen. Hierbij speelt tevens de visie op het beheer van de openbare ruimte een belangrijke rol. Deze visie moet nog vastgesteld worden.

Het terugdringen van het aantal straatkolken, door bovengronds water te laten afstromen en/of te infiltreren in de grond is in voorbereiding. In de projectopdrachten van de wijk Rensselaer, Campenbuurt en de herinrichting van het plein de Bogen zijn deze onderdelen meegenomen. Komende periode worden deze projecten uitgevoerd. Daarnaast is, buiten de projecten om, geïnterviewd waar wij kolken kunnen laten vervallen.

Wij hopen u hiermee voldoende inzicht gegeven te hebben in de maatregelen om onze woonwijken robuust te maken voor de voortgaande klimaatveranderingen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
de secretaris,



mevrouw drs. R.C.B. de Jong

de burgemeester,



de heer mr. drs. G.D. Renkema