

POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
2012 HR Haarlem

INGEKOMEN - 5 APR. 2017

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

dhr W.G. Brussaard

BEL/MOB

Telefoonnummer +31235143655

brussaardw@noord-holland.nl

1 | 2

Betreft: Planstudie Verbinding A8-A9; geen extra tunnelvariant Nul-plusalternatief in de PlanMER

Geachte leden,

Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de actieve informatieplicht) brengen wij u het besluit van ons college ter kennis om geen extra tunnelvariant voor het Nul-plusalternatief uit te werken in de PlanMER Verbinding A8-A9.

In onze brief met kenmerk 349667/926428 hebben wij u aangegeven dat wij bereid waren een extra tunnelvariant in het PlanMER te onderzoeken. Hierbij hebben wij aangetekend dat dit zorgt voor een vertraging van circa vier maanden en zorgt voor extra onderzoekskosten van circa € 100.000. Voorts hebben wij u gemeld, dat over het voornemen om een extra variant toe te voegen nog een bespreking zou plaatsvinden met de mede-initiatiefnemers en partners in de stuurgroep Verbinding A8-A9. Wij hebben tevens aangegeven u zo spoedig mogelijk na de stuurgroepvergadering van 24 maart jongstleden over de uitkomst te informeren.

De stuurgroep heeft via de portefeuillehouder Mobiliteit ons college unaniem geadviseerd de tunnelvariant niet toe te voegen. Men acht het ongewenst dat de besluitvorming over de Verbinding A8-A9 door extra onderzoek vlak vóór de gemeenteraadsverkiezingen komt te liggen. Bovendien staat de stuurgroep achter de afgewogen keuzes van het Nul-plusalternatief en is dit voorkeursontwerp met de regio besproken.

Wij hechten veel waarde aan de regionale samenwerking in het project en aan het zo veel mogelijk rekening houden met de regionale wensen. Met ons besluit om geen extra tunnelvariant voor het Nul-plusalternatief uit te werken geven wij gehoor aan het dringende advies van de stuurgroep.

Verzenddatum

~ 5 APR. 2017

Kenmerk

935295/935305

Uw kenmerk

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl

Dat betekent dat voor de PlanMER wordt volstaan met de onderzoeksresultaten voor de tunnelvariant, zoals die zijn weergegeven in de ontwerpboeken en het onderzoeksrapport "beoordeling varianten". De rapportages zijn bijlagen bij ons aan u toegezonden besluit van 17 januari jl, kenmerk 897600 / 901020. Dit betekent dat het best scorende Nul-plusalternatief wordt uitgewerkt in de PlanMER en mee gaat in de afweging richting een voorlopig voorkeursalternatief.

Met de stuurgroep bereiden wij een voorstel voor een voorlopig voorkeursalternatief verder voor. Mede als gevolg van de discussie over het toevoegen van een variant heeft het project wel enige vertraging ondervonden. Nu wij de keuze hebben gemaakt de tunnelvariant niet verder te onderzoeken, verwachten wij dit besluit nog voor het zomerreces te kunnen nemen. U heeft dan direct na de zomer de gelegenheid uw zienswijze te geven op ons besluit.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,



provinciesecretaris

R.M. Bergkamp



voorzitter

E. Post