

POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
2012 HR Haarlem

INGEKOMEN 14 MAART 2018

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

dhr W.G. Brussaard

BEL/MOB

Telefoonnummer +31 235143655

brussaardw@noord-holland.nl

1 | 2

Betreft: Verbinding A8-A9: wijzigingsovereenkomst planstudiefase

Verzenddatum

14 MAART 2018

Geachte leden,

Kenmerk

272874/1049061

Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons college ter kennis:

Uw kenmerk

1. een wijzigingsovereenkomst planstudiefase fase 1, begroting en marktbenadering ten behoeve van de Verbinding A8-A9 over de looptijd aan te gaan met de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Uitgeest;
2. de portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen eventuele redactionele wijzigingen aan te brengen;
3. Provinciale Staten te informeren met inliggende brief.

Inleiding

In januari 2014 zijn de partijen provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest, een samenwerkingsovereenkomst (SOK) Verbinding A8-A9 aangegaan met als doel het opstellen van een planstudie, het komen tot een sluitende begroting, het bepalen van een voorkeur voor de wijze van marktbenadering en het voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming, zodanig dat daarna kan worden overgegaan naar de planuitwerkingsfase.

Wijzigingsovereenkomst looptijd.

In artikel 9 van de SOK is het einde van de looptijd bepaald. De overeenkomst eindigt op de datum waarop de besluitvorming over de planstudie fase 1 is afgerond, er een sluitende begroting voor het project is vastgesteld en een voorkeur is bepaald voor de wijze van marktbenadering, doch uiterlijk op 1 juli 2018.

De einddatum is destijds opgenomen om te voorkomen dat de overeenkomst eeuwig doorloopt.

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

Telefoon (023) 514 3143

Fax (023) 514 3030

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

De planning voorzag in een keuze voor een voorkeursalternatief in december 2017. Naar aanleiding van het advies van ICOMOS over de relatie tussen de Verbinding A8-A9 en het UNESCO werelderfgoed Stelling van Amsterdam hebben wij besloten eerst overleg te voeren met de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het door ICOMOS uitgebrachte advies. Het overleg moet nog plaatsvinden. Wij zullen u informeren over de uitkomsten van het overleg. Op dit moment moet rekening worden gehouden met het feit dat de in de SOK genoemde einddatum van 1 juli mogelijk niet wordt gehaald. Met de voorliggende wijzigingsovereenkomst (WOK) wordt de looptijd verlengd naar 31 december 2019. Met het verlengen van de overeenkomst wordt tevens kenbaar gemaakt dat het doel nog steeds overeind staat.

Volgens de WOK komt artikel 9, lid 1, als volgt te luiden:

De Samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op de dag volgend op die waarop deze door Partijen is ondertekend en eindigt op de datum waarop de besluitvorming over de planstudie fase 1 is afgerond, er een sluitende begroting voor het project is vastgesteld en een voorkeur is bepaald voor de wijze van marktbenadering, doch uiterlijk op 31 december 2019.

Besluitvorming


De wijzigingsovereenkomst is via de leden van de Stuurgroep Verbinding A8-A9 parallel voorgelegd aan de andere partijen. Na besluitvorming in ons college, de colleges van burgemeester en wethouders van Zaanstad, Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest en het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam zal de wijzigingsovereenkomst namens de provincie Noord-Holland door de portefeuillehouder Mobiliteit worden ondertekend.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,



provinciesecretaris

R.M. Bergkamp



voorzitter

J.W. Remkes